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1. YLEISTÄ 

1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 

Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneu-
voston asetuksen VNa 205/2009 mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmis-
telua varten laadittava asiakirja. 

Tämän asiakirjan tarkoitus on kertoa hankkeen erityisistä työturvallisuusris-
keistä, vaaroja aiheuttavista olosuhteista ja työvaiheista niin, että urakoitsijat 
voivat varautua niihin asianmukaisesti. Tämä asiakirja täydentää rakennus- ja 
erikoistyöselityksiä sekä urakkasisältöön-, osapuolten yhteisiin työmaapalvelui-
hin sekä työmaan toimintaan ja hallintoon liittyviä asiakirjoja. 

Rakennuttajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden asiakirjojen kautta mitään 
päätoteuttajan velvoitteita eikä tämä asiakirja vähennä tai poista rakennushank-
keen muissa asiakirjoissa, kuten urakkarajaliitteessä tai urakkaohjelmassa mää-
riteltyjä turvallisuustoimenpiteitä. 

Turvallisuusasiakirjan laadinta ja täytäntöönpanon vaiheet ovat: 

Vaihe 1: 
Rakennuttaja laatii mallin pohjalta hankekohtaisen turvallisuusasiakirjan suun-
nittelutyön pohjaksi suunnittelun alkuvaiheessa suunnittelusopimusten liitteeksi. 

Vaihe 2: 
Rakennuttaja täydentää turvallisuusliitteen urakkasopimusasiakirjaksi 
suunnitteluvaiheen aikana täydentyvien tietojen pohjalta. 

Vaihe 3: 
Rakennushankkeen päätoteuttaja täydentää turvallisuusasiakirjan työmaan tur-
vallisuussuunnitelmaksi urakkasopimuksen solmimisen jälkeen ennen raken-
nustöiden aloittamista. 

1.2 Päätoteuttaja 

Rakennuskohteen päätoteuttajana toimii rakennustöiden urakoitsija, joka ni-
meää työmaalle vastaavan työnjohtajan. 

Päätoteuttaja laatii työmaalle yhteiset kirjalliset turvallisuusohjeet, jotka on tar-
kistettava olosuhteiden muuttuessa ja muutenkin pidettävä ajan tasalla. 

1.3 Urakoitsijat 

Ks. Urakkaohjelman kohta 2: Urakkamuoto ja maksuperuste 

 

1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 

Päätoteuttajan on valtioneuvoston asetuksen VNa 205/2009 mukaan huolehdit-
tava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta 
ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toiminto-
jen yhteensovittamisesta sekä työmaan yleisestä siisteydestä ja turvallisuu-
desta. 

Rakennuttaja edellyttää, että kukin urakoitsija alan ammattilaisena tietää tai ot-
taa selon kaikista niistä haitoista tai vaaroista, joita rakennustöiden tekemisestä 
työmaalla aiheutuu ja suojaa työntekijät sekä ympäristön näiltä haitoilta ja 
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vaaroilta. Urakoitsijoiden tulee ilmoittaa päätoteuttajalle ja rakennuttajalle en-
nen kunkin asennustyövaiheen aloittamista niistä yllättävistä ja ennalta arvaa-
mattomista, tavanomaisesta huomattavasti poikkeavista seikoista, joita vastaan 
suojautumiseen urakoitsija ei ole alan ammattilaisena voinut varautua 

1.5 Työsuojelusäädökset 

Rakennuskohteessa noudatetaan työsuojelua koskevia lakeja, asetuksia, sää-
döksiä ja määräyksiä, jotka ovat näkyvillä työmaalla. Rakennustyön turvallisuus-
määräykset selityksineen tulee olla esillä työmaalla 

1.6 Luvat ja luvanvaraiset työt 

Kunkin urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asi-
anmukaiset luvat ja käytännön kokemus purku-, asbesti-, sähkö-, hitsaus- ja tuli- 
yms. töissä sekä tarvittavat käyttäjän vaatimat selvitykset sekä sitoumukset. 

1.7 Yhdyshenkilöt ja yhteystiedot 

Pääurakoitsija vastaa työmaan yleisistä hallintojärjestelyistä. Pääurakoitsija vas-
taa työmaan turvallisuusseurannasta (viikkotarkastukset) ja raportoi kirjallisesti 
rakennuttajalle ja työmaavalvojalle. 

Päätoteuttaja pitää työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä ajan tasalla 
olevaa listaa. Jokaisen urakoitsijan tulee ilmoittaa turvallisuudesta vastaavat 
henkilönsä tähän listaan. 

Urakoitsijoiden on hyväksytettävä tilaajalla työturvallisuudesta vastaavat henki-
löt. 

1.8 Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori 

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori on rakennuttajan nimeämä rakennut-
tajakonsultti, joka toimii kohteen työmaavalvojana. Turvallisuuskoordinaatto-
rille ilmoitetaan kaikki työturvallisuuteen liittyvät asiat ja muutokset, myös tä-
hän asiakirjaan liittyvät. 
Työmaalla turvallisuuskoordinaattorina toimii Juha Uusi-Ranta Granlund Poh-
janmaa Oy:stä 

2. TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 

Rakennuttajalla on oikeus antaa rakennushankkeen aikana uusia turvallisuusoh-
jeita ja täydentää ja muuttaa näitä turvallisuussääntöjä. 
Käyttäjän mahdollisten turvallisuuteen liittyvien vaateiden toteutus sisältyy 
urakkaan. 

2.1 Turvallisuushallinnan tavoitteet 

Rakennuttajan tavoitteena on, ettei työmaalla sen työntekijöille tai muille työ-
maan vaikutusalueella oleville aiheudu vaaraa tai terveydellistä haittaa. Tavoit-
teena on, ettei työmaalla satu yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa.  

Päätoteuttaja suorittaa VNa 205/2009 16 §:ssä tarkoitetun viikkotarkastuksen 
tarkastuskierroksena ja kun mitattavia kohteita tulee vaaditut 100 kpl tämän jäl-
keen TR-mittauksena. TR-mittauksen tavoitetasoksi asetetaan > 92 %. Pääto-
teuttajan tulee ilmoittaa TR-mittausten tulokset työvaiheilmoituksissaan. 
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2.2 Turvallisuushallinnan toimenpiteet 

Kaikkien osapuolten tulee noudattaa työturvallisuudesta annettuja lakeja ja ase-
tuksia. Tämä asiakirja ei vähennä tai poista rakennushankkeen muissa asiakir-
joissa määriteltyjä turvallisuustoimenpiteitä. Annetut ohjeet eivät estä hank-
keen osapuolia noudattamasta tasoltaan korkeampia turvallisuushallinnan toi-
menpiteitä kuin näissä ohjeissa on määrätty. 

Päätoteuttajan tulee ennen töiden aloittamista tehdä työturvallisuutta koskevat 
suunnitelmat, joiden mukaan työt, työvaiheet ja niiden ajoitus järjestetään mah-
dollisimman turvallisiksi. Suunnitelmat tulee laatia siten että työstä aiheutuu 
mahdollisimman vähän vaaraa työmaalla työskenteleville sekä muille työn vai-
kutuspiirissä oleville. 

Päätoteuttaja tekee työsuojeluviranomaisille ennen töiden aloittamista ennak-
koilmoituksen (jos työ kestää yli kuukauden ja työmaan työntekijämäärä on yli 
kymmenen; ilmoitus on tehtävä myös, mikäli työ kestää kauemman kuin 500 
henkilötyöpäivää). 

Päätoteuttajan tulee varmistaa, että kaikilla työkohteessa työskentelevillä on 
voimassa oleva työturvallisuuskortti. 

Päätoteuttajan on perehdytettävä kaikki työmaalla työskentelevät työntekijät 
siten että he tuntevat ko. rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden 
poistamiseen tarvittavat toimenpiteet. Perehdytykset dokumentoidaan ja pe-
rehdytysdokumentaation tulee olla työmaalla saatavilla tarvittaessa. 

Kukin urakoitsija huolehtii osaltaan, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asi-
anmukaiset luvat sekä käytännön kokemus sähkö-, hitsaus-, tuli- yms. töissä. 

Työmaajärjestelyihin liittyvät rakennusalueen rajoitukset esitetään pääurakoit-
sijan yhteistoiminnassa käyttäjän ja rakennuttajan kanssa laatimassa aluesuun-
nitelmassa. Rakennusalueen käytön osalta noudatetaan työmaan aluesuunnitel-
massa esitettyjä ohjeita. 

Mikäli päätoteuttaja haluaa työnaikaiseen käyttöönsä urakka-alueeseen kuulu-
mattoman piha- tai muun alueen, on päätoteuttajan sovittava siitä erikseen 
käyttäjän ja rakennuttajan kanssa. 

Rakennuttajan nimeämillä edustajilla on oikeus antaa tarkempia ohjeita pääto-
teuttajan tekemään työmaasuunnitelmaan. 

 

2.3 Turvallisuushallinnan ohjeet 

2.3.1 Turvallisuusseuranta 

Päätoteuttaja vastaa siitä, että työmaan turvallisuutta seurataan vähintään ker-
ran viikossa tapahtuvin tarkastuksin. Tarkastukset tulee dokumentoida ja doku-
mentaatio tallentaa projektin käytössä olevan projektipankkiin. 

2.3.2 Tarkastukset 

Rakennuttaja edellyttää, että työmaan viikoittaiset kunnossapitotarkastukset 
suoritetaan tarkastuskierroksena ja kun mitattavia kohteita tulee vaaditut 100 
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kpl tämän jälkeen TR-mittauksena. Tehtyjen mittausten dokumentaation tulee 
sisältää vähintään TR-mittauslomakkeessa 2010 esitetyt asiat. 

Päätoteuttaja huolehtii siitä, että kaikki määräysten mukaiset ja olosuhteiden 
vaatimat urakan asennustöiden turvallisuuden varmistavat tarkastukset ja kat-
selmukset pidetään ajallaan. 

Työsuojelutarkastuksen yhteydessä havaituista poikkeamista on ilmoitettava ra-
kennuttajalle välittömästi, kuitenkin viimeistään kolmen (3) päivän kuluessa tar-
kastuksesta. 

2.3.3 Yhteistoiminta 

Päätoteuttaja huolehtii työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoi-
minnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä 
työmaan yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä (VNa 205/2009 12 §).  

2.3.4 Työmaakokoukset 

Työmaan työturvallisuustilannetta seurataan työmaakokouksissa ja työturvalli-
suusasiat käsitellään työmaakokouksissa omana kohtanaan. Työmaakokouk-
sissa käsitellään eri osapuolten hyväksyntää edellyttävät turvallisuussuunnitel-
mat. Työmaakokouksissa hyväksytetään eri osapuolten työturvallisuudesta vas-
taavat henkilöt. 

2.3.5 Henkilötunnisteen käyttö 

Päätoteuttajan on valvottava, että jokaisella rakennustyömaalla työskentele-
vällä ja liikkuvalla työntekijällä on henkilötunniste, josta käy ilmi vähintään 
TTurvL:n 52 a §:n mukaiset tiedot. 

2.3.6 Työmaa-alueeseen ja työmaan turvallisuuteen liittyvien suunnitelmien käsittely 

Päätoteuttaja laatii VNa 205/2009 10 §:ssä tarkoitetut työmaan turvallisuus-
suunnitelmat tämän turvallisuusasiakirjan pohjalta ja hyväksyttää laatimansa 
suunnitelmat rakennuttajalla.  

Päätoteuttajan on ennen töiden aloittamista laadittava ja esitettävä rakennut-
tajalle työmaa-alueen käyttöä koskevat kirjalliset suunnitelmat. 

Edellä mainitut suunnitelmat hyväksytään viimeistään työmaan aloituskokouk-
sessa. 

3. MENETTELYOHJEET 

3.1 Aikataulu 

Päätoteuttaja laatii työmaa-aikataulun huomioiden mahdollisten aliurakoitsi-

joidensa sekä rakennuttajan erillisurakoitsijoiden työt. Aikataulu tulee hyväksyt-

tää rakennuttajan edustajalla.  

3.2 Erityiset työmenetelmät 

Päätoteuttaja varmistaa, että vaarallisten tai erityisiä työmenetelmiä edellyttä-
vien töiden kuten esim. purkutyöt, telineiden asennus, henkilönostot, työsuun-
nitelmat on laadittu kirjallisesti ennen työn toteutusta.  
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Erityisten työmenetelmien toteuttamisesta tulee informoida käyttäjää sekä 
käyttäjän niin edellyttäessä pyydettävä käyttäjältä menetelmien toteuttami-
seen lupa.  

3.3 Aliurakoinnin järjestämisen menettelyt 

Rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija voi luovuttaa urakan tai sen 
osia edelleen toiselle urakoitsijalle aliurakkana. Aliurakan ketjuttaminen tätä pi-
demmälle ei ole sallittua ilman rakennuttajan hyväksymää erityistä syytä. Kaikki 
aliurakoitsijat on hyväksytettävä rakennuttajan edustajalla ennen töiden aloi-
tusta. 

3.4 Työhygieeniset mittaukset 

Työhygieenisten mittausten tarve määräytyy haitta-ainekartoituksen perus-

teella.  

4. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT 

4.1 Lyhyt yhteenveto työkohteesta ja tehtävistä töistä 

Kyseessä on rakennuksen sisäilman parantamiseen tähtäävä korjausrakennus-

hanke. Parannuksia tehdään rakennuksen tiiveyteen ja ilmanvaihtoon, myös ve-

sikaton vedeneriste uusitaan rakennuttajan erillisurakkana. 

Kiinteistössä ei ole käyttäjiä työmaa aikana. Käyttäjien tavaroita varastoidaan 

kiinteistöissä ennalta sovituissa tiloissa, jotka eivät ole urakan tiellä.  

Työmaan piha-alue erotetaan muusta kiinteistön alueesta sekä merkitään sel-

västi.  

4.2 Rakennuskohteen tyypilliset työturvallisuusriskit 

Rakennushanke on vanha kerrostalo kohde, joka on nykyisessä käytössä päivä-

koti toiminnassa. Talotyypille tyypillisiä turvallisuusriskejä sisältäviä työvaiheita 

ovat muun muassa: 

▪ Käyttäjien huomioon ottaminen piha-alueella kulkiessa sekä alueen käy-

tön suunnittelussa 

▪ Tuki- ja telinetyöt 

▪ Vesikattotyöt 

▪ Telineiltä tai nostimilta suoritettavat työt 

▪ Nostotyöt ja siirrot 

▪ Purkutyöt 

▪ Työmaan järjestelyt sekä hyvän järjestyksen ylläpito työpisteissä ja mate-

riaalin käsittelyssä eri rakennusvaiheissa 

▪ Rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus 

▪ Koneiden ja laitteiden käyttö 

▪ Pölyn vähentäminen ja sen leviämisen esto 

▪ Käyttäjien materiaalien suojaaminen työmaa-alueella 
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▪ Töiden ja työvaiheiden tosiasiallinen ajoitus ja kesto sekä niiden yhteen-

sovittamisen järjestäminen rakennustöiden edistymisen mukaan 

▪ Töiden ja työvaiheiden yhteensovittaminen rakennustyömaalla tai raken-

nustyön vaikutuspiirissä olevien toimijoiden kanssa 

▪ Henkilönsuojainten käyttötarpeet ja –ajankohdat 

▪ Toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa 

4.3 Purkutyöt 

Päätoteuttaja ja purkutyön suorittava mahdollinen aliurakoitsija laativat yh-
dessä purkusuunnitelman, joka hyväksytetään käyttäjän edustajalla. Purkusuun-
nitelmasta tulee käydä ilmi työssä käytettävät purkumenetelmät sekä purkujät-
teen poisvieminen.  

Purkutöiden toteuttamisessa tulee käyttää mahdollisimman vähän pölyä tuot-
tavia työmenetelmiä ja -välineitä.  

4.4 Haitta-aineet 

Rakennuttaja teettää kohteesta haitta-ainekartoituksen. Haitta-aineiden purku-
töissä on noudatettava niistä säädettyjä lakeja ja asetuksia sekä viranomaisten 
ohjeita.  

4.5 Palosuojelu 

Tulitöitä tehtäessä on urakoitsijoiden noudatettava Finanssialan Keskusliiton 
julkaisemaa ”Tulityöt turvallisuusohje 2017” –ohjetta. Sen lisäksi, mitä tulityö-
luvan ehdoissa määritellään, on noudatettava vakuutusyhtiöiden tulityöohjeita. 

Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturval-
lisuuteen ja toimimaan vastuualueellaan siten, ettei tulipalon vaaraa esiinny 
sekä noudattamaan muissa urakka-asiakirjoissa annettuja yleisiä ohjeita, myö-
hemmin työmaalle laadittavia ja viranomaisten antamia suojeluohjeita.  

Pääurakoitsijan tulee laatia työmaalla tehtäviä tulitöitä koskeva tulitöiden val-
vontasuunnitelma ennen töiden aloittamista, jossa määritellään: 

• tulitöistä vastaavat henkilöt ja heidän koulutuksensa 

• työmaan tulityölupakäytäntö ja tulityöluvan myöntäjä 

• tulitöitä koskevat turvatoimet kuten 

• tulityötä edeltävät turvatoimet 

• tulityön aikaiset turvatoimet 

• tulityön jälkeiset turvatoimet (mm. jälkivartiointi 2 h) 

Ao. valvontasuunnitelma toimitetaan tilaajan edustajalle.  

Pääurakoitsija huolehtii työnaikaisesta palosuojauksesta, paloturvallisuudesta, 
alkusammuttimien hankinnasta sekä työmaan yleispalovartioinnista. 

Tulityötä suorittava urakoitsija huolehtii työkohdekohtaisesta palosuojauk-
sesta, määräysten mukaisten käsisammuttimien hankinnasta ja työnaikaisesta 
palovartioinnista sekä vähintään kahden tunnin jälkivartioinnista ja tulityöluvan 
mukaisesti. 
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Tulitöitä tekevillä työntekijöillä, tulityövartijoilla ja tulityöluvan myöntäjillä on 
oltava asianmukainen tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi voimassa oleva Suo-
men Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) tulityökortti. Päätoteuttaja laatii ja 
luovuttaa rakennuttajalle luettelon kaikista työmaalla toimivista tulityökortin 
omaavista henkilöistä. 

Tupakointi on sallittu ainoastaan ulkona sille erikseen merkityillä paikoilla. 

Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi sisätiloihin on kielletty ja niiden varas-
toinnista ja säilytyksestä samoin kuin palavien nesteiden varastoinnista on so-
vittava etukäteen. 

Räjähdysaineita ei saa varastoida työmaa-alueella.  
 

5. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA 

5.1 Töiden ajoitus 

Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että töiden ajoitus on järjestetty niin, 
ettei ao. työstä aiheudu vaaraa muille hankkeen työntekijöille, osapuolille tai si-
vullisille. Päätoteuttaja huolehtii siitä, että muille vaaraa aiheuttavista työvai-
heista joko ilmoitetaan asianmukaisesti, haetaan lupa tai ajoitetaan työt ajan-
kohtaan, jolloin muut osapuolet eivät työskentele ao. työvaiheen turvallisuus-
suunnitelmien tai –ohjeiden mukaisesti. 

5.2 Aliurakointi 

Kunkin urakoitsijan tulee perehtyä turvallisuussuunnitelmiin ja perehdyttää 
henkilökuntansa niihin. Päätoteuttaja valvoo, että näin menetellään. 

5.3 Työnaikaiset rakenteet ja asennukset 

Jos esim. tuentojen, telineiden ankkurointien, kaiteiden asentamisen tms. takia 
joudutaan poraamaan ja asentamaan kiinnityksiä pinnoille, jotka voivat vaurioi-
tua (kuten julkisivut), suoritetaan katselmus. 

5.4 Rakennusvälineet 

Työvälineiden ja -koneiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee täyt-
tää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne on varustettava tarvittaessa 
sellaisilla apulaitteilla, ettei niitä käyttäville henkilöille, käsiteltäville tarvikkeille, 
rakennusosille tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa. 

Kukin urakoitsija huolehtii työssään tarvitsemiensa välineiden, laitteiden, konei-
den ja telineiden yms. kunnosta ja työturvallisuusmääräysten mukaisista käyt-
töönotto- ja määräaikatarkastuksista. 

5.5 Telineet ja tukirakenteet 

Kukin urakoitsija vastaa käyttämiensä teline- ja tukirakenteiden suunnittelusta 

ja rakentamisesta. Viranomaisten niin vaatiessa ao. urakoitsija laadituttaa teli-

neistä ja tukirakenteista rakennepiirustukset ja hyväksyttää ne tarkastavilla vi-

ranomaisilla. 
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Kukin urakoitsija vastaa, että työ- ja suojatelineet toteutetaan työmaalla Valtio-

neuvoston asetuksen VNa 205/2009 mukaisesti rakennustöiden turvallisuus-

määräyksiä noudattaen. Telinetöissä käytetään telineeseen kiinnitettävää teli-

nekorttia. 

Työvälineiden, koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituk-

senmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne 

on varustettava tarvittaessa sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvik-

keille, rakennusosille tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa. 

5.6 Liuotinohenteisten maalien, pohjustusaineiden, liimojen yms. käyttö 

Kukin urakoitsija vastaa siitä, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia työn-
tekijöiden suojaamista koskevia asetuksia ja määräyksiä. 

Kukin urakoitsija toimittaa kaikista työmaalla käytettävistä liuotinpohjaisista 
tuotteista käyttöturvallisuustiedotteen työmaalle. 

Työnsuunnittelussa pyritään työjärjestelyin minimoimaan liuottimille altistuvien 
työntekijöiden määrä läheisissä työkohteissa. 

5.7 Pölyn leviämisen estäminen 

Korjausrakentamisessa syntyy runsaasti pölyä. Pölyä synnyttäviä tai runsaasti 
pölyäviä työvaiheita ovat mm. piikkaus ja poraus sekä betoni- ja tasoitepintojen 
hionta ja siivous. Hionta- ym. työtä suorittavan urakoitsijan on tehokkaasti es-
tettävä pölyn kulkeutuminen työtilassa sekä työtilan tai -alueen ulkopuolelle. 

Kukin urakoitsija huolehtii riittävästä, asianmukaisin välinein tehdystä siivouk-
sesta omien jälkiensä osalta. Työmaan yleissiivouksesta vastaa päätoteuttaja. 

5.8 Valaistus 

Yleisvalaistukseen voidaan käyttää kiinteistön olevaa valaistusta. Tarvittavan 
työkohdevalaistuksen järjestää päätoteuttaja. 

 

6. RAKENNUSALUE JA SEN OLOSUHTEET 

6.1 Rakennusalueen rajoitukset 

Työmaalla pidetään nähtävillä työmaa-alueen järjestelypiirros. Muista kuin jär-
jestelypiirroksen esittämistä järjestelyistä kunkin urakoitsijan on sovittava vas-
taavan työnjohtajan kanssa. Työmaa-alueen järjestelypiirrosta tulee päivittää 
kaikissa rakentamisen vaiheissa. 

Työmaajärjestelyihin liittyvät rakennusalueen rajoitukset on esitetty urakkaoh-
jelmassa ja suunnittelijoiden laatimissa työselityksissä ja suunnitelmissa. 

7. LVI- JA SÄHKÖTEKNISET TURVAMÄÄRÄYKSET 

Rakennustyöalueilla noudatetaan viranomaisten, tilaajan ja suunnittelijoiden 
talotekniikkajärjestelmien suunnitelmissa erikseen tälle työmaalle antamia 
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LVIAJ-, sprinkleri-, paineilma- ja sähköteknisten purkujen ja asennusten turvalli-
suusohjeita. 

Odottamattomien vesivuotojen sattuessa on välittömästi suljettava ko. ver-
kosto ja ryhdyttävä toimenpiteisiin vesivahingon minimoimiseksi. Tätä varten 
on linjasulkuventtiileiden toimivuus tarkastettava ennen rakennustöiden aloi-
tusta. 

Kaikkien sähköasennusten (myös ns. työmaasähkön) ja työssä käytettävien ko-
neiden ja laitteiden on täytettävä sähköturvallisuusmääräykset.  

Pääurakoitsijan tulee laatia rakennustyömaalle määräysten edellyttämä työnai-
kainen valaistus- ja sähköistyssuunnitelma. Osana sähköistyssuunnitelmaa tu-
lee olla sähkötöiden turvallisuusohjeet, jotka jaetaan kaikille työmaalla työs-
kenteleville. Työmaan työnaikainen sähköistys on toteutettava siten, että säh-
köä voidaan ottaa ainoastaan vikavirtasuojilla varustetuista ao. määräykset 
täyttävistä jakokeskuksista.  

Erityisesti on kiinnitettävä huomioita siihen, että sähkön jakelussa tarvittavat 
kaapelit ja johdot on ripustettu järjestelmällisesti lattialla tai maassa olevien 
johtojen määrän minimoimiseksi. 

Työmaalle tuotavien urakoitsijoiden sähkölaitteiden ja sähköjohtojen tulee olla 
hyväksyttyjä ja toimintakuntoisia sekä turvallisuusmääräykset täyttäviä. 

Sähkökytkentöjä saavat tehdä ainoastaan henkilöt, joilla on siihen voimassa 
oleva pätevyys ja ammattitaito. 

Jos urakoitsija aiheuttaa huolimattomalla ja ohjeiden vastaisella toiminnallaan 
häiriöitä tai katkoksia Vaasan lyseon sähkö-, tele-, ATK- ja turvajärjestelmiin, vas-
taa urakoitsija kaikista aiheuttamistaan vahingoista.  

 

 

 

 

 


