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KOSTEUDENHALLINTASELVITYS
Merkitys ja sisalto

Aiheeseen liittyvat maaraykset ja ohjeet seka muiden viranomaisten ja laitosten ohjeet ja tulkinnat
- Ymparistdministerion asetus rakennuksen kosteusteknisesta toimivuudesta (782/2017) 12 §

- Perustelumuistio ympéaristoministerion asetukseen rakennuksen kosteusteknisesta toimivuudesta

- Rakennustarkastusyhdistys RTY ry:n "Kosteudenhallinnan ohjausmenettelyt” —ohje, 27.2.2017

Yhteinen tulkinta/kaytanto
Merkitys

Ymparistdministerion asetus rakennuksen kosteusteknisesta toimivuudesta (782/2017) 12 § edellyttaa
kosteudenhallintaselvityksen laatimisen kaikissa luvanvaraisissa hankkeissa (vrt. asetuksen 1 § soveltamisala).
Kosteudenhallintaselvityksen voi laatia rakennushankkeeseen ryhtyva itse tai laadituttaa sen asiantuntijallaan.
Kosteudenhallintaselvityksen varmentaa rakennushankkeeseen ryhtyva allekirjoituksellaan. T&ssé ohjekortissa
avataan em. asetuksen mukaisen selvityksen laajempaa merkitysta ja sen yksityiskohtaisempaa sisalt6a.

Kosteudenhallintaselvityksessa rakennushankkeeseen ryhtyva asettaa vaatimustasot, reunaehdot seka
kattavan toimintamallin henkiléresurssein hankkeensa kokonaisvaltaiseen kosteudenhallintaan.
Kosteudenhallintaselvityksesta oikein laadittuna muodostuu siten kosteudenhallinnan tiekartta lapi koko
hankkeen — hankesuunnittelusta aina rakennuksen kayttéon. Sen kuuluu ensisijaisesti toimia ryhtyvan
lahtotietoasiakirjana hankkeensa kosteudenhallintaan (mm. siihen tulee perustua rakentamisvaiheen alussa
laadittava tydmaan kosteudenhallintasuunnitelma — asetuksen 13 8) ja sen noudattamiseen ryhtyvan on kaikki
osapuolet sitoutettava. Sen tulee aina olla suunnittelu- ja urakkatarjouspyyntd-, mutta myds niiden
sopimusasiakirjojen liite.

Rakennuslupahakemuksen liitteend kosteudenhallintaselvityksen merkitys on osoittaa rakennusvalvonnalle
uskottavasti rakennushankkeeseen ryhtyvéan tahtoa ja kykya ottaa kosteudenhallinnan huolehtimisen vahva rooli
hankkeen vaativuuteen nahden selvityksessa kerrotuin menettelyin. Rakennusvalvonta voi arvioida téllgin
esitetyn kosteudenhallintaprosessin riittvyytta hankkeeseen ja harkita mahdollisten lupamaéaraysten
(erityismenettely) asettamista kosteudenhallintaa koskien. Tarvittaessa maaraysten (erityismenettely)
antaminen on mahdollista myos aloituskokouksessa tai vield rakennustyénkin aikana.

Siséalto

Kosteudenhallintaselvityksen sisallén laajuus riippuu rakennushankkeen laajuudesta ja laadusta. Selvityksen 1.
kohdassa on hyva avata riittavasti hanketta, sen luonnetta ja siihen liittyvia kosteusriskeja, koska sen
perusteella selvityksen laajuus maaraytyy. Esimerkiksi vahaisissd muutostyd- ja korjaushankkeissa, jossa
kosteusriskeja on todennakdisesti vahan, kosteudenhallintaselvitys voi olla lyhimmillaan kuvaus hankkeen
toimenpiteist&, niihin mahdollisesti liittyvista kosteusriskeisté seké aiotuista toimenpiteiden valvonta- ja
laadunvarmistustoimenpiteista tarkastusasiakirjamenettelyn mukaisesti.

Kun rakennushankkeeseen ryhtyvé on paattanyt ottaa kayttéon hankkeensa kosteudenhallintaan Kuivaketjul0
-toimintamallin, ei kaikkia tdman ohjekortin kohtia tarvitse erikseen kosteudenhallintaselvityksessa kuvata.
Edellytyksena on, etta Kuivaketjul0 -toimintamallin noudattamiseen on sitoutettu kaikki hankkeen osapuolet ja
toimintamallin toteutuksessa otetaan huomioon hankkeen erityispiirteista johtuvat kosteusriskit. Talléin
kosteudenhallintaselvityksen tulee sisaltdd kohdassa 1 "Hankkeen yleistiedot” esitetyt asiat, ilmoituksen
KuivaketjulO -toimintamallin kayttamisesta sekéa kohtien 2 ja 3 olennaiset tiedot (kuten esim. kosteuden-
hallintakoordinaattori kelpoisuustietoineen ja ryhtyvan asettamat erityiset vaatimukset hankkeen
kosteudenhallinnalle). Kohtien 2 ja 3 olennaiset tiedot voidaan esittaa KuivaketjulO-toimintamallin
verkkopalvelusta (https://kk10.rala.fi) saatavalla tilaamisvaiheen raportilla, joka litetdan selvityksen liitteeksi.

Jos rakennushankkeeseen ryhtyva ei ota kayttoén KuivaketjulO -toimintamallia, télléin kosteuden-
hallintaselvitys tulee laatia seikkaperaisesti kaikkien alla olevien kohtien mukaan kuvaamaan koko hankkeen
kosteudenhallintaprosessi toimenpiteineen ja menettelyineen.
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1. Hankkeen yleistiedot
0 hanke: uudisrakennus- / korjaus- / muutostydhanke, tyyppi, laajuustietoja (mm. kerrosluku),
sijainti (esim. ranta-alue, tulvariski-alue), olennaisia erityispiirteita, kosteusriskiluokka
0 hankkeeseen ryhtyvéa taho — kuka edustaa ryhtyvaa
0 hankkeen suunnittelu-, toteutus- ja kayttédnottoaikataulu
o0 hankkeen toteutusmuoto

2. Kosteudenhallinnan henkiléresurssit seka heidan tehtavat ja vastuut
0 hankkeeseen ryhtyvan henkiléresurssit
= kosteudenhallintakoordinaattori (omasta organisaatiosta / ulkopuolinen), kelpoisuus
tehtavaan (ryhtyva itse arvioi, mutta selvityksessa on syyta nakya henkilén
koulutustausta ja ennen kaikkea kokemus kosteudenhallintaan liittyvista tehtavista)
= kosteudenhallintakoordinaattori on asetuksen mukainen "kosteudenhallinnan
valvonnasta vastaava henkil®” ja myos tarkastusasiakirjamenettelyssa
"Kosteudenhallinta” -rakennusvaiheen vastuuhenkil®
= tehtévat, velvollisuudet ja valtuudet hankkeen eri vaiheissa
= jos hankkeen keston aikana koordinaattori vaihtuu, miten hénen tehtévien
"kapulan” vaihto tapahtuu, miten tiedon siirto varmistetaan
= suunnittelijat: tehtévat ja vastuut hankkeen kosteudenhallintaan liittyen
= valvoja(t): tehtavat ja vastuut toteutuksen kosteudenhallinnan valvontaan
= mabhdollisesti ryhtyvdn omaehtoisesti asettaman kosteudenhallinnan ulkopuolisen
tarkastuksen suorittava(t) henkild(t) / taho
0 ryhtyvan edellyttama(t), paatoteuttajan asettama(t) kosteudenhallinnasta vastaava(t) henkil6(t),
kosteusmittauksista vastaava(t) henkilo(t), tyévaihetarkastuksia suorittavat henkil6t (kaikkia
nimia ei tdsséa vaiheessa edes tiedetaankaan, mutta ne tulee kirjata siind muodossa, mita
ryhtyva edellyttdé — nimet tdydentyvat mydhemmissé vaiheissa)

3. Konkreettiset vaatimukset hankkeen kosteudenhallintaan
0 yleisesti hankkeeseen ryhtyvéan tavoite, tahtotila ko. hankkeen kosteudenhallintaan
0 ryhtyvéan vaatimukset suunnitteluvaiheeseen, esim. seuraaviin seikkoihin:
» hankekohtaisten kosteusriskien tarkastelu (riskiarvio, riskianalyysi)
= rakennusfysikaaliset suunnitteluratkaisut (luotettavat, testatut, kosteusturvallisiksi
muutoin aiemmin todetut, jne.)
= mahdolliset rakennuksen kaytdnaikaista kosteusteknistd toimivuutta edistavat ja sen
seurantaa mahdollistavat suunnitteluratkaisut
= suunnitteluryhman suunnittelijakelpoisuudet ja yhteistyd asetettuun tavoitteeseen
o ryhtyvén vaatimukset rakentamisvaiheeseen, esim. seuraaviin seikkoihin:
» toteutusvaiheen kosteusriskitarkastelu (riskianalyysi)
= tydmaan kosteudenhallintasuunnitelmassa huomiotavat vaatimukset (sda- ja
olosuhdesuojauksen toteutustapa ja taso, kuivana pito, kuivatus, mittaukset jne.)
= péaatoteuttajan henkildresurssointi kosteudenhallintaan
= kosteudenhallinnan jalkautus tyémaan tyontekijoille
= raportointi, hyvaksyttamismenettelyt
= dokumentointi
0 ryhtyvén vaatimukset rakennuksen valmistumis- / kayttdonottovaiheeseen, esim. seuraaviin
seikkoihin:
= aikataulu ja esitystapa kosteudenhallinnan kokonaisuuden varmentamisen
dokumentaatioille
= aikataulu ja menettelyt rakennuksen suunnitellun kosteusteknisen toimivuuden
varmentamiselle
= rakennuksen kaytto- ja huolto-ohjeen kosteustekniset osiot
o (ryhtyvan vaatimukset rakennuksen kayttdon / yllapitoon)
» huoltohenkildston kayton opastus
= kayton aikainen dokumentointi kunnossapitoa varten
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4. Toimenpiteet ja menettelyt asetettujen kosteudenhallintavaatimusten varmentamiseen
0 toimenpiteista ja menettelyista tulee esittda vahintaankin:

miten hankkeen kosteusriskit kartoitetaan ja miten toimitaan niiden valttamiseksi
hankkeen eri vaiheissa (riskiarvio, riskianalyysit, laadunvarmistukset,
kosteudenhallinnan workshopit jne.)

suunnittelun ohjausmenettely kosteusriskittdmiin, ristiriidattomiin ratkaisuihin
(toimintatavan kuvaus)

suunnitelma-asiakirjoihin vietavat toteutuksen kosteudenhallinnassa huomioitavat ja
vaadittavat seikat (miten varmistetaan - toimintatapa)

mitd toimenpiteitd paatoteuttajan (padurakoitsijan) on tehtéva ja hyvaksytettava
ryhtyvalla / ryhtyvan asettamalla kosteudenhallintakoordinaattorilla ennen rakennustyén
aloittamista, mita rakennustydn aikana ja rakennuksen valmistuessa (toimintatavan
yksiselitteinen kuvaus)

onnistuvan kosteudenhallinnan menettelytavat rakennustytémaalla asetetut vaatimukset
huomioiden (jalkautus ruohonjuuritasolle, vaatimusten varmentamismenettelyt ja tiedon
valitys / raportointi, yhteistoiminta, dokumentointi — kuvaus naista)

rakennuksen valmistuessa toimenpiteet sen osoittamiseksi, ettéa rakennus on
terveellinen ja etté se toimii rakennusfysikaalisesti suunnittelulla tavalla (toimintatavan
kuvaus)

terveellisyyteen liittyvien kaytonaikaisten seuranta-/huoltotoimenpiteiden kuvaus kaytto-
ja huolto-ohjeeseen, seka niiden toteuttaminen (jos vaatimuksia on asetettu, kuvaus
toimintatavasta)

Huomioitavaa

Liitteet

Asiasanat
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