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TALOTEKNIIKKASANEERAUS, VESIKATTEEN UUSIMINEN

URAKKAOHJELMA
1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA
1.1 Rakennuskohde

Rakennushanke kasittda Inkerinpuiston paivakodin ns. tiilirakennuksen, osoit-
teessa Pitkékatu 78, Vaasa, suunnitelma-asiakirjoissa esitetyn vaiheen 2 talo-
tekniikan saneerauksen urakkalaskenta-asiakirjojen mukaisesti. Rakennus on
paivakotirakennus ja se on kaytdssa yleensd koko vuoden aikana. Talotekniik-
kasaneeraus siséltdd uuden iv-konehuoneen rakentamisen uusine iv-
koneineen, uusien iv-kanavalinjojen ja kotelointien rakentamista, valaisinten uu-
simista, lAmpopattereiden uusimista, paikallisia kiintokalusteuusimisia, pintama-
teriaalien uusimista, seka naihin liittyvat rakennusautomaatiotyot.

Lisaksi mahdollisesti uusitaan vesikate ja ylapohja lisderistetaan.

Rakennuspaikkana on Vaasa, osoite Pitkakatu 78, 65100 Vaasa.

1.2 Rakennuttaja ja tilaaja

Kohteen rakennuttaja on:
Vaasan Talotoimi
Kirkkopuistikko 26 A
65101 Vaasa

Projektipaallikko

Mikko Pekkarinen

040 836 4468
mikko.pekkarinen@vaasa.fi

1.3 Rakennuttajakonsultti

Rakennuttaja maarittdéd myéhemmin.

1.4 Valvonta

Rakennustoiden valvontaa suorittaa hankkeeseen nimettyjen paikallisvalvojien
lisdksi hankkeeseen nimetyt suunnittelijat suunnittelualakohtaisesti sekéd hank-
keen rakennuttaja.

Paikallisvalvojana toimii Juha Uusi-Ranta Granlund Pohjanmaa Oy:sta

LVI-valvojana toimii Pekka Paivarinta Granlund Pohjanmaa Oy:sta

Sahkotoiden valvojana toimii Sami Tiilikainen Granlund Pohjanmaa Oy:sta

1.5 Suunnittelijat

Paasuunnittelija / arkkitehti:

Laura Larikka

Arkkitehdit Lang-Kivilinna & Larikka Oy
puh: 040-7003039
laura.larikka@arklkl.fii
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Rakennesuunnittelu:

Sweco Rakennetekniikka Oy
Janne Honkala
+358407112350
janne.honkala@sweco.fi

LVI-suunnittelu:
Granlund Pohjanmaa Oy

Ari Hietikko
050 390 1918
ari.hietikko@granlund.fi

Jori Oosi

050 5524 563
jori.oosi@granlund.fi

Sahkdsuunnittelu:
Granlund Pohjanmaa Oy

Sami Tiilikainen
040 731 4144
sami.tiilikainen@granlund.fi

Automaatiosuunnittelu:
Granlund Pohjanmaa Oy

Lauri Vuorio

050 3152 527
Lauri.Vuorio@granlund.fi

1.6 Kayttaja

Inkerinpuiston paivakoti
Pitkakatu 78
65100 Vaasa

1.7 Tutustuminen rakennuspaikkaan

Rakennuttaja edellyttad, etta urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan seka
rakennusaluetta koskeviin olosuhteisiin ja maarayksiin ennen tarjouksen anta-
mista. Urakoitsijalla ei ole myéhemmin oikeutta vedota urakka-asiakirjojen
puutteisiin taltd osin. Kaynnisté on sovittava tarjouspyynndssa annetun ohjeen
mukaisesti.

1.8 Hankkeen erityispiirteet

Rakennuksessa ja sen ymparistossa liikkuu paljon jalankulkijoita seka pyora- ja
autoliikennettd, naapurikiinteistod kayttavat hoitolapset, heidan saattajan-
sa/huoltajansa ja hoitohenkilokunta, mik& on huomioitava tyémaan kaytto- ja
aluesuunnittelussa seka tydmaan toiminnassa sen jokaisessa vaiheessa. Ty6-
maatoiminnot (sis. turvallisuus, vilkas auto- ja jalankulkuliikenne, tydmaalogis-
tiilkka yms.) on paaurakoitsijan suunniteltava poikkeuksellisen tarkasti ja huolel-
la seka hyvaksytettava tydmaansuunnitelma rakennuttajalla seka paikallisval-
vojalla ennen rakennustéiden aloittamista.

Sivu 6
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2.

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

URAKKAMUOTO JA MAKSUPERUSTE

Urakkamuoto

Urakkamuotona on jaettu-urakka, jossa rakennusurakoitsija toimii paaurakoitsi-
jana ja lainsdddannon tarkoittamana paatoteuttajana. Kohdassa 3.3 mainitut
urakat suoritetaan p&aurakoitsijalle alistettuina sivu-urakoina RT 80271 alista-
missopimuksen mukaisesti. Urakoitsijalla ei ilman patevid perusteita ole oikeutta
kieltaytya urakkasopimuksen alistamisesta.

Paatoteuttajan velvollisuudet koskevat myés kohteen vastaanottotarkastuksen
jalkeen tehtavia jalki- ja takuutéité kuitenkin niin, etta viimeisen hyvéksytyn jalki-
tarkastuksen jalkeen velvoitteina ovat vain tilaajavastuun mukaiset velvoitteet
(mm. ilmoitukset).

Maksuperuste

Urakat suoritetaan kiinteahintaisena maksueraperusteisena urakkana ilman in-
deksi- ja valuuttasidonnaisuutta. Urakoitsijan tulee esittda ja hyvaksyttaa ra-
kennuttajalla maksuerataulukkonsa ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista.

Erillishinnat urakkatarjouksen yksikkdhintojen mukaisesti.

URAKAN LAAJUUS

Yleista
Rakennusty6 kasittaa jaljempéand mainitut urakat tarjouspyyntdasiakirjojen mu-
kaisesti.
Tilaaja varaa itselleen oikeuden jattaa oheisessa urakkatarjouslomakkeessa eri-
tellyt ty6t pois urakasta.

Paaurakka

RAKENNUSURAKKA = PAAURAKKA

Paaurakkaan sisaltyvat tydmaan johtovelvollisuuksien liséksi rakennustekniset
tyot (RU) asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti saatettuna
taysin valmiiksi ja tydmaapalvelut, jotka koskevat kohdan 3.3 sivu-urakoita ja
kohdan 3.4 rakennuttajan hankintoja seka erillisurakoita.

Asbesti- ja haitta-ainesaneeraus toteutetaan osana paaurakkaa.

Muut urakoitsijoiden keskindiset velvoitteet on mainittu urakkarajaliitteessa.

Alistetut sivu-urakat

Putkiurakka
Putkiurakkaan kuuluvat rakennuskohteen putkityt saatettuna valmiiksi asiakir-
jaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti.

Viemaérien sukitusurakka
Viemérien pinnoituskorjausurakkaan kuuluvat rakennuskohteen viemarien pin-
noitus ns. sukittamalla saatettuna valmiiksi asiakirjaluettelossa mainittujen
suunnitelmien mukaisesti.

IV-urakka
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llmanvaihtourakkaan kuuluvat rakennuskohteen ilmanvaihtoty6t saatettuna
valmiiksi asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti.

Sahkourakka
Sahkourakkaan kuuluvat rakennuskohteen sahkoty6t saatettuna valmiiksi asia-
kirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti.

Rakennusautomaatiourakka

Rakennusautomaatiourakkaan kuuluvat asiakirjaluettelossa mainittujen suunni-
telmien mukaiset rakennusautomaatiotydt nykyiseen rakennusautomaatiojarjes-
telm&én soveltuvana.

3.3.1 Tilaajan harkinnan varaiset alistetut sivu-urakat

Vesikattourakka (Toteutetaan rakennuttajan erilliselld pdatokselld)
Vesikattourakkaan kuuluvat asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mu-
kaiset vesikaton rakennusty6t. Muut urakoitsijoiden keskinaiset velvoitteet on
mainittu urakkarajaliitteissa.

3.4 Rakennuttajan ja kayttajan hankinnat ja erillisurakat

Kohteessa ei ole alistamattomia hankintoja eika erillisurakoita

3.5 Toteutuksen yleisjarjestelyt ja rajoitukset

Rakennus tyhja kayttajistd urakka-aikana. Paivakotiin kuuluva saman pihapiirin
puutalo on kaytdssa, mika on huomioitava piha-alueelle sijoittuvien téiden osal-
ta (esim. kuljetus, nostot jne.). On myds huomioitava lahikiinteistdjen kayttajien,
asukkaiden sek& muiden toimijoiden jatkuva toiminta. Samassa pihapiirissa ole-
van Pitkdkatu 76:den lammdn, sdhkon ja veden saantiin ei saa tulla keskeytyk-
sid ja viemareiden toiminta tulee turvata. Mahdolliset katkokset tulee ajoittaa
virka-ajan ulkopuolelle ja niisté tulee sopia ennalta riittdvan ajoissa rakennutta-
jan edustajan kanssa.

Paivakodin toiminta urakka-alueen ulkopuolella ei saa hairiintya eika rakennus-
tyOsta saa aiheutua terveydelle tai turvallisuudelle haittaa.

Tybmaa-alueella olevat, sdilytettavaksi maaratyt tilat ja rakenteet tulee olla sa-
massa kunnossa tydmaan vastaanoton yhteydessa kuin ennen tydmaan alkua.
Mydskaan tydmaa-alueen ulkopuolella oleville rakenteille, puille, pensaille, tai-
deteoksille, kaduille tai naapureille ei saa aiheutua vahinkoa. Urakoitsijan vas-
taa kaikista tontin sisa- ja ulkopuolisista vahingoista, jotka tydmaan toiminta on
aiheuttanut.

Tydmaa-alue on suunniteltava ja toteutettava siten, ettd lahiymparistd ja -
liikenne pysyvat mahdollisimman hairi6ttétmana. Rakennuksen ymparilla olevat
pelastustiet on pidettéava avoimena koko rakennustyén ajan.

Meluavat ty6t tulee tehdéd semmoisina aikoina, etté niista ei aiheudu kohtuuton-
ta haittaa toiminnassa olevien rakennusten kayttgjille.

Normaalitydajasta poikkeavat tydajat on aina ilmoitettava rakennuttajalle ja saa-
tava niihin rakennuttajan suostumus. Normaalitydajan ulkopuolella tehtavien
téiden aikana paikalla on oltava aina vastuullinen tydnjohtaja.

Tavanomaisen tydmaan siivousvelvoitteen liséksi paaurakoitsija huolehtii, etta

rakennustydn aikana tyfalueena mahdollisesti tarvittavat rakennusalueiden ul-
kopuoliset katu- yms. alueet pidetaan turvallisina ja siistein&
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Ennen rakennustéiden alkua, tydmaa-alueen perustamisen jalkeen, paaurakoit-
sijan tulee pyytda rakennuttajalta katselmusta, jossa katselmoidaan mm. ty6-
maa-alueen turvallisuus, esteettémyys, opastus, aidoitus, varastointi- ja jatejar-
jestelyt. Katselmuksessa tydmaan perustamista verrataan paaurakoitsijan toi-
mittamaan, ja rakennuttajan hyvaksymaan, tydmaa-alueen kayttésuunnitelmaan
(=tydbmaasuunnitelma).

Tybmaa-alueen haalausreitit ja -aukot ovat rajoitteelliset. Urakoitsijoiden tulee
vastuullaan huolehtia, tutustua ja suunnitella ennen tarjouksen antamistaan
urakkaansa kuuluvien materiaalien, tuotteiden, koneiden, laitteiden yms. haa-
lausreitit ja -mitoitus tydalueelle. Rakennuksen rakenteisiin ei saa tehda haa-
laukseen tarkoitettuja reikia / aukkoja, pl. ikkunoiden véliaikainen siirtdminen.

Paatoteutuksesta vastaava urakoitsija vastaa asianmukaisesta tyémaa-alue
merkitsemisestd, rakennuksen ulkopuolelta tydmaa-alueeksi varattavan katu-
alueen siististé ja riittavasta tydmaa-aitauksesta, jatteiden riittavasta ja lajitel-
luista kerayspisteistd, jatekuljetuksista ja -maksuista seka tydmaan ja tydémaalii-
kenteenda kaytettavien reittien paivittaisesta riittavasta yleissiivouksesta.

Urakoitsijan tulee toimittaa piirustusten punakynaversiot suunnittelijoille vahin-
tédan 1 kk ennen vastaanottotarkastusta.

Urakoitsijat toimittavat tilaajalle luovutuskansiot viimeistaan kohteen luovutus-
paivana.
Urakoitsijoiden tulee erityisesti panostaa kohteen itselle luovutukseen riittavan
ajoissa.

Tupakointi paivakodin alueella ja sen valittdtmassa laheisyydessa tai sisatiloissa
on ehdottomasti kielletty.

Muut toteutuksen yleisjarjestelyjen yksityiskohdat on esitetty ja taydennetty
urakkarajaliitteessa.

4. TYOMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET JA TYOMAAPALVELUT

4.1 Urakkasuhteet

Tydmaan johtovelvollisuuksista vastaa hankkeen paaurakoitsija, joka toimii paa-
toteuttajana. Tydmaan johtovelvollisuudet koskevat myds taméan urakkaohjel-
man kohdan 3.3. mukaisia alistettuja sivu-urakoita seka kohdan 3.4 mukaisia ti-
laajan erillishankintoja ja erillisurakoita.

Tybmaapalveluista vastaa hankkeen paaurakoitsija. Tydmaapalvelut Raken-
nusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 3§ mukaisesti. Tyémaapalvelut kos-
kevat myo6s taman urakkaohjelman kohdan 3.3. mukaisia alistettuja sivu-
urakoita sekd kohdan 3.4 mukaisia tilaajan erillishankintoja ja erillisurakoita.

Paaurakkaan sisaltyvat rakennusaputyot urakkarajaliitteen mukaisin tarkennuk-
sin.

Tilaaja tekee urakkasopimukset paa- ja sivu-urakoitsijoiden kanssa. Muut toi-
mittaja- ja palveluntuottajasopimukset laativat urakoitsijat omiin nimiinsa.

Urakoitsija hyvaksyttdd toimittaja- ja aliurakoitsijaechdokkaat rakennuttajalla ja
tekee sopimukset omiin nimiinsd rakennuttajan hyvaksymien toimittajien kans-
sa. Hyvaksyntda varten tilaajalle on toimitettava tilaajavastuulain edellyttaméat
todistukset ja selvitykset.
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Urakoitsijoiden aliurakoitsijat asioivat tdiden toteuttamiseen ja yhteensovittami-
seen liittyvissa kysymyksissa ainoastaan paaurakoitsijan kanssa.

Urakoiden ketjuttamisesta maaritelladn tarkemmin kappaleessa 16.

5. TYON TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA

5.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet

5.2 Tydaikataulu

Paaurakoitsijan on huolehdittava eri urakoitsijoiden ja rakennuttajan erillisura-
koitsijan téiden seka tydvaiheiden yhteensovittamisesta. Téiden jarjestelyssa ja
tydvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon tydturvallisuuden vaatimukset,
mukaan lukien turvallisuusasiakirjan vaatimukset.

P&aurakoitsija toimittaa tydaikataulun ja suunnitelman tydmaa-alueen jarjeste-
lyistd sekd muut tySturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat ennakkosuunni-
telmat rakennuttajalle hyvaksyttavaksi ennen sivu-urakoiden tydn aloitusta.

Tybmaan hallintojarjestelyistd, tydmaapalveluista ja johtovelvollisuuksista vas-
taa paaurakoitsija, YSE 1998 mukaisesti. Paaurakoitsijan tulee viimeistaan en-
nen toiden aloitusta ilmoittaa tdm&n hankkeen vastuuhenkil6t niin teknisissa-
kuin sopimusasioissa.

Sivu-urakoitsijat ilmoittavat ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista tdman
hankkeen vastuuhenkil®t niin teknisissé- kuin sopimusasioissa.

Urakoitsijat vastaa oman urakkansa osalta viime kadessa tyon toteuttamisesta
asiakirjojen mukaisten mittojen ja niissd olevien muiden tietojen mukaisesti.
Asiakirjoissa ja suunnitelmissa olevat mitat ja mitoituksen toimivuus tulee tar-
kistaa tydmaalla ennen kunkin tyévaiheen aloittamista sek& kunkin tydvaiheen
aikana. Mitoituksen tarkastuksesta ja niiden toimivuudesta vastaa paaurakoitsi-
ja.

Hankinnan kielena ja tydmaan tyOkielena on suomi. Tilaajalle toimitettavat
asiakirjat pitaa olla suomeksi.

Tybmaan johtovelvollisuuksista vastaavan paaurakoitsijan on laadittava yhdes-
sa sivu-urakoitsijoiden ja tilaajan kanssa tytaikataulu kahden viikon kuluessa
urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Aikatauluun on merkittava tydvaiheet
viikoittain. Nain laadittu aikataulu hyvaksytaan yhteisesti velvoittavaksi aikatau-
luksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sité4 voidaan muuttaa vain yh-
teisesti sopimalla tydmaakokouksissa. Aikataulun toteutumista seurataan tyo-
maakokouksissa ja tarvittaessa erillisissa aikataulukokouksissa.

Tyovaiheiden, sopimuksen mukaisten védlitavoitteiden ja hankintojen ajankoh-
dat tulee merkitd yksityiskohtaisina nimikkeina niin, etta keskindiset riippuvuus-
suhteet ovat selvéasti todettavissa. Laaditun tybaikataulun tulee noudattaa eri
rakennusalueille ja -vaiheille maariteltyja aloitusajankohtia, kestoaikoja ja val-
mistumisajankohtia. Aikataulunimikkeet esitetdan kattavasti rakennusosatasol-
la. Aikataulussa huomioidaan hankintojen realistiset toimitusajat. Nain laadittu
aikataulu hyvaksytaan yhteisesti velvoittavaksi tydaikatauluksi.

Paaurakoitsija toimittaa aikataulun tyémaakokouksiin seurantaviivalla varustettuna
ja on velvollinen selostamaan poikkeamat, niiden syyt ja vaikutukset seka teke-
maén ehdotukset poikkeamien korjaamiseksi.

Tybmaan edetessa urakoitsijoiden tulee toimittaa tyémaan valmistumisvaiheen
tarkeaikataulut.
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5.3 TyOmaajarjestelyt

Rakennuskohdetta hallinnoivan kiinteiston kaytto
Rakennuskohdetta hallinnoivan kiinteiston tiloja urakoitsijat eivat saa kayttaa
lahtokohtaisesti mihinkaan muuhun kayttétarkoitukseen kuin rakentamiseen.

Mahdolliset poikkeusluvat tilojen kayttéén myéntad rakennuttaja. Tekniseen to-
teutukseen tarvittavat tilavaraukset kiinteiston sisatiloista tulee urakoitsijan so-
pia ennakkoon rakennuttajan ja kayttajan kanssa.

Rakennustydn meluisimmista ja vaarallisimmista vaiheista on informoitava ra-
kennuttajaa hyvissé ajoin.

Urakoitsija on velvollinen kiinnittdmaan erityistd huomiota paloturvallisuuteen ja
toimimaan tyokohteessaan niin, etta tulipalon vaaraa ei synny ja noudattamaan
tybmaalle laadittavia tulitydohjeita.

Tulitoita tekevilla tyontekijoilla on oltava tulitydkoulutus ja sen osoittamiseksi tu-
lityokortti.

Paaurakoitsija huolehtii tydnaikaisesta palonsuojauksesta, paloturvallisuudesta
ja tydmaan yleispalovartioinnista. Tulitydkohtaisesta tulitydpalovartioinnin ja jal-
kivartioinnin hoitaa kukin urakoitsija.

Vartiointi
Tybmaa-alueen aluevartioinnista ja tyékohteen lukituksesta vastaa paaurakoitsi-
ja.

Paaurakoitsijan tulee huolehtia kayttdmiensa ovien, ikkunoiden ja muiden tyo-
aukkojen sulkemisesta tydpaivan paattymisen jalkeen. Jos ovien tai muiden
tybaukkojen auki jattamisen takia rakennuksen sisélle paasee ulkopuolisia, jot-
ka aiheuttavat kiinteistolle tai kiinteistdssa sijaitsevalle omaisuudelle vaurioita,
vastaa urakoitsija kustannuksellaan vaurioiden korjaamisesta. Mahdollisesti
kaytettaville telineille ulkopuolisten paasy on estettava levyttamalla telineet
maa-/ katutasossa.

Rakennusalue
Suunnitelmissa osoitettu urakka-alue luovutetaan paaurakoitsijan kayttdon siina
kunnossa kuin se on sopimusajankohtana.

Mikali urakoitsija haluaa tydnaikaiseen kayttéonsa katu-, puisto-, piha-, tai muun
alueen, hanen on sovittava suoraan asianomaisen viranomaisen tai alueen hal-
tijan kanssa ko. alueen kayttomahdollisuudesta ja —ehdoista.

Viranomaisen kanssa on urakoitsijan sovittava yleiseen liikenteeseen liittyvista
seikoista, mikali tarvetta ilmenee.

Aidat

Tybmaapalveluista vastaava paadurakoitsija rakentaa tydmaan ymparille siistin
tydmaa-aidan. Tybmaa-aidoin rajattu tydmaa-alue tulee merkitd ao. tydmaa-
alue merkinndin. Mahdollisesti kaytettaville telineille ulkopuolisten paasy on es-
tettava levyttdamalla telineet maa-/ katutasossa.

Telineet ja tukirakenteet

Telineiden, tuki- ja suojarakenteet tulee olla riittdvan lujia ja tarkoitustaan vas-
taavia. Niiden tulee tayttdd normien, viranomaisten ja ty6turvallisuuden asetta-
mat vaatimukset. Urakoitsija toimittaa tukirakenteista tai telineistda rakennepii-
rustukset.

Saasuojat vesikattourakan aikana.

Telineiden ja sddsuojan pintaan asennetaan uusi siisti valkoinen suojakangas.
Vesikaton uusiminen ja muut kosteudelle arat tyévaiheet on tehtava rakennuk-
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sen kattavan sdasuojan sisalla rakennesuunnitelmien mukaisesti. Saasuojan
kuuluu vesikattourakaan.

Vesi ja sdhko

P&aaurakoitsija saa tarvitsemansa tyonaikaisen s&hkon ja veden tilaajalta ilman
eri korvausta. LiitAntapisteet sovitaan tilaajan kanssa erikseen. Paaurakoitsija
tekee tytnaikaisesta sahkdistyksesta ja valaistuksesta suunnitelman, jonka hy-
vaksyttaa rakennuttajalla Kytkennat urakkarajaliitteend mukaisesti

Lammitys ja kuivatus

Paaurakoitsija huolehtii, etta tyokohteet lammitetdéan ja kuivatetaan kunkin tydn
ja tybvaiheen vaatimusten mukaisesti. Tilapdisind lAmmonkehittimind saadaan
kayttaa vain viranomaisten hyvéksymia laitteita.

Valaistus
P&aaurakoitsija hankkii ja jarjestad urakkaan kuuluvana tyémaalle riittdvén yleis-
ja kohdevalaistuksen.

Tarvikkeiden varastointi ja vastaanotto

Kukin urakoitsija vastaa omien laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden vastaan-
otosta seka siita, ettd varastointi on suoritettu asianmukaisesti. Paaurakoitsija
osoittaa sivu- ja aliurakoitsijoille rakennusalueella ulkovarastopaikat, joissa na-
ma voivat varastoida ja suojata tyota varten hankkimiansa tarvikkeita ja laitteita

Tydmaatilat

Paaurakoitsija vastaa siitd, etta tydmaalla on riittavat varasto-, toimisto-, sosiaa-
li-, peseytymis- ja saniteettitilat tydmaan henkiloston kayttoon. Erillisen tyémaa-
huoltorakennusten sijoituksesta on sovittaa rakennuttajan ja valvojan kanssa.
Kiinteistdsta on jarjestettavissa tydmaakokousten kayttéon tarvittava kokoustila.
Kokoustilan kaytostd sovitaan yhteisesti tilaajan, paaurakoitsijan ja kayttajéan
kesken aloituskokouksessa.

Paaurakoitsija varaa rakennusalueelta sivu-urakoitsijoita, alihankkijoita ja erillis-
urakoitsijoita varten néaiden toissa normaalisti tarvittavat riittavat tytalueet mate-
riaalin ja tarvikkeiden varastoimista, sailyttamista ja tavanomaisia kokoonpano-
toité varten.

Sosiaalitiloina ovat kaytettavissé erikseen maaritetyt tilat.

Kosteudenhallinta sisétiloissa

Paaurakoitsijan tulee laatia tydbmaan kosteudenhallinnasta suunnitelma, pois lu-
kien vesikattourakka. Suunnitelmasta tulee kayda ilmi tydbmaan kosteudenhal-
linnan menettelyt seka tydmaan kosteudenhallinnasta vastaavan henkilon tie-
dot.

Kosteudenhallinta ulkopuolella
Vesikattourakoitsija laatii kosteudenhallintasuunnitelman, jossa tulee ottaa kan-
taa kosteuden hallintaan vesikattoon liittyvien tdiden osalta.

5.4 Suunnitelmakatselmus

Suunnitelmakatselmusten tarve tarkastellaan hankkeen aloituskokouksessa

5.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset

Rakennuspaikalla pidetdan aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan
urakoitsijan kayttdon tydn toteutusta varten. Aloituskatselmuksen pdéytékirjan
laatii rakennuttaja.

Tyo6vaiheen suunnitelmakatselmuksia pidetdan jommankumman osapuolen sitd
vaatiessa ennen ao. ty6vaiheen tdiden aloittamista suunnitelmavalmiuden ja
suunnitelmien toteutuskelpoisuuden toteamiseksi. Urakoitsijan tulee etukateen
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5.6 Luvat

tutustua tydvaiheen toteutussuunnitelmiin. Jos urakoitsija toteaa niissa olevan
epaselvyyksid, puutteellisuuksia tai ristiriitaisuuksia, on urakoitsijan vahintaan
viikkoa ennen kunkin tydvaiheen alkua kutsuttava koolle suunnitelmakatselmus
mahdollisten epaselvyyksien ratkaisemiseksi.

Muista katselmuksista sovitaan erikseen.

Rakennuttaja hankkii kustannuksellaan ainoastaan suunnitelmien mukaiseen
rakentamiseen tarvittavan rakennusluvan sekd hyvaksyttda luvassa mainitut
piirustukset ja suunnitelmat.

Mahdolliset muut viranomaisten ja tarkastavien laitosten vaatimat luvat, tarkas-
tukset, ilmoitukset ja mittaukset hankkii kukin urakoitsija kustannuksellaan. En-
nen purkutdiden aloittamista p&a&urakoitsijan on tehtdva selvitys rakennus-
/purkujatteen kasittelysta rakennuttajalle.

Tyon suorituksessa tulee noudattaa viranomaisten maéarayksia, voimassa ole-
via maarayksia, voimassa olevia normeja ja tydsuojeluohjeita.

Koordinointivelvollisuus em. selvityksista kuuluu paaurakoitsijalle.

5.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen

Rakennuttaja toimittaa urakoitsijoille tydmaatarpeisiin 2 paperisarjaa laaditut-
tamistaan teknisistéd asiakirjoista yhteisesti sovittavan aikataulun mukaisesti.
Muut mahdollisesti tarvitsemansa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa kukin ura-
koitsija itse. Mahdolliset revisiosarjat urakoitsija voi tilata tilaajan laskuun hank-
keen sahkoisen projektipankin kopiotilaus-toiminnolla. Em. menettelysta sovi-
taan tarkemmin viimeistaan tydmaan aloituskokouksessa.

Urakoitsijan laadittavaksi osoitetut suunnitelmat on mainittu tydselostuksissa.

Urakoitsijoiden tulee tutustua suunnitelmiin, ja huomauttaa viimeistaan urakka-
neuvotteluissa, mikéli eri suunnitelmissa on virheita tai ristiriitaisuuksia. Ellei
asiasta ole huomautettu, oletetaan urakoitsijan huomioineen em. asian tarjouk-
sessaan, eiké naistda mahdollisesti myohemmin aiheutuvia toimenpiteita hyvak-
syta lisé- tai muutostoiksi.

5.8 Projektin tietopankki

Projektissa kaytetdan Haahtela -projektipankkia. Urakoitsijan edellytetdéan tal-
lentavan kaiken tuottamansa aineiston projektipankkiin pdf-muodossa. Vain
projektipankkiin viedyt dokumentit ovat virallisia hankkeen dokumentteja.

Urakoitsija tallentaa projektipankkiin mm. seuraavat dokumentit;

- Ennakkoilmoitus tydsuojeluviranomaiselle

- Aliurakoitsijoiden tilaajavastuu —dokumentit

- Rakennustdiden turvallisuutta ja laatua koskevat suunnitelmat

- Pé&atoteuttajan muutokset tyoturvallisuusasiakirjoihin

- Rakennustytmaa-alueen kaytén suunnitelma

- Urakoitsijakokouspoytakirjat

- Ty6maan turvallisuussuunnitelmat, esim. elementtien asennussuunnitelma

jne.

- Ty6maan turvallisuustarkastusten péytékirjat (TR-mittaukset)
- Kosteudenhallinnan mittauspoytakirjat

- Puhtaudenhallinnan poytékirjat

- Valokuvat

- Viikkoraportit ja -tiedotteet

- Punakynaversiot

- Tyovaiheilmoitukset tydmaakokoukseen
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- Huoltokirja-aineisto

Projektipankkiin kayttdoikeuksia mydntaé hankkeen rakennuttaja.

5.9 Kayttajan tiedottaminen

5.10 Huoltokirja

6. ASIAKIRJAT

Urakoitsijoiden tulee laatia rakennuttajalle viikoittain ns. viikkotiedote, missa
kerrotaan mm. seuraavan kahden viikon tyévaiheet, mahdolliset poikkeavat
tyojarjestelyt ja aanekkaat tyovaiheet. Tiedote laaditaan aloituskokouksessa
sovittavassa muodossa.

Urakoitsijan tulee toimittaa rakennuttajalle urakka-asiakirjojen mukainen huolto-
kirja-aineisto 2 viikkoa ennen vastaanottotarkastusta.

Aineiston tulee sisaltaa takuuaikaisen huollon suunnitelmat, kaytto- ja huolto-
ohjeet, laitetiedot, toimittajaluettelot yhteystietoineen, materiaalien tuotetiedot.

6.1 Tarjouspyyntdasiakirjat

Urakan tarjouspyyntoasiakirjat on lueteltu tarjouspyynnon liitteessa. Urakoitsi-
jan on tarkistettava, etta laskenta-asiakirjoissa on mukana kaikki asiakirjaluette-
lossa mainitut asiakirjat ja piirustusluetteloiden mukaiset piirustukset seka tar-
vittaessa pyydettava rakennuttajalta puuttuvat asiakirjat.

Tarjouspyyntdasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle tarjouspyynnon yhteydessa
sahkoisessd muodossa tilaajan projektipankin séhkdista tarjousalustaa kaytta-
en tai rakennuttajan kotisivujen kautta. Tarjoaja voi tilata paperikopiota omalla
kustannuksellaan kopiolaitoksesta.

6.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden patevyysjarjestys

Urakkasopimus laaditaan Haahtelan rakennuttamisjarjestelman mukaiselle
asiakirjapohjalle. Urakoissa noudatetaan "Rakennusurakan yleisia sopimuseh-
toja YSE 1998 RT 16-10660" sopimusasiakirjoista ilmenevien poikkeuksin (viit-
tauksissa on kaytetty lyhennettad "YSE”). Vaihtoehtoisesti sopimus voidaan laa-
tia paa- ja sivu-urakoiden osalta Haahtela-kehitys Oy:n Rakennuttamistieto-
ohjelmiston sopimusmallien mukaiselle paa- ja sivu-rakkasopimuslomakkeelle.

Alistussopimukset laaditaan alistamissopimuslomakkeelle RT 80271.

Urakkasopimukseen liitetdan tdma urakkaohjelma liitteineen, urakkasisalto,
osapuolten yhteiset tydmaapalvelut, tydmaan toiminta ja hallinto, tarjouspyyn-
tokirje, tarjouspyynnon jalkeen lahetetyt lisdkirjeet, tarjous, mahdolliset tarjouk-
sen selonottoneuvottelun pdytakirjat, mahdolliset suunnitelmakatselmuspoyta-
kirjat seka asiakirjaluettelossa mainitut tyoselitykset, piirustukset ja muut asia-
kirjat.

Urakkasopimusasiakirjat ja asiakirjojen patevyysjarjestys on rakennusurakan
yleisten sopimusehtojen (RT 16-10660) 13 §:aan tehdyin lisayksin ja tdsmen-
nyksin seuraava:

A. Kaupalliset asiakirjat:
1. Urakkasopimus
2. Sivu-urakan alistamissopimus
3. Tarjouspyyntokirje ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset
lisselvitykset
4. Urakkaohjelma ja urakkasisalto liitteineen
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5. YSE 1998. YSE 1998 RT 16- 10660

6. Urakkarajaliite

7. Tybmaan toiminta ja hallinto seka turvallisuusasiakirjat

8. Osapuolten yhteiset tydmaapalvelut

9. Asiakirjaluettelossa mainitut tekniset suunnitelma-asiakirjat
10. Tarjouksen selonottoneuvottelun poytakirja(t)

11. Urakoitsijan tarjous

12. Maksuerataulukko

13. Urakoitsijan yksikkéhintaluettelo ja hintaerittelyt tarjouksesta

B. Tekniset asiakirjat:
1. Suunnitelmakatselmuspdytakirja
2. Tyokohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset
3. Sopimuspiirustukset
4. Yleiset laatuvaatimukset ja tydselostukset.

Urakassa noudatetaan yleisia standardeja, ty6ohjeita, tydselostuksia ja viran-
omaisten ohjeita seka asetuksia, jotka on osoitettu edella luetelluissa asiakir-
joissa.

6.3 Sopimukseen sidottavat maarat

Tilaaja ei suorita maardlaskentaa, urakoitsija laskee maarat urakkalaskenta-
asiakirjoista

6.4 Asiakirjojen julkisuus

Urakkahinta ja urakkatarjous ovat urakkasopimuksen syntymisen jalkeen julki-
sista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittéista asiakirjaa tai
sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettava salaisena.
Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisaltaa lii-
kesalaisuutena pidettavia asioita.

6.5 Oikeudet asiakirjoihin ja immateriaalioikeudet

7.  URAKKA-AIKA

7.1 Toiden aloitus

Tilaaja omistaa sille toimitetut asiakirjat ja niiden sisaltamat tiedot. Tilaajalla on
oikeus kayttdd asiakirjoja ja tietoja omassa liiketoiminnassaan kyseessa ole-
vaan kohteeseen rajoituksetta, seka siind tarkoituksessa luovuttaa néaita kol-
mannelle osapuolelle.

Urakoitsijalla ei ole oikeutta kayttdd mitdan Tilaajalta saamiaan materiaaleja,
kuten piirustuksia, suunnitelmia, tietokoneohjelmia, laskelmia tai muuta materi-
aalia muutoin kuin Tilaajan sallimalla tavalla hankkeen toteuttamiseksi. Edella
mainittu Urakoitsijan Tilaajalta saama materiaali sdilyy Tilaajan omaisuutena ja
Urakoitsijan tulee palauttaa se Tilaajalle pyydettaessa.

Urakan toiden suunnittelu, hankintojen valmistelu sek& hankinnat ja mallien hy-
vaksyttaminen voidaan aloittaa heti, kun urakoitsija on saanut kirjallisen paa-
toksen valinnastaan ja sopimus on allekirjoitettu.

Alustava aloitusaika on maaliskuussa 2023. Aloituksen edellytyksena on, etta
tilaaja on tehnyt rakentamispaéatoksen sekd urakkasopimus on allekirjoitettu ja
tdman ohjelman mukaiset ennakkotarkastukset / -katselmukset ja urakoitsijan
laatimat asiakirjat on suoritettu, toimitettu ja hyvaksytty.

Toiden tarkemmasta aloitusajankohdasta sek& aikataulusta sovitaan tarkem-
min selonottoneuvottelussa ja aloituskokouksessa.
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7.2 Rakennusaika

7.3 Tyolaika

Paaurakoitsijan tulee valvoa aikataulujen noudattamista ja ilmoittaa valittémasti
rakennuttajalle ilmenevista viivastyksista tai tapahtuneesta myohastymisesta
seka tehda esitykset tarvittavista korjaustoimenpiteista.

Toiden aikataulutuksessa ja toteutuksessa tulee huomioida, ettéa osa rakennuk-
sen tiloista on kaytéssa urakan aikana. Urakoiden ty6t tulee yhteen sovittaa
kayttdjan toiminnan kanssa yhteistydssa tilaajan ja kayttdjan edustajien kans-
sa.

Rakennustoéiden tulee olla valmiit viimeistéén 31.8.2023

Vélitavoitteet

Urakoihin asetetaan sakollisia valitavoitteita. Sakolliset valitavoitteet sidotaan
maksueriin.

Mikali ei muuta yhteisesti paateta, sakollisiksi valitavoitteiksi tulevat seuraavat
nimikkeet:

Sakolliset vélitavoitteet:
- Toimintakoevalmius

Mikali valitavoitteen toteutumisen edellytyksena olevaa toimintakoevalmiutta ei
voida suorittaa toiden tai siivouksen keskeneraisyyden vuoksi, valitavoitteen ei
voida katsoa toteutuneen. Kukin urakoitsija vastaa

Paaurakoitsijan tulee ottaa valitavoitteet huomioon myos solmittavissa aliurak-
kasopimuksissa.

Mahdolliset normaalista tytajasta poikkeavat jarjestelyt on aina sovittava tilaa-
jan kanssa erikseen.

Urakoitsijat voivat tydskennella paasaantoisesti arkisin ma—pe klo 7.00 — 16.00.
Tyoskentely normaalin tydajan ulkopuolella ja viikonloppuisin on sallittua vain
tilaajan erikseen antamalla luvalla ja paatoteuttajan tyénjohdon valvonnassa.

Urakoitsijan tulee erityisesti melua ja tarinda aiheuttavia tydvaiheita suorittaes-
saan ottaa huomioon, mitd em. tdiden suorittamisesta on saadetty (mm. lait,
asetukset, kaupungin jarjestyssaannét, rakennusvalvontaviranomaisen maa-
raykset ja ohjeet ym.).

Tyopaivia eivat ole pyhapaivat eivatkd rakennusalan tydéehtosopimuksen mu-
kaiset vapaapadivat.

7.4 Viivastyssakko ja vahingonkorvaus

Tyon valmistumisen viivastyessa urakkasopimuksen mukaisista ajankohdista
peritdan kultakin tydpaivalta viivastyssakkoa kaikista urakoista YSE:sté poike-
ten 0,5 % per tyopdaiva arvonlisaverottomasta urakkahinnasta, kuitenkin valmis-
tumisen osalta enintddn 50 tydpaivalta.

Tyo6paivalla tarkoitetaan arkipdivia maanantaista perjantaihin.
Rakennuttaja on viivastyksen sattuessa oikeutettu pidattamaén viivastyssakon

madaran suoraan urakoitsijan maksamattomasta urakkahinnasta (ensisijainen)
tai urakoitsijan antamasta vakuudesta.
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Mikali urakoitsijan voidaan katsoa toimineen tuottamuksellisesti, pidattaa rakennut-
taja oikeuden vaatia korvausta viivastymisesta vahingonkorvausperiaatteella.

8. URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET

8.1 Takuuaika

Takuuaika alkaa rakennuskohteen sopimuksen mukaisen urakkasuorituksen hyvak-
sytystd vastaanottotarkastuksesta ja kestda 24 kuukautta rakennuskohteen vas-
taanottotarkastuksesta lukien.

Takuuajan puolessa vilissa pidetaan valitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuu-
seen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna maaraaikana.

Takuuaikana urakoitsijan vastuulle kuuluvat huolto- ja yllapitotehtavéat on luetel-
tu ja kerrottu rakennusautomaatio- ja LVI-selostuksessa.

Mikali rakennusosalle tai osalle siitd valmistaja tai toimittaja antaa kahta vuotta
pidemman takuun, ilmoittamalla tasta julkisesti tai yksityisesti, vaaditaan myo6s
naista rakennuttajalle kirjallinen rakennuttajan nimiin annettu todistus.

Takuuvastuu on ensisijaisesti rakennuttajaan sopimussuhteessa olevalla ura-
koitsijalle siindkin tapauksessa, ettd takuusitoumuksen antaa aliurakoitsija.
Urakoitsija vastaa aliurakoitsijoidensa suorituksesta kuten omastaan myos ta-
kuuaikana.

Urakoitsija on velvollinen korjaamaan tai poistamaan kaikki ne urakkasuoritukses-
sa ilmenevat virheet, puutteet tai haitat, jotka ilmenevét ennen takuuajan loppua.
Aliurakkana suoritettavien toiden urakkasopimuksiin tulee siséllyttéa velvolli-
suus korjata kustannuksellaan urakkasuorituksessa takuuaikana ilmenneet vir-
heet, puutteet ja haitat, elleivat ne johdu ao. urakoitsijasta riippumattomasta
syysta.

Virheet ja puutteellisuudet, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa rakennuksessa
tai haittaavat kohteen kayttotarkoituksen mukaista kayttoa, on korjattava valit-
tomasti ennen takuuajan paattymista.

Takuuaikana ilmenevien virheiden ja puutteiden korjaamisesta, niiltd osin kuin ne
eivat kuulu aliurakoitsijan tai -hankkijan vastuulle, rakennuttaja maksaa vain valit-
tomat kustannukset ilman palkkiota tai muita vastaavia urakoitsijan kustannuksia.
Mikali virhe tai puute johtuu urakoitsijan laiminlyénnistd, urakoitsija on velvollinen
suorittamaan korjaustydn omalla kustannuksellaan.

Rakennuttajan edellyttdmien erillistakuiden véhimmaiskestot:

- Vesikattotyot, takuu on 10 vuotta

- Muut vedeneristysty6t kuin vesikattotydt (materiaalit ja asennus), takuu on 5
vuotta

- Kuumasinkityt ja maalatut terds- ja peltirakenteet (terés- ja peltirakenteiden
ruostumattomuus, sinkityksen ja maalauksen pysyvyys) 10 vuotta

- Elastiset kittaukset (materiaalit ja asennus), takuu on 5 vuotta

- lammonvaihdin, takuu 5 vuotta

Takuutodistukset tulee luovuttaa rakennuttajalle vastaanottotarkastuksessa.

8.2 Vakuudet

Sopimuksen tayttamisen vakuudeksi urakoitsijan tulee luovuttaa tilaajalle ra-
kennusajan vakuudeksi pankin tai vakuutuslaitoksen antaman omavelkaisen
takauksen, jonka suuruus on 10 % arvonlisdverottomasta urakkahinnasta ja ta-
kuuajan vakuudeksi pankin tai vakuutuslaitoksen antaman omavelkaisen ta-
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8.3

8.4

9.1

9.2

9.3

Vakuutukset

kauksen, jonka suuruus on 2 %, arvonlisaverottomasta urakkahinnasta. Korote-
tun takuuaikaisen vakuuden perusteena on takuuaikaiset urakkaan kuuluvat
huolto ja yllapitotehtavat.

Rakennusaikaisen vakuuden tulee olla voimassa 3 kuukautta yli sopimuksen
mukaisen urakka-ajan seké takuuajan vakuuden tulee olla 3 kuukautta yli ta-
kuuajan. Rakennusaikaisen seké takuuaikaisen vakuuden tulee kattaa myods
mahdolliset lisa- ja muutostyét.

Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan annettavan vakuuden laatu ja anta-
jayhteisd. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyvaksytaan vain sellainen yhteiso,
jolla on valtuutettu edustaja Suomessa. Vakuussitoumus on oltava suomenkie-
linen.

Vakuustodistukset tulee luovuttaa tilaajalle alkuperaiskappaleina. Kopiota va-
kuustodistuksista ei hyvaksyta.

Paaurakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 §:n mukaisen rakennustydva-
kuutuksen koko rakennustydn osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin
ja sen tulee vastata joka hetki vahintaan urakan taytta arvonlisaverollista arvoa
lisé- ja muutostdineen. Vakuutuksen tulee olla nimenomaan taté kohdetta kos-
keva seka sen tulee myos kattaa tyota varten hankitut rakennusaineet, raken-
nustarvikkeet ja rakennusosat. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan
0,5 % vakuuttamisvelvollisen urakoitsijan arvonlisaverollisesta urakkahinnasta.

Vakuutuksen tulee kattaa myo¢s urakkaohjelman kohdissa 3.3 ja 3.4 mainitut
alistetut sivu-urakat seka tilaajan hankinnat ja erillisurakat.

Urakoitsijan tulee vakuuttaa tyontekijansa vahintaan lain maaraamalla tavalla.
Kaikilla tytmaalla toimivilla urakoitsijalla tulee olla voimassa toiminnan vastuu-
vakuutus. Vastuuvakuutuksen tulee olla suuruudeltaan vahintd&dn 1 000 000 €.
Urakoitsija vastaa itse rakennusvélineidensa vakuuttamisesta. Rakennusvali-
neisiin katsotaan kuuluvan myds tydmaan véliaikaisrakennukset seké vastaa-
vat tydbmaarakennukset.

Rakennuttajan vakuudet

Rakennuttaja ei aseta vakuutta.

TILAAJAN MAKS

UVELVOLLISUUS

Urakkahinnan muodostuminen

Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kiinted kokonaishinta. Tarjous-
hinnassa on eroteltava arvonliséverollinen ja -veroton hinta. Urakkahinta ilmoi-
tetaan euroissa.

Hintasidonnaisuudet

Urakkahinnat ovat kiinteat ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta.

Lisa- ja muutostyot

Lisd- ja muutostdiden osalta noudatetaan yleisid sopimusehtoja (YSE 1998) al-
la kerrotuin tarkennuksin ja poikkeuksin.

Suunnitelmien muuttamisoikeus on vain Tilaajan erikseen valtuuttamilla henki-
I6illa. Asiasta tehddan merkinta urakkasopimukseen. Siina tapauksessa, etta

Sivu 18



VAASAN TALOTOIMI, Inkerinpuiston paivakoti / rakennus Pitkékatu 78
TALOTEKNIIKKASANEERAUS, VAIHE 2, Urakkaohjelma 27.1.2023

9.3.1

9.4

Tilaaja suostuu muuttamaan suunnitelmia urakoitsijan toivomuksesta, maksaa
urakoitsija tasta aiheutuvat suunnittelukulut. Suunnittelijoilta saadut lisaselvi-
tykset ja ohjeet ovat tilaajaa sitovia vain, mikali tilaaja tai hdnen valtuuttamansa
henkild on ne kirjallisesti vahvistanut urakoitsijalle.

Ennen lisé- tai muutosty6hon ryhtymisté on urakoitsijan toimitettava rakennut-
tajalle yksildity kirjallinen tarjous erittelyineen (liitteendé tulee olla eriteltyja las-
kelmia, aliurakkatarjouksia ja materiaalin osalta hankintatarjouksia). Tarjousten
tulee olla riittavan yksiloityja ja eriteltyja nimikkeiltdan, maariltdan (sis. ko. tyo-
hon kuuluvat kaikki menekit), perusteiltaan ja kustannuksiltaan. Nimikkeistona
kaytetaan alalla yleisesti kaytettavaa nimikkeistoa.

Lisa- tai muutostydn rakennuttaja tilaa aina kirjallisesti. Ennen tilaajan kirjallista
hyvéaksyntda suoritettujen lisd- ja muutostéiden kustannukset jadvat urakoitsi-
jan vastattaviksi.

Jélkeenpdin esitettyja lisélaskuja ei hyvéksyta. Jos sopimusasiakirjoista ei saa-
da vastaavaa hintaa tai hinnan maaraytymisperusteita eikd hinnasta voida
muuten sopia, noudatetaan lisé- ja muutostdissd YSE 448:n mukaista menette-
lya.

Veloitushinnoittelussa kaytetdén ensisijaisesti tarjoajan tarjouksessa ilmoitettu-
ja ja rakennuttajan hyvaksymia yksikkohintoja. Mikali yksikkéhinnoista ko. hin-
taa ei ole saatavilla tai se puuttuu osittain, kaytetaan tassa kappaleessa kerrot-
tua hinnoitteluperusteita.

Lisd- ja muutostdiden kustannukset ja hinnoitteluperusteet maaraytyvat YSE
478 mukaisesti omakustannushintaan siten, ettad yleiskustannuslisana kayte-
taan:

urakoitsijan itsensé suorittamissa tdissa 12 %

alaurakoitsijoiden- ja hankkijoiden suorittamissa toissa 6 %

Yleiskustannuslisdan sisaltyy YSE 478:n kohdan 3 mukaiset kustannukset si-
saltden tydomaan kaytto- ja yhteiskustannukset. Valittbman tydnjohdon kustan-
nuksia voidaan laskuttaa vain mikali ko. lisa- tai muutostyd vaatii lisa- tai muu-
tostyon laajuuden tai vaativuuden takia lisattavaa ja yhteisesti sovittua lisére-
sursoitua tydnjohtoa tyémaalle johtamaan ko. lisé- tai muutostyota.

Yleiskustannuslisa lasketaan muutoksesta aiheutuvien lisdysten ja vahen-
nysten erotukselle. Yleiskustannuslisa lasketaan lisa- ja/tai muutostydn arvonli-
saverottomasta hinnasta. Urakoitsijan saamien kausi- tai vastaavat alennukset
rakennustuotteiden tai vuokrakoneiden- ja laitteiden osalta huomioidaan Tilaa-
jan hyvéksi lisa- ja muutostyétarjouslaskennassa. Sosiaalikustannukset korva-
taan toimialalla yleisesti hyvaksytyn sosiaalikuluprosentin mukaisesti. Tarjouk-
sessa urakoitsijan on esitettava kaikki muutoksesta johtuvat huomautuksensa
ja vaatimuksensa. Ellei niité ole esitetty, katsotaan tarjous annetussa laajuu-
dessa lopulliseksi.

Yksikko- seka erillishinnat

Urakkasopimukseen liitetdén urakkasopimuksen laadintavaiheessa tarkistetta-
vat erillishinnat ja yksikkdhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein
mahdolliset lisd- ja muutostytt seka hyvitykset suoritetaan. Urakoitsijan tulee
tayttaa yksikkohintaluettelo ja toimittaa se rakennuttajalle urakkatarjouksen liit-
teend. Tilaajalla on oikeus hyvaksya tai hylata yksikkohintaluettelo kokonaan
tai osittain ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista.

Urakkasumman maksaminen

Maksueréataulukko

Urakoitsijat laativat ja hyvaksyttad maksuerataulukon rakennuttajalla.
Maksuerétaulukko tulee olla yhteneva tydaikataulun nimikkeiston kanssa.
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Urakoitsija toimittaa ennen tydomaan alkua tilaajalle ennusteen maksuerien
erddntymisajankohdista viikon tarkkuudella.
Maksueréataulukon laadinnassa on otettava huomioon seuraavaa:

- Maksuerien tulee olla sidottuja tydsuorituksiin tai maariin, ei prosentti-
osuuksiin.

- Maksuerataulukko laaditaan niin, ettei rakennuttajan maksama urak-
kasummaosuus ensimmaista erda lukuun ottamatta ole suurempi kuin
pysyvan tyon ja asennetun materiaalin arvo.

- Jokaiseen maksuerdan tulee sisédltya seka materiaali ettd asennus.
Poikkeuksena on suurehko laitehankinta tai vastaava, josta maksu voi-
daan suorittaa, kun laitteet ovat asennuspaikalla ja ainakin alustavasti
kiinnitetty paikoilleen.

- Sakollisille Valiaikatavoitteille oma maksuera

Ensimmainen maksuera

Ensimmadisen maksuerédn suuruus on enintddn 5 % verottomasta urakkahin-
nasta. Maksuera maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu,
rakennustydvakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovu-
tettu tilaajalle, téiden aloittamiselle asetetut muut vaatimukset on taytetty ja tyot
on aloitettu (kts. urakkaohjelman kohdat 3.2, 5.1 ja 10.1).

Viimeinen maksuera

Viimeinen maksuera on vahintddn 10 % arvonlisdverottomasta urakkasummas-
ta. Maksuera maksetaan, kun rakennusty® on hyvéaksytty vastaanotetuksi, vas-
taanottotarkastuspdytakirja hyvaksytty, vastaanottotarkastuksessa todetut vir-
heet ja puutteet on poistettu, takuuajan vakuudet luovutettu tilaajalle, taloudelli-
nen loppuselvitys pidetty ja allekirjoitettu, kdyténopastus on pidetty.

Erityiset maksuerat

- Urakoitsijan laatu- ja turvallisuusasiakirjoille ja yhteensovitetulle tyoaika-
taululle varataan oma maksueransa, joka on 2% arvonlisaverottomasta
urakkasummasta. Maksuera maksetaan, kun rakennuttaja on asiakirjat
hyvaksynyt.

- Luovutusasiakirjoille (kayttd- ja huolto-ohjeet, huoltokirjan laatimiseksi
tarvittavat tiedot ja asiakirjat seka urakoitsijan loppupiirustukset/ puna-
kynaversiot ja muut luovutusdokumentit) varataan oma maksueransa,
joka on 4% arvonlisdverottomasta urakkasummasta. Maksuera makse-
taan, kun asiakirjat luovutettu tilaajalle seka tilaaja on ne hyvaksynyt

- Kuhunkin ajalliseen valitavoitteeseen sidotaan yksi maksuera, joka
maksetaan, kun ko. vélitavoite on saavutettu.

- Toimintakoevalmius, 5 % urakkahinnasta

- Toimintakokeet hyvaksytysti suoritettu, 5 % urakkahinnasta

Tilaajalla on oikeus pidattdd urakoitsijan maksuerista ja/tai koontilaskuista Ti-
lagjalle tulevat hyvitykset, kuten myodhastymissakko, talousrikollisuuden torjun-
taan liittyvat sopimussakot ym. mahdolliset korvaukset seka virheellista tai
puutteellista suoritusta koskevat maksuerat tai niiden osat.

Sivu-urakat
Tilaaja maksaa valitsemiensa sivu-urakoitsijoiden maksuerdt suoraan asian-

omaisille urakoitsijoille.

Kuitenkin alistettujen sivu-urakoiden osalta on kunkin maksueran suorittami-
seen saatava paaurakoitsijan hyvaksyminen tyén suorittamisesta.

Maksujen suoritusaika ja viivastyskorko

Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajal-
le ja vastaava sopimuksen mukainen tydvaihe on todettu tehdyksi tai lasku
muuten on todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimedma valvoja toteaa, milloin
maksueran perusteena oleva tyévaihe on tehty.
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Kaikki hankkeeseen liittyvat laskut lahetetdén alla olevaan laskutusosoittee-
seen.

Laskutusosoite:

Vaasan kaupunki, Vaasan Talotoimi / Viite

PL 517, 65101 Vaasa
Verkkolaskuosoite/ovt-tunnus: 003702096026008
Operaattori: CGI

Valittajatunnus: 003703575029

Maksuaika on 21 vuorokautta siitd, kun urakoitsija on toimittanut valvojan hyvak-
symismerkinnalla varustetun laskun rakennuttajakonsultille. Viivastyskorko on vii-
vastyskorkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivastyskorko. Laskun vir-
heellisyydesta tai laskun virheellisesta toimittamisesta aiheutuneesta maksun vii-
vastymisesta on vastuussa urakoitsija.

Tyon aikana voidaan sopia tarpeelliseksi havaituista muutoksista laskujen tarkas-
tusmenettelyyn.

9.5 Hintojen ja palkkojen muuttamisen vaikutus urakkahintaan seka hintasidonnaisuus

10. LAATU

10.1 Laadunvarmistus

Paaurakan hinnat ja sopimusehdot s
Sivu-urakoiden urakkahinnat ovat kiinteat ilman indeksi- ja valuuttasidonnai-
suutta.

Jokaisen urakoitsijan on laadittava tydmaan aloituskokoukseen mennesséa
tydmaata koskevat laatu- ja turvallisuussuunnitelmat. Suunnitelmiin on sisally-
tettava aliurakoitsijoiden ja -hankkijoiden ty6osuudet.

10.2 Urakoitsijan laadunvalvonta

Paaurakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa tydnjohdon ja tyon-
tekijoiden osaamista ja tydsuoritusta seka tyétuloksen ja hankintojen vaatimuk-
sen mukaisuutta. Tydvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja tydsuoritusten laatuun
on kiinnitettava erityistd huomiota. Urakoitsijan on my6s valvottava hankintojen
ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja tydsuoritusta, jotta so-
pimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan.

Urakoitsijan on yhdessa valvojan kanssa laadittava kohteen erityispiirteet huo-
mioonottava tarkastusasiakirja, joka tulee hyvaksyttaa rakennuttajalla ja tarvit-
taessa viranomaisilla. Urakoitsijan tulee suorittaa ja dokumentoida rakennutta-
jan maaraamaét tarkastus- ja laadunvalvontatoimenpiteet sekd muut maankayt-
t6- ja rakennuslain vaatimat velvoitteet.

Talotekniikkajarjestelmien laatusuunnitelmien tulee olla kohde- ja jarjestelma-
kohtainen. Urakoitsijan on tallennettava dokumentit laadunvarmistustoimenpi-
teista projektipankkiin.

Urakoitsijan on huolehdittava siita, etté kaikki urakkaansa kuuluvat laadunval-

vontakokeet tulevat pidetyksi. Laadunvalvontakokeista on ennalta ilmoitettava
tilaajalle, jotta tamén edustaja voi olla l&sna tarkastustoimituksessa.
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Kaikki kokeet ja mallit tulee tehda niin hyvissa ajoin, ettd mahdolliset muutokset
ja korjaukset voidaan seké suunnittelussa etta hankinnassa toteuttaa ja etta ra-
kennuttajan paatos lopullisesta hyvaksyttavasta suoritustavasta saadaan ilman
aikataulun muutosta.

Urakoitsijan tulee tarkastaa yleisten sopimusehtojen mukaisesti itse suoritus-
velvollisuuteensa kuuluvan tydn laatu ennen rakennuttajalle tapahtuvaa luovu-
tusta. Tama koskee myos ennakkotarkastusta. Itselleluovutus ks. kohta 17.2.

Laatusuunnitelmassa urakoitsijan tulee esittdd mm:

- tydbmaan organisaatio

- tydmaan laaturiskit ja laadunohjaustoimenpiteet riskien valttamiseksi (myos
tarkeimpien aliurakoitsijoiden osalta)

- laadun varmistamiseksi tehtavéat tarkastukset ja niiden suorittajat

- tiedon kulku ja toiminnan koordinointi

- tydmaasuunnitelma / tydmaankayttosuunnitelma

- turvallisuussuunnitelma (laaditaan rakennuttajan turvallisuusasiakirjan poh-
jalta)

- urakoitsijan laatu- ja laadunvarmistussuunnitelma

- puhtaus- ja polynhallintasuunnitelma (erityisesti huomioitava tydmaa-alueen
seké sen ympariston puhtaanapito seka pdlynleviaminen lahiymparistoon)

- ymparistosuunnitelma (sis. jatehuoltosuunnitelman)

- tulitydsuunnitelma

- putoamissuojaussuunnitelma

- telinesuunnitelma

- kosteudenhallintasuunnitelma

- purkusuunnitelma ja suojaussuunnitelma

Tilaaja suorittaa laadunvalvontaa mittauksin. Tilaajan urakan aikana suorittamat
mittaukset eivat vahenna urakoitsijan velvollisuutta laadunvarmistukseen.

Rakennuttaja tekee tarkistusmittauksia ilmastoinnin sdaté- ja mittaustdiden
osalta. Mikali mittauksissa havaitaan poikkeamia urakoitsijan ilmoittamiin mit-
tauksiin verrattuna, eivatka arvot tayta suunniteltuja arvoja, tarkistusmittauksen
kulut laskutetaan urakoitsijalta.

Urakoitsijan velvollisuutena on kerata hyvaksytyn laatusuunnitelman mukaiset
dokumentit (katselmuspodytakirjat, tarkastus- ja neuvottelumuistiot yms.) ty6-
maalle erilliseen laatukansioon, johon rakennuttajalla tulee olla milloin tahansa
mahdollisuus tutustua.

Rakennuttaja suorittaa kohteessa osaltaan laadunvalvontaa. Rakennuttajan tyo-
maalla suorittama valvonta ei vdhenna miltdén osin urakoitsijan laatuvastuuta.

10.3 Suunnittelijan laadunvalvonta

10.4 Kokeet ja mallit

Valvontaa suorittavat tilaajan oman organisaation lisdksi suunnittelijat. Suunnit-
telijoilla on oikeus valvoa, ettd tyd muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heilla
ei ole oikeutta sopia minkaanlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset on tilaa-
jan hyvéaksyttava.

Lisdksi paaurakoitsijan tulee vastuullaan dokumentoida valokuvaamalla osal-
taan riittdvan kattavasti urakan eri tydvaiheet mybhempéaa todentamista varten.

10.5 Rakennustuotteiden kelpoisuuden varmistaminen

Rakennuttaja edellyttdd, ettd urakoitsija huolehtii, ettd hanen kayttdmansa ra-
kennustuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE- merkittyja tai silta osin
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kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE- merkittyja, tuotteet ovat lain eréiden raken-
nustuotteiden tuotehyvéaksynnastd 2012/954 (tuotehyvaksyntélain) ja vastaa-
van asetuksen mukaisesti varmennettuja.

Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE- mer-
kintd ja kansallinen hyvaksyntd ennen tuotteiden tilaamista / kayttamista / kiin-
nittdmisté rakennuskohteeseen. Rakennustuotteen kelpoisuuden varmistavat
dokumentit on hyvaksytettava paaurakoitsijalla ennen tuotteiden toimittamista
rakennuskohteeseen.

Mikali rakennustuote ei taytad edella mainittuja vaatimuksia, urakoitsija vastaa
tuotteen vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista.

10.6 Vaihtoehtoiset tuotteet ja rakenneratkaisut

Halutessaan kayttda asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta
muita laadultaan ja ominaisuuksiltaan tdysin samanarvoisia tuotteita on ura-
koitsijan hankittava vaihdolle etukateen rakennuttajan kirjallinen hyvaksyminen.

Esitys vaihtamisesta tulee tehda riittdvan ajoissa, jotta mahdollinen vaihto ei
aiheuta aikatauluviivastyksia. Rakennuttajalla ei ole velvollisuutta suostua vaih-
toon, mikali esitetty tuote ei ole taysin vastaava. Tuotteiden vastaavuus tulee
urakoitsijan esittaa laskelmin seka vertailutaulukoin. Vastaavien tuotteiden kay-
tostd mahdollisesti rakennuttajalle aiheutuvista kustannuksista vastaa esityk-
sen tehnyt urakoitsija. Kustannuksia ovat mm. suunnittelijoiden kayttama aika,
laskelmat, piirustusten ja kaikki asiakirjojen paivitykset. Suunnittelijoina voidaan
kayttda ainoastaan rakennuttajan kohteeseen valitsemia suunnittelijoita. Vas-
taavuuden todistamisvelvollisuus ja vastuu vaihtamisesta jaa rakennuttajan hy-
vaksynnasta huolimatta kuitenkin aina urakoitsijalle. Mikali rakennuttajan paa-
toksenteko pitkittyy, se ei oikeuta urakoitsijaa lisdaika- tai muihin vaateisiin.

10.7 Kosteusolosuhteiden ja rakenteiden kuivumisen hallinta seka pélynhallinta

Paaurakoitsijan tulee laatia tydmaalle kosteuden- ja puhtaudenhallintasuunni-
telma rakennuttajan ja tydmaavalvojan hyvaksyttavaksi.

Hankkeen rakennusprosessin kosteudenhallinnassa noudatetaan rakennutta-
jan kosteuden-hallinta-asiakirjoissa méaariteltyja toimenpiteita.

Kaikki hankkeen osapuolet kaikissa hankevaiheissa sitoutuvat terveellisen ja
kosteus-teknisesti toimivan rakennuksen toteuttamiseen. Tilaajan asettamien
kosteudenhallintatavoitteiden toteutumista valvoo hankkeen kosteudenhallinta-
koordinaattori

Kosteusolosuhteiden ja rakenteiden kuivumisen hallinnan paamaaréna on tuottaa tur-
vallinen ja terveellinen rakennus ja kayton aikainen sisailma.

Paaurakoitsija vastaa siitda, ettd tydmaalle varastoituja materiaaleja sailytetdén
materiaalitoimittajien varastointiohjeiden mukaisesti ja siten, ettéa kosteuden ai-
heuttamille vaurioille herkat materiaalit eivat kastu. Sisatiloihin tulevat raken-
nusmateriaalit varastoidaan kuivissa ja kastumiselta suojatuissa oloissa.

Paaurakoitsija nimeda ja hyvéaksyttaa tilaajalla tydmaan kosteudenhallinnasta
vastaavan tyonjohtajan, joka valvoo, ettd kaikki kosteudenhallintaan liittyvat
tarkastukset, mittaukset ja mahdolliset korjaavat toimenpiteet toteutetaan ajal-
laan ja suunnitellusti sekd dokumentoidaan asianmukaisesti.

Hankkeen urakoitsijat ja toimittajat vastaavat kukin omien téidensa osalta toi-
hinsa liittyvasté kosteudenhallinnasta. Kukin urakoitsija nimeda omien tdidensa
osalta kosteudenhallinnan vastuuhenkilon, ks. erillinen kosteudenhallintaselvi-
tys.
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11. YMPARISTO

Urakoitsijan on suoritettava kohteessa tiiveysmittaus, kun tiiveyteen vaikuttavat
tybvaiheet on saatettu loppuun.

Rakennustéiden ja ilmanvaihdon puhtausluokka on sisétiloissa P1.

Paaurakoitsija laatii kohteelle pélynhallintasuunnitelman ja hyvaksyttaa sen ra-
kennuttajalla.

Tybmaalla on kaytettava aina kohdepoistolla varustettuja koneita. Poélyn levia-
misen estamiseen on kiinnitettdva huomiota (lattia- kattohiomakoneet, kaikki
polya tuottavat leikkurit, sahat ja muut hiontaan tarkoitetut laitteet ym).

Puhtausluokasta aiheutuvia vaatimuksia kohteessa

- Rakennustdiden on taytettdva P1-luokan puhtausvaatimukset 1 vko ennen
toimintakokeita, jolloin valvojat tarkastavat ettd siivoustaso tayttaa P1-
luokalle asetetut siisteys-vaatimukset (RT07-10946, kohta 2.3.3)

- Aikataulutuksessa ja tyojarjestyksessa huomioitava mahdollisuus suorittaa
ty6t P1-luokan vaatimusten mukaisesti

- IV-asennustdité suoritettaessa kanavien on oltava tulpattuina muulloin paitsi
litosta tehtaessé

- llmanvaihtokanavien asennuksen aikana samassa tilassa ei saa suorittaa
polyavia toita

- IV-kanaville on jarjestettava katettu varastointitila, jossa on hyllyt. Tilan koko
7m x 3m

11.1 Ymparistdn suojelu

11.2 Ongelmajate

Urakoitsijan tulee omassa tydssdan minimoida tydmaan haitalliset ymparisto-
vaikutukset ja suorittaa purkuty6t lajittelevana purkuna, kierrattdmalla materiaa-
leja ja ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden kayttoika, korjattavuus ja
ymparistoystavallisyys.

Purkuty6t ja pakkausmateriaalien kasittely tehdaan lajittelevana kaikkia mahdol-
lisia lajittelutapoja hyodyntéen.

Purettavat rakennusosat purkaa kukin urakoitsija urakkarajalitteen mukaisesti.
Raivaus- ja purkujate poiskuljetuksineen, jateveroineen ja kaatopaikka-
maksuineen urakkarajaliitteen mukaan.

Urakoitsijan vastuulle kuuluu purkutydn suorittamiseen mahdollisesti tarvittavien
lupien hakeminen ja ilmoitusten tekeminen, mitk& tulee olla suoritettuna ennen
purkutoiden aloittamista.

Paaurakoitsijana toimivan paaurakoitsija huolehtii kustannuksellaan oman urak-
kasuorituksensa osalta ympériston ja yleisten teiden puhdistuksesta ja kunnos-
sapidosta niiltd osin kuin materiaalien poiskuljetus tyémaa-alueelta ymparistta
likaa ja kuormittaa.

Paaurakoitsijan on laadittava tydmaata koskeva ympéaristdsuunnitelma ennen
urakkasopimuksen tekemista.

Urakoitsija(t) toimittaa rakennuttajalle jateraportit toimitetuista jatteista.

Mahdollisten, urakan aikana havaittujen, haitallisten aineiden purkuty6t tulee
suorittaa ao. maaraysten mukaisesti. Mikali kohteesta l6ytyy ongelmajatetta,
niin tasta tulee valittomasti informoida rakennuttajaa.
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12. VALVONTA

12.1 Tilaajan organisaatio ja valtuudet

Urakkasopimuksesta ja siihen tehtévistd muutoksista paattaa tilaajan edustaja-
na LVIAS-huoltopéallikké Mikko Pekkarinen. Pienista ja kiireellisista muutos-
toisté voi paattédd rakennuttajan valtuuttamana valvoja.

12.2 Rakennuttajan valvonta

Rakennuttaja suorittaa valvontaa yleisten sopimusehtojen 60-62 § mukaisesti.
Paikallisvalvojan oikeudet ja velvollisuudet ovat RT:n tehtavaluettelon mukai-
set. Rakennustyon valvonnasta laaditaan tarvittaessa erillinen valvontasuunni-
telma. Rakennuttajan valvonta ei véhennd urakoitsijan laatuvastuuta.

Rakennuttaja asettaa tydmaata valvomaan rakennustdiden valvojan ja LVISA-
tdiden valvojan. Rakennustoiden valvoja toimii osapaivaisena paikallisvalvoja-
na.

12.3 Suunnittelijoiden laadunvalvonta

Valvontaa suorittavat rakennuttajan organisaation lisdksi suunnittelijat. Suunnit-
telijoilla on oikeus ja velvollisuus valvoa, ettd tyd muodostuu suunnitelmien mu-
kaiseksi. Heilla ei ole oikeutta sopia minkaanlaisia muutoksia, vaan kaikki muu-
tokset on rakennuttajan hyvaksyttava.

13. TYOMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET

13.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet

13.2 Kirjaukset

Paaurakoitsijalla tulee olla tydmaalla vastaava tyonjohtaja, jolta vaaditaan riit-
tava kokemus tatd tydmaata vastaavista rakennustoistd, katso tarjouslomak-
keen kelpoisuusehdot. Paadurakoitsijalla tulee olla tydmaalla vastaavan tyon-
johtajan liséksi riittdvasti muuta ammattitaitoista tyénjohtoa. Urakoitsija saa
vaihtaa tarjouksessaan esittdmia ja rakennuttajan hyvaksymia urakan vastuu-
henkil6ita vain rakennuttajan luvalla. Tilalle tulleiden vastuuhenkildiden tulee ol-
la kokemukseltaan vahintddn samaa tasoa kuin tyéhon alun perin hyvaksytty-
jen vastuuhenkildiden.

Kunkin sivu-urakoitsijan tulee nimeta tydmaasta vastuussa oleva tydnjohtajan-
sa. Sivu-urakoitsijoita koskee samat velvollisuudet tydnjohdon osalta

Paaurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille tydmaan
tydsuojeluorganisaatio ja tydmaan tyoturvallisuudesta vastaava henkild.

Tybmaan johtovelvollisuuksista vastaava paaurakoitsija yllapitaa tydmaapaiva-
kirjaa yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) 75 §:n mukaisesti.

Paivakirjaan merkitdan saatila, tarkeimpien tydsuoritusten aloitus- ja lopetus-
ajankohdat, sellaisten vaatimusten, mittauksien ja havaintojen tulokset, joita ei
voida my6hemmassa vaiheessa tarkistaa. Pddurakoitsijalla on velvollisuus kir-
jata tydmaapéivakirjaan muiden urakoitsijoiden tekemat tydmaan kulkua kos-
kevat huomautukset. Paivékirjaan merkitddn myos tarkastukset, katselmukset,
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suoritetut kokeet ja niiden tulokset, vahingonluonteiset tapahtumat, tydn aikana
annetut muistutukset, huomautukset ja saadut ohjeet.

Tybmaapaivakirja laaditaan ja sitd yllapidetaan sahkdisesti tilaajan hankkeen
kayttoon perustaman projektipankin tydmaapaivakirja-toiminnolla.

Tybmaapaivakirjassa esitetyt huomautukset, joilla katsotaan olevan laadullisia,
taloudellisia tai aikataulullisia vaikutuksia on tuotava seuraavaan tyomaako-
koukseen kasiteltdvaksi tai puhevalta asiassa muuten menetetdan. Mitkaan
tydmaapaivakirjan viittaukset eivat oikeuta lisd- ja muutostdihin tai ko. kustan-
nusten laskuttamiseen, vaan kaikille lisa- ja muutostoille seka niiden aiheutta-
mille vaikutuksille on saatava tilaajan kirjallinen hyvaksynta.

13.3 Tytmaakokoukset

Tyomaakokouksia pidetaan noin 3-4 viikon valein. Tyémaakokousten jarjestyk-
sesté sovitaan tarkemmin tydmaan aloituskatselmuksessa.

Kokouksissa kasitellaan urakan toteuttamiseen liittyvat aikataululliset, taloudel-
liset ja tekniset asiat. Urakoitsija luovuttaa kaksi tyopadivad ennen tyémaako-
kousta tilaajalle, rakennuttajakonsultille ja valvojalle kirjallisesti tydvaiheselvi-
tykset, hankinta-, tydmaavahvuus- ja aikatauluraportit.

Kokouksissa kasiteltdvat asiat on saatettava valvojan tietoon viimeistaan kaksi
paivaa ennen kokousta, jossa kyseista asiaa on tarkoitus kasitelld, jotta raken-
nuttajan edustajilla on mahdollisuus tutustua asiaan riittavasti ennen kokousta.
Tydomaakokouksista pidetaan poytéakirjaa, jonka tilaaja ja paaurakoitsija tai hei-
déan edustajansa allekirjoittavat. Tyémaakokouksen puheenjohtajana toimii ti-
laajan hankevastaava, ellei toisin sovita.

Tydomaakokouksessa tehty ja poytdkirjaan otettu huomautus tai ilmoitus, joka
muutoin olisi kirjallisesti tehtava, katsotaan kirjallista ilmoitusta vastaavaksi.

Tybmaakokousten ja kohdassa 5.5. mainittujen katselmusten ja tyénohjauspa-
laverien lisdksi urakoitsijan tulee varautua osallistumaan tarvittaessa erillisiin
kayttajapalavereihin kerran kuukaudessa.

13.4 Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset

Paaurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata tydmaan yhteistoimintaa.
Tata varten urakoitsijoiden on keskendan pidettava tarvittaessa yhteistoiminta-
kokouksia (ns. urakoitsijapalaverit), joissa paikallisvalvojan on oltava lasna.
Paaurakoitsija laatii yhteistoimintakokouksista poytakirjan ja toimittaa sen pro-
jektipankkiin.

13.5 Viranomaistarkastukset

Paaurakoitsijan on huolehdittava siita, etté kaikki mahdolliset viranomaistarkas-
tukset seka viranomaistarkastuksiin rinnastettavat tarkastukset tulevat pidetyk-
si. Tarkastuksista on ilmoitettava rakennuttajalle, jotta tAméan edustaja voi olla
l&sna tarkastustoimituksessa.

Paaurakoitsijan on laadittava, rakennuttajalla hyvaksytettava seka yllapidettava
rakennustydn tarkastusasiakirjaa, vaikka hankkeen rakennuslupa ei tata edel-
lyttéisikdan. Tarkastusasiakirjaluonnos on toimitettava rakennuttajalle kommen-
toitavaksi ennen tydmaan aloituskokousta. Tarkastusasiakirja voidaan laatia
hankkeen séhkoiseen projektipankkiin.
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14. TYOMAAN TYOTURVALLISUUS

14.1 Yleista

Urakoitsijan on huolehdittava siitd, etté kaikki urakoitsijan tahan tyémaahan liit-
tyvat tyoturvallisuusvelvoitteet ja erityisesti Valtioneuvoston asetuksen VNa
205/2009 mukaiset rakennustyon turvallisuutta koskevat méaaraykset tulevat
noudatetuiksi.

Tybmaan johtovelvollisuuksista vastaava paaurakoitsija vastaa lisdksi kaikista
em. asetuksen mukaisista péaatoteuttajan velvoitteista. Toiminnasta urakka-
alueella urakan aikana seka urakan tydturvallisuuteen liittyvia asioita on kuvattu
tilaajan laatimassa rakennuttajan tyéturvallisuusasiakirjassa.

Turvallisuuskoordinaattori

Rakennuttaja maarittdad turvallisuuskoordinaattorin myéhemmin. Turvallisuus-
koordinaattori huolehtii rakennuttajan nimettyn& edustajana rakennuttajalle
kuuluvista ty6turvallisuusvelvoitteista ja -tehtavista. Turvallisuuskoordinaattorin
tehtavat on kirjattu turvallisuusasiakirjaan.

Turvallisuuskoordinaattorin tehtdvat ja patevyysvaatimukset; ks. mm. Vna
205/2009 ja RT 10-10982 "Rakennuttajan tyoturvallisuusvelvoitteet rakennus-
hankkeessa".

14.2 Tyosuojelun YSE 57 §:n vastuuhenkil6t

Tybmaan johtovelvollisuuksista vastaava paaurakoitsija nimeda tyémaalle tyo-
suojelun vastuuhenkilén ja hanelle sijaisen, jotka huolehtivat tydmaan turvalli-
suuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta osapuolten vélisesta yhteistoimin-
nasta, tiedonkulun jarjestdmisestd, toimintojen yhteensovittamisesta, tyémaa-
alueen jarjestyksesta ja siisteydestda, huolehtii urakoitsijan ty6turvallisuusvel-
voitteista, toimii yhteyshenkilona tyoturvallisuusasioissa ja tiedottaa ty6turvalli-
suusasioista tydmaan tydntekijoille seka hankkeen muulle organisaatiolle.

Paaurakoitsija laatii Tilaajan antamien ohjeiden perusteella tydmaalle yksityis-
kohtaiset turvallisuusohjeet ja -suunnitelmat (sis. mm. turvallisuussuunnitelman
ja tydmaa-alueen rakennusvaiheittaisen kayttdsuunnitelman seka vaiheittaisen
kayttéonottosuunnitelman) ja esittdd ne etukateen Tilaajalle. Turvallisuusoh-
jeissa Paaurakoitsija huomioi Turvallisuusasiakirjan sek& muut Tilaajan anta-
mat ohjeet ja maaraykset. Paaurakoitsijan tulee sisallyttaa laatimansa turvalli-
suusohijeistus alihankintasopimuksiinsa.

Paaurakoitsija pitdd Turvallisuusasiakirjan tydmaata koskevat tiedot seka tur-
vallisuusohjeet ja -suunnitelmat ajan tasalla projektipankissa kootusti omassa
tydturvallisuutta kasittelevassa hakemistossaan ja toimittaa tiedot muutoksista
Tilaajalle, suunnittelijoille ja muille urakoitsijoille.

14.3 Tybmaan jarjestys ja siisteys

Tybmaan johtovelvollisuuksista vastaava paaurakoitsija laatii tydmaata varten
tydmaasuunnitelman. Ko. suunnitelmassa osoitetaan tydmaan kaluston sijainti,
materiaalien varasto- ja vastaanottoalueet, jatteiden kerayspaikat ja muut ra-
kennustybmaan jarjestykseen, siisteyteen ja tyoturvallisuuteen oleellisesti vai-
kuttavat seikat.

Urakoitsijoiden tulee noudattaa tydmaasuunnitelmaa. Kunkin urakoitsijan on
huolehdittava siité, ettd urakoitsijan omat materiaalit ovat varastoituna niille
osoitetuissa paikoissa ja tyosta jaévat jatteet on toimitettu niitd varten oleviin
kerayspisteisiin.
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15. TYOVOIMA

Tyobaikataulun laadinnan yhteydessa urakoitsijat ilmoittavat tyévoimasuunnitel-
mansa rakennuttajalle. Suunnitelman toteutumasta urakoitsijat raportoivat ty6-
vaiheilmoituksessaan tyomaakokouksissa. Tyd&vaiheilmoitus tulee toimittaa
kaksi tyépaivaa ennen tyémaakokousta.

16. YHTEISKUNTAVELVOITTEIDEN HOITAMINEN

16.1 Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset

Urakoitsijan tulee antaa tarjouksen liitteend seuraavat tilaajavastuulain
(1233/2006 ja muutos 470/2012) edellyttamat selvitykset ja todistukset tai muu
luotettava selvitys seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti:

Luotettava Kumppani —yritysraportti tai todistus tai muu luotettava selvitys seu-

raavista:

- selvitys merkinnasta ennakkoperintarekisteriin, tydnantajarekisteriin ja ar-
vonliséaverovelvollisten rekisteriin (Patentti ja rekisterihallituksen ja verohal-
linnon yhteinen yritystietojarjestelma),

- kaupparekisteriote

- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siita, etta
verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty

- todistus elakevakuutuksen ottamisesta ja elakevakuutusmaksujen suorit-
tamisesta tai selvitys siitd, ettéa erdantyneita elakemaksuja koskeva maksu-
sopimus on tehty

- todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta,

- todistus vastuuvakuutuksen suuruudesta ja voimassaolosta

- selvitys tydhon sovellettavasta tydehtosopimuksesta tai keskeisista tyéeh-
doista

- selvitys ty6terveyshuollon jarjestamisesta

- selvitys tydhon sovellettavasta tydehtosopimuksesta tai keskeisista tyteh-
doista

Tilaajavastuulaista poiketen tilaaja edellyttda selvitystéa verovelan maarasta ja
verovelkaa koskevan maksusuunnitelman tekoa aina, kun verovelan maara ylit-
t&da 500 euroa

Mikali urakoitsija on valtio tai kunta, urakoitsijan ei tarvitse liittd&a edella mainit-
tuja todistuksia tai selvityksia tarjouksensa liitteeksi.

Todistusten aitous on pystyttava toteamaan toimitetuista dokumenteista ilman
selonottajan omia liséselvityksia. Mahdollisista ulkomaisista todistuksista on
esitettdva suomenkieliset kdannokset siina laajuudessa, ettd keskeinen siséltd
on todettavissa suomen kielella.

Mikali toimitetuissa tiedoissa on joltain osin hairiomerkintd, muu puute tai tietoja
ei ole kokonaan tai osittain saatavilla sitoutuu urakoitsija toimittamaan viipymét-
ta tilaajan maarittamat lisaselvitykset.

Edella esitettyjen todistusten ja selvitysten liséksi on urakoitsijan toimitettava
myo0s:

- vastuuvakuutustodistus
- selvitys tai riittava vakuutus siita, ettei urakoitsijaa tydmaalla edusta tai sen
johto- ja hallintotehtavissa muutoin toimi liiketoimintakiellossa oleva henkild

Esitetyt tiedot, todistukset ja selvitykset eivat saa olla annettaessa kolmea kuu-
kautta vanhempia ja niiden tulee olla ajantasaisina saatavissa urakkasuorituk-
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sen aikana. Sopimuksen mukaisten maksuerien maksamisen edellyttaa, etta ti-
laajavastuutodistukset ovat voimassa koko urakan ajan.

Rakennuttaja tai urakan tilaaja ei hyvéksy sellaista urakoitsijaa, joka ei ole toi-
mittanut edell& mainittuja selvityksia. Mikali selvityksia ei ole toimitettu annet-
tuun madaraaikaan mennessa tai sen jalkeen muuten kay ilmi, ettei pyydettyjen
todistusten ja selvitysten mukaisia asioita ole hoidettu lainmukaisella tavalla, on
tilaajalla oikeus purkaa urakkasopimus tai tatd edeltdnyt urakoitsijan valinta-
paéatos.

Urakoitsijan tulee sisallyttdd ndma vaatimukset kaikkia aliurakoitaan koskeviin
tarjouspyyntdihin ja sopimuksiin. Aliurakkatarjouksen antajan tulee omalta osal-
taan valtuuttaa aliurakan tilannut urakoitsija esittdmaan vastaavat selvitykset
rakennuttajalle.

16.2 Aliurakoitsijoiden kayttdminen ja ketjuttaminen

16.3 Henkildtunnisteet,

Rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija voi luovuttaa urakan tai
sen osia edelleen toiselle urakoitsijalle aliurakkana. Aliurakan ketjuttaminen ta-
ta pidemmalle ei ole sallittua ilman rakennuttajan hyvaksymaa erityista syyta.

Kaikki aliurakoitsijat tulee aina hyvaksyttaa rakennuttajalla. Rakennuttaja vaatii,
ettd ennen Kkunkin yksittdisen aliurakointisopimuksen solmimista urakoitsija
esittaa rakennuttajalle aliurakoitsijasta tilaajavastuulain mukaiset selvitykset.

Rakennuttajalla on oikeus olla hyvaksymatta niita aliurakoitsijoita, joiden tilaa-
javastuutiedoissa on puutteita, todistusten aitoudesta ei voida saada varmuutta
jaltai todistuksia ei olennaisilta osin ole kdannetty suomeksi tai on muuten ai-
hetta epailld, ettei aliurakoitsija pysty huolehtimaan tai aio huolehtia yhteiskun-
nallisista velvoitteistaan kuten veroista tai sopimuspalkoista. Aliurakoitsijan hy-
vaksymisen edellytyksena on lisdksi se, ettd urakoitsija on liittdnyt omiin ali-
urakkasopimuksiinsa rakennuttajalta saamansa laatuun, aikatauluun, turvalli-
suuteen yms. liittyvan aineiston, johon aliurakoitsija on sitoutunut.

Aliurakoitsijan tulee sitoutua yksil6iméan ennen ty6n aloittamista tyomaalla
tydskentelevét palveluksessaan olevat henkilot. Pdaurakoitsijan tulee yllapitaa
ajantasaista luetteloa my0s aliurakoitsijoista ja naiden tydntekijoista tydmaalla.

Rakennuttajalla on oikeus keskeyttaa tyot, mikali urakkasuorituksia on ketjutet-
tu ilman rakennuttajan nimenomaista hyvaksyntdd. Urakoitsijan tulee purkaa
ketjutettu aliurakkasopimus valittdmasti ja vastata rikkomuksestaan aiheutuvas-
ta haitasta. Rakennuttaja tiedottaa sopimusrikkomuksesta Rakennusteollisuus
RT ry:lle ja Rakentamisen laatu RALA ry:lle.

Rakennuttajalla on oikeus perid paa- tai sivu-urakoitsijalta sopimussakkoa
5000 € /kerta aliurakkaketjuun kuuluva tilaajalla hyvaksymattoman, sopimuk-
senvastaisesti ketjutettu tai muuten sopimuksenvastainen aliurakoitsija on
tydskennellyt tybmaalla.

kulkuluvat ja tyontekijdiden perehdyttdminen

Rakennuttaja edellyttaa lakisaateisten kuvallisten henkildtunnisteiden ehdotonta
kayttéa tydémaalla. Rakennuttaja velvoittaa paaurakoitsijan huolehtimaan han-
kekohtaisten kulkulupien aliurakoitsija- sek& henkildtunnistehallinnoinnista seka
kulkulupien myontamisesta ja kayton valvonnasta tydmaalla.

Paaurakoitsijan on huolehdittava siitd, etta rakennustyémaalla tytskentelevilla
urakoitsijan kaikilla omilla tyontekijoilla ja aliurakoitsijoidensa tydntekijoilla on
tyomaalla liikkuessaan nakyvilla henkilon yksildiva kuvallinen tunniste. Tunnis-
teesta on kaytava ilmi, onko tyémaalla tydskenteleva tydsuhteessa oleva ty6n-
tekija vai itsendinen tydnsuorittaja, sekd mainittava henkilén nimi, veronumero
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ja, mikali kyse ei ole itsendisesta tyonsuorittajasta, tydnantajan nimi. Jokaisen
urakoitsijan on ilmoitettava p&aurakoitsijalle ennen tytdvaiheen aloittamista
omien ja alihankkijoidensa tydmaalla tyoskentelevien tydntekijdiden nimet, ve-
ronumerot ja syntymdajat tarvittavien kulkulupien myoéntamiseksi.

Paaurakoitsija myontaa tydmaalle kulkulupia, valvoo niiden kayttda ja palautta-
mista seka yllapitdd tyontekijoiden tyontekija- ja kulkulupaluetteloa. Tyémaan
kulkulupaluettelon tulee olla séhkéisessa muodossa. Luetteloon tulee merkita
tydntekijan nimi, syntymaaika, kansalaisuus, asuinkunta, veronumero, tyénanta-
ja, tybnantajan y-tunnus, ty6nantajan tilaajavastuutarkistusmerkintd, tyénanta-
jan sopimussuhde, tydntekijan tyéskentelyn aloitus- ja lopetuspaivanmaara se-
k& merkinta kulkuluvan myoéntamisestad ja sen palauttamisesta. Luettelo tulee
paivittaa vah. kahden (2) tyépaivan valein ja sen on oltava nakyvilla ja tarkistet-
tavissa tydmaalla koko tydmaan ajan. Liséksi tydmaalla tulee olla esilla urakoit-
sijoiden vélisia sopimussuhteita kuvaava kaavio.

Luettelo liitetd&n tyomaakokouksessa paaurakoitsijan tydvaiheilmoituksen liit-
teeksi. Kulkuluvan myodntaminen edellyttdd henkildllisyyden todistamista viran-
omaisen myéntamalla henkilokortilla tai passilla. Ulkomaisen tyontekijan osalta
merkitdan liséksi tyontekijan tyonteko-oikeuden peruste ja liitetdén luetteloon
kopio henkilokortista tai passista. Tyémaan kulkulupaluettelo tulee olla tydmaal-
la paperisena seka sahkoisessd muodossa.

Paaurakoitsija perehdyttaa tydomaalla tydoskentelevat henkilét ennen kulkuluvan
mydntamistd. Perehdytyksessa on huomioitava myds tyéturvallisuus- ja laatu-
riskit seka kielitaitorajoitteet. Perehdyttdminen ja sen sisalté on dokumentoitava.
Paatoteuttajan tulee luovuttaa perehdytyksen ohessa jokaiselle tyontekijalle
tydntekijan turvaohje, jonka kukin tydntekija kuittaa saaduksi erilliseen tyonteki-
jaluetteloon.

Rakennuttaja seuraa kuvallisten henkilotunnisteiden ja kulkulupien kaytt6a
muun muassa tarkastuksilla. Henkil6t, jotka rikkovat maaraysta kuvallisten tun-
nisteiden ja kulkulupien kaytosta, poistetaan tytmaalta. Lisaksi rakennuttajalla
on oikeus peria 1000 euroa sopimussakkoa jokaisen puuttuvan tunnisteen tai
kulkuluvan osalta paaurakoitsijalta ja/tai rakennuttajaan sopimussuhteessa ole-
valta urakoitsijalta, jonka tydntekijaa tai aliurakoitsijan tyontekijaa rikkomus kos-
kee.

16.4 Tyonteko-oikeudet

Kaikissa taman hankkeen urakkasopimuksiin liittyvissa tydsuhteissa on nouda-
tettava vahintaéan niita tydsuhteen vahimmaisehtoja, joita Suomen lain ja tyéeh-
tosopimusmaaraysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa tyossa.

Rakennuttaja edellyttdda, ettd kaikki urakoitsijat liittyvat Veronumero.fi -
palveluun, josta veronumerolain edellyttdmat tiedot ovat keskitetysti saatavilla
ja niissa tapahtuvat muutokset automaattisesti valvottavissa. Henkilo, jota ei
ole merkitty veronumerorekisteriin, ei voi saada kulkulupaa, eikéa voi néin ollen
tydskennella tydmaalla.

Suomessa tyoskentelevilla ulkomaalaisilla on oltava suomalainen elékevakuu-
tus tai voimassa oleva E101- tai Al-todistus ennen kuin kulkulupa voidaan
myontaa. EU:n ulkopuolisilta kansalaisilta edellytetdan liséksi voimassa olevaa
oleskelulupa, joka oikeuttaa tyéntekoon Suomessa. Jokaisen urakoitsijan tulee
varmistaa omien yhteiskunnallisten velvoitteidensa lisdksi myds alihankki-
joidensa tyontekijdiden oleskeluluvat. Vastuu laittomasti maassa oleskelevien
tydntekijoiden palauttamisesta, palkoista aiheutuvista kustannuksista seka
mahdollisista seuraamusmaksuista on viimekatisesti rakennuttajan sopimus-
kumppanina toimivalla paaurakoitsijalla.
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16.5 Ulkomainen tyévoima

Kunkin urakoitsijan tulee noudattaa ulkomaalaisen tyévoiman tydskentelyyn
Suomessa ja lahetettyihin  tydntekijoihin liittyvia  Tyo6suojeluhallinnon
(http://www.tyosuojelu.fi/fi/ulkomaalaiset) antamia ohjeita ja mité laissa on saa-
detty.

Paaurakoitsijan velvollisuus on huolehtia, ettd kaikki ulkomaisen tyévoiman
kayttéon liittyvat todistukset ja selvitykset toimitetaan rakennuttajan kayttdon
suomenkielelle kaannettyina, virallisen kielenkaantajan kaantamina.

Tilaajavastuulain mukaisesti tilaajalla on velvollisuus informoida ulkomaisia so-
pimuskumppaneitaan ja lahetettyja tyontekijoita heitd valvovista viranomaista-
hoista. Suomessa toimivia ulkomaisia yrityksia ja lahetettyja tyontekijoita valvo-
vat:

- aluehallintaviraston tilaajavastuutarkastajat,

- aluehallintaviraston ulkomaalaistarkastajat seka

- maahanmuuttovirasto.

Paaurakoitsijan tulee antaa léhetetyille tydntekijoille vastaava informaatio tyo-
maahan perehdyttamisen yhteydessa.

16.6 Urakoitsijatietojen ilmoittaminen

Paaurakoitsijan tulee huolehtia rakentamiseen liittyvasta tiedonantovelvollisuu-
desta annettujen saddosten velvoitteiden noudattamisesta.

Jokainen urakoitsija toimittaa tydmaan paatoteuttajalle kuukausittain ennalta
sovitussa maaraajassa Verohallinnon edellyttamat tiedot omista yhteisella ty6-
maalla tydskennelleista tydntekijoista ja aliurakoitsijoidensa tyontekijoista. Yh-
teisen rakennustydmaan paatoteuttajalla on velvollisuus koota ja lahettaa tied ot
kaikista tyémaalla tydskennelleistd henkildista Verohallinnon maérittelemassa
maaraajassa Verohallinnolle, kun rakennushankkeen koko ylittdd 15 000 eu-
roa.

Kukin tilaaja rakennuttajasta alkaen ilmoittaa kuukausittain tiedot ostamistaan
urakoista ja vuokratyévoiman kaytostd Verohallinnolle. Urakkatietojen tiedon-
antovelvollisuus koskee arvonlisaverolaissa tarkoitettuja rakentamispalveluja,
rakennustelineiden pystytys- ja purkutoita seka tyévoiman vuokrausta. Tiedon-
antovelvollisuus syntyy, kun sopimuksen arvo ilman arvonlisdveroa ylittaa 15
000 euroa. Tilaajilla on kuitenkin oikeus ilmoittaa tietoja myds alle 15 000 euron
arvoisista sopimuksista.

Paatoteuttajan ja muiden urakoitsijoiden tiedonantovelvollisuutta koskevat vas-
tuut ja velvoitteet jatkuvat urakan vastaanoton ja koko kohteen luovutuksen jal-
keen mahdollisten virheiden ja puutteiden korjausten seka jalki-, lisa- ja muu-
tostdiden osalta, kunnes myds nama tyot on tehty. Paatoteuttajan tiedonanto-
velvollisuutta koskevien vastuiden paattymisestéa todetaan yhteisesti jalkitarkas-
tuksessa ja kirjataan jalkitarkastuspoytakirjaan.

16.7 Henkilttiedot ja tietosuoja

Osapuolet noudattavat voimassa olevan tietosuojalainsdadannén edellyttamia
menettelytapoja henkilétietojen suojan ja kasittelyn osalta. Jokainen osapuoli
vastaa osaltaan siitd, ettd urakkakohteen henkilttietoja kasitellaan tietosuoja-
lainsdadannon, sopimuksen ja tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti ja ainoas-
taan tdman sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.
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17. VASTAANOTTOMENETTELY

17.1 Vastaanottotarkastus

Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE:n ja urakka-asiakirjojen mukaisesti.

17.2 Urakkasuorituksen tarkastus

Erillisia tarkastuksia ovat mm. tydnaikaiset toimitustarkastukset ja asennustoi-
den asennustapatarkastukset.

Sopimuksen mukaisesta urakkasuorituksesta suoritetaan ennakkotarkastus
ennen varsinaista vastaanottotarkastusta. Ennakkotarkastuksen suorittaa tilaa-
jan nimedma edustaja(t). Ennen tilaajan ennakkotarkastusta tulee paaurakoitsi-
jan suorittaa itselle luovutus ja laatia siité rakennuttajalle toimitettava poytékirja,
seké korjattava havaitsemansa virheet ja puutteet ennen vastaanottotarkastus-
ta. Itselleluovutus on kunkin urakoitsijan tehtava kaksi viikkoa ennen kohteen
vastaanottoa. Itselle luovutusdokumentaatio luovutetaan tilaajalle projektipank-
kiin.

Urakoitsijan itselle luovutus- sekd ennakkotarkastusajankohdat on huomioitava
ja esitettdva myods péaaurakoitsijan laatimassa hankkeen tybaikataulussa. En-
nakkotarkastus on pystyttava pitamaan viimeistaan yhta (1) viikkoa ennen
hankkeen vastaanottotarkastusta.

17.3 Tekniset tarkastukset

Rakennusaikana rakennuttaja valvoo ja tekee tarkastuksia, joissa todetaan, et-
ta rakennustarvikkeet, rakennusosat, tydmenetelmat, kojeet ja laitteet ovat
asiakirjojen mukaiset.

17.4 Tarkastuskustannukset

17.5 Toimintakokeet

17.6 Luovutusasiakirjat

Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksis-
taan. Mikali kuitenkin joudutaan pitdamaan uusintatarkastuksia urakoitsijan suori-
tusten virheiden tai puutteiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkas-
tuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarpeen aiheutuneelta sopimusura-
koitsijalta seuraavasti:

- ensimmainen jalkitarkastus veloituksetta
- toinen jalkitarkastus 2 000,00€ alv. 0%
- seuraavat tarkastukset 3 000,00€ alv. 0% / kpl

Mahdolliset jalkitarkastusmaksut veloitetaan ensisijaisesti urakoitsijalle maksa-
mattomasta urakkasummasta. Tarkastusmaksut koskevat myds takuutarkas-
tuksia.

Asennettujen jarjestelmien ja laitteiden toiminnat on varmistettava ennen itselle-
luovutusta ja vastaanottotarkastusta. Urakoitsijoiden toimintakokeista on laadit-
tava poytéakirjat.

Jokainen urakoisija laatii oman tyon osuudestaan toimintojen varmistussuunni-
telmat, jotka automaatiourakoitsija kokoaa ja laatii kootun toimintakoesuunni-
telman rakennuttajan hyvaksyttavaksi

Urakoitsijan on laadittava kaytté- ja huolto-ohjeet rakennuttajan ohjeistuksen
mukaisesti ja toimitettava se viimeistdan vastaanottotarkastukseen. Huolto-
ohjeessa tulee esittéaé kiinteistdnhoitoon liittyvéat vuosittaiset huoltotoimenpiteet.
Kaytto- ja huolto-ohjeen tulee olla tdhén kohteeseen laadittu.
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17.7 Kayton opastus

Lisaksi urakoitsijan on viimeistaan kahta (2) viikkoa ennen vastaanottotarkas-
tusta toimitettava, ja vastaanottotarkastukseen mennessa tdydennettava, ra-
kennuttajalle kayttdmiensa tuotteiden, rakennusosien ja materiaalien CE-
merkintatodistukset, tyyppihyvaksyntatodistukset sekd mahdolliset toimittajien
myodntamat takuutodistukset (alkuperaiset).

Sahkotoiden osalta tulee liséksi olla luovutettuna vastaanottotarkastukseen
mennessa sahkosuunnittelijalle toimitetut, hanen tarkistamansa seka hyvaksy-
mansa tarkastus- ja mittauspoytakirjat.

Paaurakoitsijan laatima rakennustyon tarkastusasiakirja on tarvittavin tarkas-
tusmerkinndin varustettuna oltava vastaanottotarkastuksessa luovutettavissa.

Kaikki urakoitsijan laatima em. luovutusaineisto tulee luovuttaa rakennuttajalle
sahkoisessa (projektipankkiin), ettd paperikopiona. Paperikopiot tulee olla véh.
yhtena (1) kappaleena seka kansioituna. Sahkoinen- ja paperikopioversio luo-
vutusasiakirjoista tulee olla molemmissa saman sisaltéinen.

Paaurakoitsijan tulee jarjestdd opastus kohteen kayttdhenkildkunnalle. Kay-
ténopastuksesta tulee laatia suunnitelma.

Paaurakoitsija tekee kirjallisen esityksen antamastaan kayton opastuksen siséal-
I6sta niin, ettd sen perusteella kayttohenkildkunta voi kerrata saamansa opas-
tuksen. Myos kayttohenkilokunnan vaihdosten yhteydessa on tdmé opastustie-
to heti olemassa. Nama esitykset toimitetaan tilaajalle loppuasiakirjojen yhtey-
dessa.

18. ERIMIELISYYDET

18.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinaisten
neuvottelujen avulla. Ellei erimielisyytta voida nain sopia, riitaisuudet jatetaan
Vaasan karajaoikeuden ratkaistavaksi.

19. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET

19.1 Tarjouksen hylkdaminen

Tarjous voidaan hylata, jos

- se ei ole tarjouspyyntoasiakirjojen mukainen

- se ei saapunut méaréajassa

- se poikkeaa tarjouspyynndssa esitetyista vaatimuksista ja ehdoista
- siind on olennainen virhe

Tarjous voidaan hylatd myds muilla asiallisilla perusteilla, joita ovat esimerkiksi
seuraavat:

- tarjoushinta ja sen perusteet ovat epamaaraiset

- tarjouksen tekijaltd katsotaan puuttuvan teknilliset, taloudelliset tai muut
edellytykset urakan suorittamiselle

- tarjouksen tekija on urakkakilpailussa menetellyt vilpillisesti tai hyvan tavan
vastaisesti

- tarjoushinta on arvioituihin rakennuskustannuksiin verrattuna niin alhainen,
ettei rakentamista voida ilmoitetulla hinnalla suorittaa
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- tarjouksen tekija on laiminlydnyt verojen ja muiden yhteiskunnallisten mak-
suvelvoitteidensa suorittamisen.

Tarjous voidaan hylatd muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia
hankintoja koskevassa laissa tai hankintamaarayksissa.

Tilaaja kasittelee, hyvaksyy tai voi hylata tarjouksen hankintalaissa esitetyin pe-
rustein. Asiakirjojen julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat paa-
toksenteon jalkeen paasaantdisesti julkisia. Tamén vuoksi tarjouksen antajan
tulee erikseen tarjouksessaan mainita miltd osin tarjous mahdollisesti siséltaa
likesalaisuuksia.

19.2 Tarjousten vertailuperusteet

20. TARJOUS

20.1 Tarjouksen muoto

Tarjoajan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka vertai-
luperusteena on halvin hinta.

Tarjouspyynndssa on esitetty taloudellista ja teknista suorituskykya, ammatillis-
ta patevyyttad ja osaamista, seka muita vaatimuksia koskevat ehdottomat kel-
poisuusvaatimukset (=vahimmaiskelpoisuusehdot).

Ehdottomat vaatimukset tayttavista tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin.

Hankintamenettely voidaan keskeyttda tilaajan yksipuolisella paattkselld, jol-
loin yhtaan jatettya tarjousta ei hyvaksyta perustellusta syysta.

Urakkatarjous on annettava kayttamalla tarjouspyynnon liitteend olevaa tar-
jouslomaketta. Urakkatarjoushinta on jaoteltava tarjouslomakkeen nimikejaon
mukaisiin osahintoihin. Tarjoukseen on liitettdva pyydetyt erittelyt, todistukset ja
muut pyydetyt liitteet.

Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntoasiakirjojen mukainen eika tarjoukseen saa
littd& omia ehtoja. Muutoin tarjous voidaan jattada hyvaksymatta.

Tarjouspyyntoa koskevat lisétiedustelut on esitettava suomen kielella tarjous-
pyyntojen mukaisesti

Samassa yhteydessa ilmoitetaan myds mahdollisista muista tarkennuksista tar-
jouspyyntdon. Kaikki tarjouksen jattavat ovat velvollisia tarkistamaan mahdolli-
set lisatiedot ja huomioimaan ne osana tarjouspyyntoa.

Hankinnassa noudatetaan YSE 1998 sopimusehtoja. Hankintapaatoksen sah-
koista tiedoksiantoa varten tarjoajan tulee tarjouksessaan selkedasti ilmoittaa
sahkdpostiosoite, johon tieto tehdysta hankintapaatoksesta lahetetaan.

20.2 Vaihtoehtotarjoukset

Vaihtoehtotarjouksia ei hyvaksyta.

20.3 Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen
kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus ty6n suorittamisesta kuitenkin enintaan
tarjouspyyntokirjeessa ilmoitettu maaraaika.
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20.4 Tarjouksen tekeminen

Tarjous tulee toimittaa tilaajalle tarjouspyyntokirjeessa esitetylla tavalla siin& il-
moitettuun maaraaikaan mennessa.

20.5 Tarjousten avaus

Tarjoukset avataan valittdmasti tarjousten jattbajan paattymisen jalkeen.
Avaustilaisuus on maaradmuotoinen. Tarjousten tekijat eivat saa olla lasna tilai-
suudessa.

20.6 Lisatiedot

Mikali piirustuksissa, tydselityksissa tai muissa urakkalaskentapapereissa esiin-
tyy epaselvyyksia tai ristiriitaisuuksia, niista tulee kirjallisesti ilmoittaa tilaajalle
viimeistdan 7 vuorokautta ennen tarjouksen jattamispaivamaéaraa. Epaselvyy-
det ja ristiriitaisuudet ilmoitetaan sdhkdpostilla.

Epaselvyyksien johdosta annettavat liséaselvitykset tulee tilaaja toimittamaan
kirjallisesti kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille tarjouspyynnén
mukaisesti. Muita lisatietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi.

27.1.2023
Paivays

Allekirjoitus
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