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TALOTEKNIIKKASANEERAUS, VESIKATTEEN UUSIMINEN  
 

URAKKAOHJELMA  

 
 

1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 

1.1 Rakennuskohde 

Rakennushanke käsittää Inkerinpuiston päiväkodin ns. tiilirakennuksen, osoit-
teessa Pitkäkatu 78, Vaasa, suunnitelma-asiakirjoissa esitetyn vaiheen 2 talo-
tekniikan saneerauksen urakkalaskenta-asiakirjojen mukaisesti. Rakennus on 
päiväkotirakennus ja se on käytössä yleensä koko vuoden aikana. Talotekniik-
kasaneeraus sisältää uuden iv-konehuoneen rakentamisen uusine iv-
koneineen, uusien iv-kanavalinjojen ja kotelointien rakentamista, valaisinten uu-
simista, lämpöpattereiden uusimista, paikallisia kiintokalusteuusimisia, pintama-
teriaalien uusimista, sekä näihin liittyvät rakennusautomaatiotyöt.  
 
Lisäksi mahdollisesti uusitaan vesikate ja yläpohja lisäeristetään.  
 
Rakennuspaikkana on Vaasa, osoite Pitkäkatu 78, 65100 Vaasa. 
 

1.2 Rakennuttaja ja tilaaja  

Kohteen rakennuttaja on: 
Vaasan Talotoimi  
Kirkkopuistikko 26 A 
65101 Vaasa 
 
Projektipäällikkö 
Mikko Pekkarinen  
040 836 4468  
mikko.pekkarinen@vaasa.fi 
 

1.3 Rakennuttajakonsultti 

Rakennuttaja määrittää myöhemmin. 
 

1.4 Valvonta 

Rakennustöiden valvontaa suorittaa hankkeeseen nimettyjen paikallisvalvojien 
lisäksi hankkeeseen nimetyt suunnittelijat suunnittelualakohtaisesti sekä hank-
keen rakennuttaja. 
 
Paikallisvalvojana toimii Juha Uusi-Ranta Granlund Pohjanmaa Oy:stä 
 
LVI-valvojana toimii Pekka Päivärinta Granlund Pohjanmaa Oy:stä 
 
Sähkötöiden valvojana toimii Sami Tiilikainen Granlund Pohjanmaa Oy:stä 
 

1.5 Suunnittelijat 

Pääsuunnittelija / arkkitehti: 
  Laura Larikka 
  Arkkitehdit Lång-Kivilinna & Larikka Oy 
  puh: 040-7003039 
  laura.larikka@arklkl.fii 
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Rakennesuunnittelu: 
Sweco Rakennetekniikka Oy 
Janne Honkala 
+358407112350 
janne.honkala@sweco.fi 
 

LVI-suunnittelu: 
Granlund Pohjanmaa Oy  
 
Ari Hietikko  
050 390 1918  
ari.hietikko@granlund.fi 
 
Jori Oosi 

050 5524 563 
 jori.oosi@granlund.fi   
 

Sähkösuunnittelu: 
Granlund Pohjanmaa Oy  
 
Sami Tiilikainen  
040 731 4144  
sami.tiilikainen@granlund.fi  
 
Automaatiosuunnittelu:  
Granlund Pohjanmaa Oy 
 
Lauri Vuorio 

050 3152 527 
Lauri.Vuorio@granlund.fi 

1.6 Käyttäjä 

  Inkerinpuiston päiväkoti 
Pitkäkatu 78 

  65100 Vaasa 
  

1.7 Tutustuminen rakennuspaikkaan 

Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan sekä 
rakennusaluetta koskeviin olosuhteisiin ja määräyksiin ennen tarjouksen anta-
mista. Urakoitsijalla ei ole myöhemmin oikeutta vedota urakka-asiakirjojen 
puutteisiin tältä osin. Käynnistä on sovittava tarjouspyynnössä annetun ohjeen 
mukaisesti.  
 

1.8 Hankkeen erityispiirteet 

Rakennuksessa ja sen ympäristössä liikkuu paljon jalankulkijoita sekä pyörä- ja 
autoliikennettä, naapurikiinteistöä käyttävät hoitolapset, heidän saattajan-
sa/huoltajansa ja hoitohenkilökunta, mikä on huomioitava työmaan käyttö- ja 
aluesuunnittelussa sekä työmaan toiminnassa sen jokaisessa vaiheessa. Työ-
maatoiminnot (sis. turvallisuus, vilkas auto- ja jalankulkuliikenne, työmaalogis-
tiikka yms.) on pääurakoitsijan suunniteltava poikkeuksellisen tarkasti ja huolel-
la sekä hyväksytettävä työmaansuunnitelma rakennuttajalla sekä paikallisval-
vojalla ennen rakennustöiden aloittamista. 

 
 

mailto:ari.hietikko@granlund.fi
mailto:jori.oosi@granlund.fi
mailto:sami.tiilikainen@granlund.fi
mailto:Lauri.Vuorio@granlund.fi


VAASAN TALOTOIMI, Inkerinpuiston päiväkoti / rakennus Pitkäkatu 78 
TALOTEKNIIKKASANEERAUS, VAIHE 2, Urakkaohjelma 27.1.2023 
 

Sivu 7  

2. URAKKAMUOTO JA MAKSUPERUSTE 

2.1 Urakkamuoto 

Urakkamuotona on jaettu-urakka, jossa rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsi-
jana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Kohdassa 3.3 mainitut 
urakat suoritetaan pääurakoitsijalle alistettuina sivu-urakoina RT 80271 alista-
missopimuksen mukaisesti. Urakoitsijalla ei ilman päteviä perusteita ole oikeutta 
kieltäytyä urakkasopimuksen alistamisesta. 

Päätoteuttajan velvollisuudet koskevat myös kohteen vastaanottotarkastuksen 
jälkeen tehtäviä jälki- ja takuutöitä kuitenkin niin, että viimeisen hyväksytyn jälki-
tarkastuksen jälkeen velvoitteina ovat vain tilaajavastuun mukaiset velvoitteet 
(mm. ilmoitukset). 

 
 

2.2 Maksuperuste 

Urakat suoritetaan kiinteähintaisena maksueräperusteisena urakkana ilman in-
deksi- ja valuuttasidonnaisuutta. Urakoitsijan tulee esittää ja hyväksyttää ra-
kennuttajalla maksuerätaulukkonsa ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. 
 
Erillishinnat urakkatarjouksen yksikköhintojen mukaisesti. 
 
 

3. URAKAN LAAJUUS 

3.1 Yleistä 

Rakennustyö käsittää jäljempänä mainitut urakat tarjouspyyntöasiakirjojen mu-
kaisesti. 
 
Tilaaja varaa itselleen oikeuden jättää oheisessa urakkatarjouslomakkeessa eri-
tellyt työt pois urakasta. 

 

3.2 Pääurakka 

RAKENNUSURAKKA = PÄÄURAKKA 

 
Pääurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi rakennustekniset 
työt (RU) asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti saatettuna 
täysin valmiiksi ja työmaapalvelut, jotka koskevat kohdan 3.3 sivu-urakoita ja 
kohdan 3.4 rakennuttajan hankintoja sekä erillisurakoita. 
 
Asbesti- ja haitta-ainesaneeraus toteutetaan osana pääurakkaa. 
 
Muut urakoitsijoiden keskinäiset velvoitteet on mainittu urakkarajaliitteessä. 
 

3.3 Alistetut sivu-urakat 

Putkiurakka 
Putkiurakkaan kuuluvat rakennuskohteen putkityöt saatettuna valmiiksi asiakir-
jaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti. 
 
Viemärien sukitusurakka 
Viemärien pinnoituskorjausurakkaan kuuluvat rakennuskohteen viemärien pin-
noitus ns. sukittamalla saatettuna valmiiksi asiakirjaluettelossa mainittujen 
suunnitelmien mukaisesti. 
 
IV-urakka 
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Ilmanvaihtourakkaan kuuluvat rakennuskohteen ilmanvaihtotyöt saatettuna 
valmiiksi asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti. 

 
Sähköurakka 
Sähköurakkaan kuuluvat rakennuskohteen sähkötyöt saatettuna valmiiksi asia-
kirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti. 
 
Rakennusautomaatiourakka  
Rakennusautomaatiourakkaan kuuluvat asiakirjaluettelossa mainittujen suunni-
telmien mukaiset rakennusautomaatiotyöt nykyiseen rakennusautomaatiojärjes-
telmään soveltuvana. 
 

3.3.1 Tilaajan harkinnan varaiset alistetut sivu-urakat 

Vesikattourakka (Toteutetaan rakennuttajan erillisellä päätöksellä) 
Vesikattourakkaan kuuluvat asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mu-
kaiset vesikaton rakennustyöt. Muut urakoitsijoiden keskinäiset velvoitteet on 
mainittu urakkarajaliitteissä. 
 
 

3.4 Rakennuttajan ja käyttäjän hankinnat ja erillisurakat 

Kohteessa ei ole alistamattomia hankintoja eikä erillisurakoita 
 

3.5 Toteutuksen yleisjärjestelyt ja rajoitukset 

Rakennus tyhjä käyttäjistä urakka-aikana. Päiväkotiin kuuluva saman pihapiirin 
puutalo on käytössä, mikä on huomioitava piha-alueelle sijoittuvien töiden osal-
ta (esim. kuljetus, nostot jne.). On myös huomioitava lähikiinteistöjen käyttäjien, 
asukkaiden sekä muiden toimijoiden jatkuva toiminta. Samassa pihapiirissä ole-
van Pitkäkatu 76:den lämmön, sähkön ja veden saantiin ei saa tulla keskeytyk-
siä ja viemäreiden toiminta tulee turvata. Mahdolliset katkokset tulee ajoittaa 
virka-ajan ulkopuolelle ja niistä tulee sopia ennalta riittävän ajoissa rakennutta-
jan edustajan kanssa.  
 
Päiväkodin toiminta urakka-alueen ulkopuolella ei saa häiriintyä eikä rakennus-
työstä saa aiheutua terveydelle tai turvallisuudelle haittaa. 
 
Työmaa-alueella olevat, säilytettäväksi määrätyt tilat ja rakenteet tulee olla sa-
massa kunnossa työmaan vastaanoton yhteydessä kuin ennen työmaan alkua. 
Myöskään työmaa-alueen ulkopuolella oleville rakenteille, puille, pensaille, tai-
deteoksille, kaduille tai naapureille ei saa aiheutua vahinkoa. Urakoitsijan vas-
taa kaikista tontin sisä- ja ulkopuolisista vahingoista, jotka työmaan toiminta on 
aiheuttanut. 
 
Työmaa-alue on suunniteltava ja toteutettava siten, että lähiympäristö ja -
liikenne pysyvät mahdollisimman häiriöttömänä. Rakennuksen ympärillä olevat 
pelastustiet on pidettävä avoimena koko rakennustyön ajan. 
 
Meluavat työt tulee tehdä semmoisina aikoina, että niistä ei aiheudu kohtuuton-
ta haittaa toiminnassa olevien rakennusten käyttäjille.  
 
Normaalityöajasta poikkeavat työajat on aina ilmoitettava rakennuttajalle ja saa-
tava niihin rakennuttajan suostumus. Normaalityöajan ulkopuolella tehtävien 
töiden aikana paikalla on oltava aina vastuullinen työnjohtaja. 

 
Tavanomaisen työmaan siivousvelvoitteen lisäksi pääurakoitsija huolehtii, että 
rakennustyön aikana työalueena mahdollisesti tarvittavat rakennusalueiden ul-
kopuoliset katu- yms. alueet pidetään turvallisina ja siisteinä 
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Ennen rakennustöiden alkua, työmaa-alueen perustamisen jälkeen, pääurakoit-
sijan tulee pyytää rakennuttajalta katselmusta, jossa katselmoidaan mm. työ-
maa-alueen turvallisuus, esteettömyys, opastus, aidoitus, varastointi- ja jätejär-
jestelyt. Katselmuksessa työmaan perustamista verrataan pääurakoitsijan toi-
mittamaan, ja rakennuttajan hyväksymään, työmaa-alueen käyttösuunnitelmaan 
(=työmaasuunnitelma).  
 
Työmaa-alueen haalausreitit ja -aukot ovat rajoitteelliset. Urakoitsijoiden tulee 
vastuullaan huolehtia, tutustua ja suunnitella ennen tarjouksen antamistaan 
urakkaansa kuuluvien materiaalien, tuotteiden, koneiden, laitteiden yms. haa-
lausreitit ja -mitoitus työalueelle. Rakennuksen rakenteisiin ei saa tehdä haa-
laukseen tarkoitettuja reikiä / aukkoja, pl. ikkunoiden väliaikainen siirtäminen. 
 
Päätoteutuksesta vastaava urakoitsija vastaa asianmukaisesta työmaa-alue 
merkitsemisestä, rakennuksen ulkopuolelta työmaa-alueeksi varattavan katu-
alueen siististä ja riittävästä työmaa-aitauksesta, jätteiden riittävästä ja lajitel-
luista keräyspisteistä, jätekuljetuksista ja -maksuista sekä työmaan ja työmaalii-
kenteenä käytettävien reittien päivittäisestä riittävästä yleissiivouksesta. 
 
Urakoitsijan tulee toimittaa piirustusten punakynäversiot suunnittelijoille vähin-
tään 1 kk ennen vastaanottotarkastusta. 
 
Urakoitsijat toimittavat tilaajalle luovutuskansiot viimeistään kohteen luovutus-
päivänä. 
 
Urakoitsijoiden tulee erityisesti panostaa kohteen itselle luovutukseen riittävän 
ajoissa. 
 
Tupakointi päiväkodin alueella ja sen välittömässä läheisyydessä tai sisätiloissa 
on ehdottomasti kielletty.  
 
Muut toteutuksen yleisjärjestelyjen yksityiskohdat on esitetty ja täydennetty 
urakkarajaliitteessä.  
 

 
 

4. TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET JA TYÖMAAPALVELUT 

Työmaan johtovelvollisuuksista vastaa hankkeen pääurakoitsija, joka toimii pää-
toteuttajana. Työmaan johtovelvollisuudet koskevat myös tämän urakkaohjel-
man kohdan 3.3. mukaisia alistettuja sivu-urakoita sekä kohdan 3.4 mukaisia ti-
laajan erillishankintoja ja erillisurakoita. 
 
Työmaapalveluista vastaa hankkeen pääurakoitsija. Työmaapalvelut Raken-
nusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 3§ mukaisesti. Työmaapalvelut kos-
kevat myös tämän urakkaohjelman kohdan 3.3. mukaisia alistettuja sivu-
urakoita sekä kohdan 3.4 mukaisia tilaajan erillishankintoja ja erillisurakoita. 
 
Pääurakkaan sisältyvät rakennusaputyöt urakkarajaliitteen mukaisin tarkennuk-
sin. 
 

4.1 Urakkasuhteet 

Tilaaja tekee urakkasopimukset pää- ja sivu-urakoitsijoiden kanssa. Muut toi-
mittaja- ja palveluntuottajasopimukset laativat urakoitsijat omiin nimiinsä. 
 
Urakoitsija hyväksyttää toimittaja- ja aliurakoitsijaehdokkaat rakennuttajalla ja 
tekee sopimukset omiin nimiinsä rakennuttajan hyväksymien toimittajien kans-
sa. Hyväksyntää varten tilaajalle on toimitettava tilaajavastuulain edellyttämät 
todistukset ja selvitykset.  
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Urakoitsijoiden aliurakoitsijat asioivat töiden toteuttamiseen ja yhteensovittami-
seen liittyvissä kysymyksissä ainoastaan pääurakoitsijan kanssa. 
 
Urakoiden ketjuttamisesta määritellään tarkemmin kappaleessa 16. 
 

5. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 

5.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 

Pääurakoitsijan on huolehdittava eri urakoitsijoiden ja rakennuttajan erillisura-
koitsijan töiden sekä työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja 
työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset, 
mukaan lukien turvallisuusasiakirjan vaatimukset.  
 
Pääurakoitsija toimittaa työaikataulun ja suunnitelman työmaa-alueen järjeste-
lyistä sekä muut työturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat ennakkosuunni-
telmat rakennuttajalle hyväksyttäväksi ennen sivu-urakoiden työn aloitusta. 
 
Työmaan hallintojärjestelyistä, työmaapalveluista ja johtovelvollisuuksista vas-
taa pääurakoitsija, YSE 1998 mukaisesti. Pääurakoitsijan tulee viimeistään en-
nen töiden aloitusta ilmoittaa tämän hankkeen vastuuhenkilöt niin teknisissä- 
kuin sopimusasioissa.  
 
Sivu-urakoitsijat ilmoittavat ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista tämän 
hankkeen vastuuhenkilöt niin teknisissä- kuin sopimusasioissa. 
 
Urakoitsijat vastaa oman urakkansa osalta viime kädessä työn toteuttamisesta 
asiakirjojen mukaisten mittojen ja niissä olevien muiden tietojen mukaisesti. 
Asiakirjoissa ja suunnitelmissa olevat mitat ja mitoituksen toimivuus tulee tar-
kistaa työmaalla ennen kunkin työvaiheen aloittamista sekä kunkin työvaiheen 
aikana. Mitoituksen tarkastuksesta ja niiden toimivuudesta vastaa pääurakoitsi-
ja. 
 
Hankinnan kielenä ja työmaan työkielenä on suomi. Tilaajalle toimitettavat 
asiakirjat pitää olla suomeksi. 

5.2 Työaikataulu 

Työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan pääurakoitsijan on laadittava yhdes-
sä sivu-urakoitsijoiden ja tilaajan kanssa työaikataulu kahden viikon kuluessa 
urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Aikatauluun on merkittävä työvaiheet 
viikoittain. Näin laadittu aikataulu hyväksytään yhteisesti velvoittavaksi aikatau-
luksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yh-
teisesti sopimalla työmaakokouksissa. Aikataulun toteutumista seurataan työ-
maakokouksissa ja tarvittaessa erillisissä aikataulukokouksissa. 
 
Työvaiheiden, sopimuksen mukaisten välitavoitteiden ja hankintojen ajankoh-
dat tulee merkitä yksityiskohtaisina nimikkeinä niin, että keskinäiset riippuvuus-
suhteet ovat selvästi todettavissa. Laaditun työaikataulun tulee noudattaa eri 
rakennusalueille ja -vaiheille määriteltyjä aloitusajankohtia, kestoaikoja ja val-
mistumisajankohtia. Aikataulunimikkeet esitetään kattavasti rakennusosatasol-
la. Aikataulussa huomioidaan hankintojen realistiset toimitusajat. Näin laadittu 
aikataulu hyväksytään yhteisesti velvoittavaksi työaikatauluksi.  
 
Pääurakoitsija toimittaa aikataulun työmaakokouksiin seurantaviivalla varustettuna 
ja on velvollinen selostamaan poikkeamat, niiden syyt ja vaikutukset sekä teke-
mään ehdotukset poikkeamien korjaamiseksi. 
 
Työmaan edetessä urakoitsijoiden tulee toimittaa työmaan valmistumisvaiheen 
tarkeaikataulut. 
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5.3 Työmaajärjestelyt 

Rakennuskohdetta hallinnoivan kiinteistön käyttö 
Rakennuskohdetta hallinnoivan kiinteistön tiloja urakoitsijat eivät saa käyttää 
lähtökohtaisesti mihinkään muuhun käyttötarkoitukseen kuin rakentamiseen. 
 
Mahdolliset poikkeusluvat tilojen käyttöön myöntää rakennuttaja. Tekniseen to-
teutukseen tarvittavat tilavaraukset kiinteistön sisätiloista tulee urakoitsijan so-
pia ennakkoon rakennuttajan ja käyttäjän kanssa. 
 
Rakennustyön meluisimmista ja vaarallisimmista vaiheista on informoitava ra-
kennuttajaa hyvissä ajoin. 
 

Urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvallisuuteen ja 
toimimaan työkohteessaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny ja noudattamaan 
työmaalle laadittavia tulityöohjeita. 
 
Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tu-
lityökortti. 
 
Pääurakoitsija huolehtii työnaikaisesta palonsuojauksesta, paloturvallisuudesta 
ja työmaan yleispalovartioinnista. Tulityökohtaisesta tulityöpalovartioinnin ja jäl-
kivartioinnin hoitaa kukin urakoitsija. 
 

Vartiointi 
Työmaa-alueen aluevartioinnista ja työkohteen lukituksesta vastaa pääurakoitsi-
ja.  
 
Pääurakoitsijan tulee huolehtia käyttämiensä ovien, ikkunoiden ja muiden työ-
aukkojen sulkemisesta työpäivän päättymisen jälkeen. Jos ovien tai muiden 
työaukkojen auki jättämisen takia rakennuksen sisälle pääsee ulkopuolisia, jot-
ka aiheuttavat kiinteistölle tai kiinteistössä sijaitsevalle omaisuudelle vaurioita, 
vastaa urakoitsija kustannuksellaan vaurioiden korjaamisesta. Mahdollisesti 
käytettäville telineille ulkopuolisten pääsy on estettävä levyttämällä telineet 
maa-/ katutasossa. 
 
Rakennusalue 
Suunnitelmissa osoitettu urakka-alue luovutetaan pääurakoitsijan käyttöön siinä 
kunnossa kuin se on sopimusajankohtana. 
 
Mikäli urakoitsija haluaa työnaikaiseen käyttöönsä katu-, puisto-, piha-, tai muun 
alueen, hänen on sovittava suoraan asianomaisen viranomaisen tai alueen hal-
tijan kanssa ko. alueen käyttömahdollisuudesta ja –ehdoista. 
 
Viranomaisen kanssa on urakoitsijan sovittava yleiseen liikenteeseen liittyvistä 
seikoista, mikäli tarvetta ilmenee.  
 
Aidat 
Työmaapalveluista vastaava pääurakoitsija rakentaa työmaan ympärille siistin 
työmaa-aidan. Työmaa-aidoin rajattu työmaa-alue tulee merkitä ao. työmaa-
alue merkinnöin. Mahdollisesti käytettäville telineille ulkopuolisten pääsy on es-
tettävä levyttämällä telineet maa-/ katutasossa. 
 
Telineet ja tukirakenteet   
Telineiden, tuki- ja suojarakenteet tulee olla riittävän lujia ja tarkoitustaan vas-
taavia. Niiden tulee täyttää normien, viranomaisten ja työturvallisuuden asetta-
mat vaatimukset. Urakoitsija toimittaa tukirakenteista tai telineistä rakennepii-
rustukset.  
 
Sääsuojat vesikattourakan aikana. 
Telineiden ja sääsuojan pintaan asennetaan uusi siisti valkoinen suojakangas. 
Vesikaton uusiminen ja muut kosteudelle arat työvaiheet on tehtävä rakennuk-
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sen kattavan sääsuojan sisällä rakennesuunnitelmien mukaisesti. Sääsuojan 
kuuluu vesikattourakaan. 
 
Vesi ja sähkö 
Pääurakoitsija saa tarvitsemansa työnaikaisen sähkön ja veden tilaajalta ilman 
eri korvausta. Liitäntäpisteet sovitaan tilaajan kanssa erikseen. Pääurakoitsija 
tekee työnaikaisesta sähköistyksestä ja valaistuksesta suunnitelman, jonka hy-
väksyttää rakennuttajalla Kytkennät urakkarajaliitteenä mukaisesti 
 
Lämmitys ja kuivatus 
Pääurakoitsija huolehtii, että työkohteet lämmitetään ja kuivatetaan kunkin työn 
ja työvaiheen vaatimusten mukaisesti. Tilapäisinä lämmönkehittiminä saadaan 
käyttää vain viranomaisten hyväksymiä laitteita.  
 
Valaistus 
Pääurakoitsija hankkii ja järjestää urakkaan kuuluvana työmaalle riittävän yleis- 
ja kohdevalaistuksen. 
 
Tarvikkeiden varastointi ja vastaanotto 
Kukin urakoitsija vastaa omien laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden vastaan-
otosta sekä siitä, että varastointi on suoritettu asianmukaisesti. Pääurakoitsija 
osoittaa sivu- ja aliurakoitsijoille rakennusalueella ulkovarastopaikat, joissa nä-
mä voivat varastoida ja suojata työtä varten hankkimiansa tarvikkeita ja laitteita 
 
Työmaatilat 
Pääurakoitsija vastaa siitä, että työmaalla on riittävät varasto-, toimisto-, sosiaa-
li-, peseytymis- ja saniteettitilat työmaan henkilöstön käyttöön. Erillisen työmaa-
huoltorakennusten sijoituksesta on sovittaa rakennuttajan ja valvojan kanssa. 
Kiinteistöstä on järjestettävissä työmaakokousten käyttöön tarvittava kokoustila. 
Kokoustilan käytöstä sovitaan yhteisesti tilaajan, pääurakoitsijan ja käyttäjän 
kesken aloituskokouksessa.  
 
Pääurakoitsija varaa rakennusalueelta sivu-urakoitsijoita, alihankkijoita ja erillis-
urakoitsijoita varten näiden töissä normaalisti tarvittavat riittävät työalueet mate-
riaalin ja tarvikkeiden varastoimista, säilyttämistä ja tavanomaisia kokoonpano-
töitä varten. 
 
Sosiaalitiloina ovat käytettävissä erikseen määritetyt tilat. 
 
Kosteudenhallinta sisätiloissa 
Pääurakoitsijan tulee laatia työmaan kosteudenhallinnasta suunnitelma, pois lu-
kien vesikattourakka. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi työmaan kosteudenhal-
linnan menettelyt sekä työmaan kosteudenhallinnasta vastaavan henkilön tie-
dot.  
 
Kosteudenhallinta ulkopuolella 
Vesikattourakoitsija laatii kosteudenhallintasuunnitelman, jossa tulee ottaa kan-
taa kosteuden hallintaan vesikattoon liittyvien töiden osalta. 
 

5.4 Suunnitelmakatselmus 

Suunnitelmakatselmusten tarve tarkastellaan hankkeen aloituskokouksessa 
 

5.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset 

Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan 
urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Aloituskatselmuksen pöytäkirjan 
laatii rakennuttaja. 
 
Työvaiheen suunnitelmakatselmuksia pidetään jommankumman osapuolen sitä 
vaatiessa ennen ao. työvaiheen töiden aloittamista suunnitelmavalmiuden ja 
suunnitelmien toteutuskelpoisuuden toteamiseksi. Urakoitsijan tulee etukäteen 
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tutustua työvaiheen toteutussuunnitelmiin. Jos urakoitsija toteaa niissä olevan 
epäselvyyksiä, puutteellisuuksia tai ristiriitaisuuksia, on urakoitsijan vähintään 
viikkoa ennen kunkin työvaiheen alkua kutsuttava koolle suunnitelmakatselmus 
mahdollisten epäselvyyksien ratkaisemiseksi. 
 

Muista katselmuksista sovitaan erikseen. 
 

5.6 Luvat 

Rakennuttaja hankkii kustannuksellaan ainoastaan suunnitelmien mukaiseen 
rakentamiseen tarvittavan rakennusluvan sekä hyväksyttää luvassa mainitut 
piirustukset ja suunnitelmat. 
 
Mahdolliset muut viranomaisten ja tarkastavien laitosten vaatimat luvat, tarkas-
tukset, ilmoitukset ja mittaukset hankkii kukin urakoitsija kustannuksellaan. En-
nen purkutöiden aloittamista pääurakoitsijan on tehtävä selvitys rakennus-
/purkujätteen käsittelystä rakennuttajalle.  
 
Työn suorituksessa tulee noudattaa viranomaisten määräyksiä, voimassa ole-
via määräyksiä, voimassa olevia normeja ja työsuojeluohjeita. 
 

 Koordinointivelvollisuus em. selvityksistä kuuluu pääurakoitsijalle. 
 

5.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen 

Rakennuttaja toimittaa urakoitsijoille työmaatarpeisiin 2 paperisarjaa laaditut-
tamistaan teknisistä asiakirjoista yhteisesti sovittavan aikataulun mukaisesti. 
Muut mahdollisesti tarvitsemansa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa kukin ura-
koitsija itse. Mahdolliset revisiosarjat urakoitsija voi tilata tilaajan laskuun hank-
keen sähköisen projektipankin kopiotilaus-toiminnolla. Em. menettelystä sovi-
taan tarkemmin viimeistään työmaan aloituskokouksessa.  
 
Urakoitsijan laadittavaksi osoitetut suunnitelmat on mainittu työselostuksissa.  
 
Urakoitsijoiden tulee tutustua suunnitelmiin, ja huomauttaa viimeistään urakka-
neuvotteluissa, mikäli eri suunnitelmissa on virheitä tai ristiriitaisuuksia. Ellei 
asiasta ole huomautettu, oletetaan urakoitsijan huomioineen em. asian tarjouk-
sessaan, eikä näistä mahdollisesti myöhemmin aiheutuvia toimenpiteitä hyväk-
sytä lisä- tai muutostöiksi. 
 

5.8 Projektin tietopankki  

Projektissa käytetään Haahtela -projektipankkia. Urakoitsijan edellytetään tal-
lentavan kaiken tuottamansa aineiston projektipankkiin pdf-muodossa. Vain 
projektipankkiin viedyt dokumentit ovat virallisia hankkeen dokumentteja.  
 
Urakoitsija tallentaa projektipankkiin mm. seuraavat dokumentit: 

- Ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle 
- Aliurakoitsijoiden tilaajavastuu –dokumentit 
- Rakennustöiden turvallisuutta ja laatua koskevat suunnitelmat 
- Päätoteuttajan muutokset työturvallisuusasiakirjoihin 
- Rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma 
- Urakoitsijakokouspöytäkirjat 
- Työmaan turvallisuussuunnitelmat, esim. elementtien asennussuunnitelma 

jne. 
- Työmaan turvallisuustarkastusten pöytäkirjat (TR-mittaukset) 
- Kosteudenhallinnan mittauspöytäkirjat 
- Puhtaudenhallinnan pöytäkirjat 
- Valokuvat 
- Viikkoraportit ja -tiedotteet 
- Punakynäversiot  
- Työvaiheilmoitukset työmaakokoukseen  
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- Huoltokirja-aineisto 
 

Projektipankkiin käyttöoikeuksia myöntää hankkeen rakennuttaja.  
 

5.9 Käyttäjän tiedottaminen 

Urakoitsijoiden tulee laatia rakennuttajalle viikoittain ns. viikkotiedote, missä 
kerrotaan mm. seuraavan kahden viikon työvaiheet, mahdolliset poikkeavat 
työjärjestelyt ja äänekkäät työvaiheet. Tiedote laaditaan aloituskokouksessa 
sovittavassa muodossa.  

 

5.10 Huoltokirja 

Urakoitsijan tulee toimittaa rakennuttajalle urakka-asiakirjojen mukainen huolto- 
kirja-aineisto 2 viikkoa ennen vastaanottotarkastusta.  
Aineiston tulee sisältää takuuaikaisen huollon suunnitelmat, käyttö- ja huolto-
ohjeet, laitetiedot, toimittajaluettelot yhteystietoineen, materiaalien tuotetiedot. 
 
 

6. ASIAKIRJAT 

6.1 Tarjouspyyntöasiakirjat 

Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyynnön liitteessä. Urakoitsi-
jan on tarkistettava, että laskenta-asiakirjoissa on mukana kaikki asiakirjaluette-
lossa mainitut asiakirjat ja piirustusluetteloiden mukaiset piirustukset sekä tar-
vittaessa pyydettävä rakennuttajalta puuttuvat asiakirjat. 
 
Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle tarjouspyynnön yhteydessä 
sähköisessä muodossa tilaajan projektipankin sähköistä tarjousalustaa käyttä-
en tai rakennuttajan kotisivujen kautta. Tarjoaja voi tilata paperikopiota omalla 
kustannuksellaan kopiolaitoksesta. 

 

6.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys 

Urakkasopimus laaditaan Haahtelan rakennuttamisjärjestelmän mukaiselle 
asiakirjapohjalle. Urakoissa noudatetaan "Rakennusurakan yleisiä sopimuseh-
toja YSE 1998 RT 16-10660" sopimusasiakirjoista ilmenevien poikkeuksin (viit-
tauksissa on käytetty lyhennettä ”YSE”). Vaihtoehtoisesti sopimus voidaan laa-
tia pää- ja sivu-urakoiden osalta Haahtela-kehitys Oy:n Rakennuttamistieto-
ohjelmiston sopimusmallien mukaiselle pää- ja sivu-rakkasopimuslomakkeelle. 
 
Alistussopimukset laaditaan alistamissopimuslomakkeelle RT 80271. 
 
Urakkasopimukseen liitetään tämä urakkaohjelma liitteineen, urakkasisältö, 
osapuolten yhteiset työmaapalvelut, työmaan toiminta ja hallinto, tarjouspyyn-
tökirje, tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäkirjeet, tarjous, mahdolliset tarjouk-
sen selonottoneuvottelun pöytäkirjat, mahdolliset suunnitelmakatselmuspöytä-
kirjat sekä asiakirjaluettelossa mainitut työselitykset, piirustukset ja muut asia-
kirjat. 
 
Urakkasopimusasiakirjat ja asiakirjojen pätevyysjärjestys on rakennusurakan 
yleisten sopimusehtojen (RT 16-10660) 13 §:ään tehdyin lisäyksin ja täsmen-
nyksin seuraava: 

 
A.  Kaupalliset asiakirjat: 

1. Urakkasopimus  
2. Sivu-urakan alistamissopimus  
3. Tarjouspyyntökirje ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset 

lisäselvitykset  
4. Urakkaohjelma ja urakkasisältö liitteineen  



VAASAN TALOTOIMI, Inkerinpuiston päiväkoti / rakennus Pitkäkatu 78 
TALOTEKNIIKKASANEERAUS, VAIHE 2, Urakkaohjelma 27.1.2023 
 

Sivu 15  

5. YSE 1998. YSE 1998 RT 16- 10660  
6. Urakkarajaliite  
7. Työmaan toiminta ja hallinto sekä turvallisuusasiakirjat  
8. Osapuolten yhteiset työmaapalvelut 
9. Asiakirjaluettelossa mainitut tekniset suunnitelma-asiakirjat  
10. Tarjouksen selonottoneuvottelun pöytäkirja(t)  
11. Urakoitsijan tarjous  
12. Maksuerätaulukko  
13. Urakoitsijan yksikköhintaluettelo ja hintaerittelyt tarjouksesta 

 
B.  Tekniset asiakirjat: 

1. Suunnitelmakatselmuspöytäkirja 
2. Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 
3. Sopimuspiirustukset 
4. Yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. 

 
Urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita, työselostuksia ja viran-
omaisten ohjeita sekä asetuksia, jotka on osoitettu edellä luetelluissa asiakir-
joissa. 

 

6.3 Sopimukseen sidottavat määrät 

Tilaaja ei suorita määrälaskentaa, urakoitsija laskee määrät urakkalaskenta-
asiakirjoista 
 

6.4 Asiakirjojen julkisuus 

Urakkahinta ja urakkatarjous ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julki-
sista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai 
sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena. 
Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää lii-
kesalaisuutena pidettäviä asioita. 
 

6.5 Oikeudet asiakirjoihin ja immateriaalioikeudet 

Tilaaja omistaa sille toimitetut asiakirjat ja niiden sisältämät tiedot. Tilaajalla on 
oikeus käyttää asiakirjoja ja tietoja omassa liiketoiminnassaan kyseessä ole-
vaan kohteeseen rajoituksetta, sekä siinä tarkoituksessa luovuttaa näitä kol-
mannelle osapuolelle. 

 
Urakoitsijalla ei ole oikeutta käyttää mitään Tilaajalta saamiaan materiaaleja, 
kuten piirustuksia, suunnitelmia, tietokoneohjelmia, laskelmia tai muuta materi-
aalia muutoin kuin Tilaajan sallimalla tavalla hankkeen toteuttamiseksi. Edellä 
mainittu Urakoitsijan Tilaajalta saama materiaali säilyy Tilaajan omaisuutena ja 
Urakoitsijan tulee palauttaa se Tilaajalle pyydettäessä. 

 
 

7. URAKKA-AIKA 

7.1 Töiden aloitus 

Urakan töiden suunnittelu, hankintojen valmistelu sekä hankinnat ja mallien hy-
väksyttäminen voidaan aloittaa heti, kun urakoitsija on saanut kirjallisen pää-
töksen valinnastaan ja sopimus on allekirjoitettu.  
Alustava aloitusaika on maaliskuussa 2023. Aloituksen edellytyksenä on, että 
tilaaja on tehnyt rakentamispäätöksen sekä urakkasopimus on allekirjoitettu ja 
tämän ohjelman mukaiset ennakkotarkastukset / -katselmukset ja urakoitsijan 
laatimat asiakirjat on suoritettu, toimitettu ja hyväksytty. 
 
Töiden tarkemmasta aloitusajankohdasta sekä aikataulusta sovitaan tarkem-
min selonottoneuvottelussa ja aloituskokouksessa. 
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7.2 Rakennusaika 

Pääurakoitsijan tulee valvoa aikataulujen noudattamista ja ilmoittaa välittömästi 
rakennuttajalle ilmenevistä viivästyksistä tai tapahtuneesta myöhästymisestä 
sekä tehdä esitykset tarvittavista korjaustoimenpiteistä. 
 
Töiden aikataulutuksessa ja toteutuksessa tulee huomioida, että osa rakennuk-
sen tiloista on käytössä urakan aikana. Urakoiden työt tulee yhteen sovittaa 
käyttäjän toiminnan kanssa yhteistyössä tilaajan ja käyttäjän edustajien kans-
sa. 
 
Rakennustöiden tulee olla valmiit viimeistään 31.8.2023 

 
Välitavoitteet 
 
Urakoihin asetetaan sakollisia välitavoitteita. Sakolliset välitavoitteet sidotaan 
maksueriin.  

 
Mikäli ei muuta yhteisesti päätetä, sakollisiksi välitavoitteiksi tulevat seuraavat 
nimikkeet: 
 
Sakolliset välitavoitteet: 
- Toimintakoevalmius  
 
Mikäli välitavoitteen toteutumisen edellytyksenä olevaa toimintakoevalmiutta ei 
voida suorittaa töiden tai siivouksen keskeneräisyyden vuoksi, välitavoitteen ei 
voida katsoa toteutuneen. Kukin urakoitsija vastaa 
Pääurakoitsijan tulee ottaa välitavoitteet huomioon myös solmittavissa aliurak-
kasopimuksissa. 
 
Mahdolliset normaalista työajasta poikkeavat järjestelyt on aina sovittava tilaa-
jan kanssa erikseen. 
 

7.3 Työaika 

Urakoitsijat voivat työskennellä pääsääntöisesti arkisin ma–pe klo 7.00 – 16.00. 
Työskentely normaalin työajan ulkopuolella ja viikonloppuisin on sallittua vain 
tilaajan erikseen antamalla luvalla ja päätoteuttajan työnjohdon valvonnassa. 
 
Urakoitsijan tulee erityisesti melua ja tärinää aiheuttavia työvaiheita suorittaes-
saan ottaa huomioon, mitä em. töiden suorittamisesta on säädetty (mm. lait, 
asetukset, kaupungin järjestyssäännöt, rakennusvalvontaviranomaisen mää-
räykset ja ohjeet ym.). 
 
Työpäiviä eivät ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mu-
kaiset vapaapäivät. 
 

7.4 Viivästyssakko ja vahingonkorvaus 

Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisista ajankohdista 
peritään kultakin työpäivältä viivästyssakkoa kaikista urakoista YSE:stä poike-
ten 0,5 % per työpäivä arvonlisäverottomasta urakkahinnasta, kuitenkin valmis-
tumisen osalta enintään 50 työpäivältä. 
 
Työpäivällä tarkoitetaan arkipäiviä maanantaista perjantaihin. 
 
Rakennuttaja on viivästyksen sattuessa oikeutettu pidättämään viivästyssakon 
määrän suoraan urakoitsijan maksamattomasta urakkahinnasta (ensisijainen) 
tai urakoitsijan antamasta vakuudesta. 
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Mikäli urakoitsijan voidaan katsoa toimineen tuottamuksellisesti, pidättää rakennut-
taja oikeuden vaatia korvausta viivästymisestä vahingonkorvausperiaatteella. 

 
 

8. URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET 

8.1 Takuuaika 

Takuuaika alkaa rakennuskohteen sopimuksen mukaisen urakkasuorituksen hyväk-
sytystä vastaanottotarkastuksesta ja kestää 24 kuukautta rakennuskohteen vas-
taanottotarkastuksesta lukien.  
 
Takuuajan puolessa välissä pidetään välitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuu-
seen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana. 
 
Takuuaikana urakoitsijan vastuulle kuuluvat huolto- ja ylläpitotehtävät on luetel-
tu ja kerrottu rakennusautomaatio- ja LVI-selostuksessa. 
 
Mikäli rakennusosalle tai osalle siitä valmistaja tai toimittaja antaa kahta vuotta 
pidemmän takuun, ilmoittamalla tästä julkisesti tai yksityisesti, vaaditaan myös 
näistä rakennuttajalle kirjallinen rakennuttajan nimiin annettu todistus. 
 
Takuuvastuu on ensisijaisesti rakennuttajaan sopimussuhteessa olevalla ura-
koitsijalle siinäkin tapauksessa, että takuusitoumuksen antaa aliurakoitsija. 
Urakoitsija vastaa aliurakoitsijoidensa suorituksesta kuten omastaan myös ta-
kuuaikana. 
 
Urakoitsija on velvollinen korjaamaan tai poistamaan kaikki ne urakkasuoritukses-
sa ilmenevät virheet, puutteet tai haitat, jotka ilmenevät ennen takuuajan loppua. 
Aliurakkana suoritettavien töiden urakkasopimuksiin tulee sisällyttää velvolli-
suus korjata kustannuksellaan urakkasuorituksessa takuuaikana ilmenneet vir-
heet, puutteet ja haitat, elleivät ne johdu ao. urakoitsijasta riippumattomasta 
syystä. 
 
Virheet ja puutteellisuudet, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa rakennuksessa 
tai haittaavat kohteen käyttötarkoituksen mukaista käyttöä, on korjattava välit-
tömästi ennen takuuajan päättymistä.  
 
Takuuaikana ilmenevien virheiden ja puutteiden korjaamisesta, niiltä osin kuin ne 
eivät kuulu aliurakoitsijan tai -hankkijan vastuulle, rakennuttaja maksaa vain välit-
tömät kustannukset ilman palkkiota tai muita vastaavia urakoitsijan kustannuksia. 
Mikäli virhe tai puute johtuu urakoitsijan laiminlyönnistä, urakoitsija on velvollinen 
suorittamaan korjaustyön omalla kustannuksellaan. 

 
Rakennuttajan edellyttämien erillistakuiden vähimmäiskestot: 
- Vesikattotyöt, takuu on 10 vuotta 
- Muut vedeneristystyöt kuin vesikattotyöt (materiaalit ja asennus), takuu on 5 

vuotta 
- Kuumasinkityt ja maalatut teräs- ja peltirakenteet (teräs- ja peltirakenteiden 

ruostumattomuus, sinkityksen ja maalauksen pysyvyys) 10 vuotta   
- Elastiset kittaukset (materiaalit ja asennus), takuu on 5 vuotta 
- lämmönvaihdin, takuu 5 vuotta 

 
Takuutodistukset tulee luovuttaa rakennuttajalle vastaanottotarkastuksessa. 
 

8.2 Vakuudet 

Sopimuksen täyttämisen vakuudeksi urakoitsijan tulee luovuttaa tilaajalle ra-
kennusajan vakuudeksi pankin tai vakuutuslaitoksen antaman omavelkaisen 
takauksen, jonka suuruus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja ta-
kuuajan vakuudeksi pankin tai vakuutuslaitoksen antaman omavelkaisen ta-



VAASAN TALOTOIMI, Inkerinpuiston päiväkoti / rakennus Pitkäkatu 78 
TALOTEKNIIKKASANEERAUS, VAIHE 2, Urakkaohjelma 27.1.2023 
 

Sivu 18  

kauksen, jonka suuruus on 2 %, arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Korote-
tun takuuaikaisen vakuuden perusteena on takuuaikaiset urakkaan kuuluvat 
huolto ja ylläpitotehtävät. 
 
Rakennusaikaisen vakuuden tulee olla voimassa 3 kuukautta yli sopimuksen 
mukaisen urakka-ajan sekä takuuajan vakuuden tulee olla 3 kuukautta yli ta-
kuuajan. Rakennusaikaisen sekä takuuaikaisen vakuuden tulee kattaa myös 
mahdolliset lisä- ja muutostyöt. 
 
Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan annettavan vakuuden laatu ja anta-
jayhteisö. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyväksytään vain sellainen yhteisö, 
jolla on valtuutettu edustaja Suomessa. Vakuussitoumus on oltava suomenkie-
linen. 
 
Vakuustodistukset tulee luovuttaa tilaajalle alkuperäiskappaleina. Kopiota va-
kuustodistuksista ei hyväksytä.  

 

8.3 Vakuutukset 

Pääurakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 §:n mukaisen rakennustyöva-
kuutuksen koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin 
ja sen tulee vastata joka hetki vähintään urakan täyttä arvonlisäverollista arvoa 
lisä- ja muutostöineen. Vakuutuksen tulee olla nimenomaan tätä kohdetta kos-
keva sekä sen tulee myös kattaa työtä varten hankitut rakennusaineet, raken-
nustarvikkeet ja rakennusosat. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 
0,5 % vakuuttamisvelvollisen urakoitsijan arvonlisäverollisesta urakkahinnasta. 
 
Vakuutuksen tulee kattaa myös urakkaohjelman kohdissa 3.3 ja 3.4 mainitut 
alistetut sivu-urakat sekä tilaajan hankinnat ja erillisurakat. 
 
Urakoitsijan tulee vakuuttaa työntekijänsä vähintään lain määräämällä tavalla. 
Kaikilla työmaalla toimivilla urakoitsijalla tulee olla voimassa toiminnan vastuu-
vakuutus. Vastuuvakuutuksen tulee olla suuruudeltaan vähintään 1 000 000 €. 
Urakoitsija vastaa itse rakennusvälineidensä vakuuttamisesta. Rakennusväli-
neisiin katsotaan kuuluvan myös työmaan väliaikaisrakennukset sekä vastaa-
vat työmaarakennukset.  

 

8.4 Rakennuttajan vakuudet 

Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 
 
 

9. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 

9.1 Urakkahinnan muodostuminen 

Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kiinteä kokonaishinta. Tarjous-
hinnassa on eroteltava arvonlisäverollinen ja -veroton hinta. Urakkahinta ilmoi-
tetaan euroissa. 

 

9.2 Hintasidonnaisuudet 

Urakkahinnat ovat kiinteät ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta. 
 

9.3 Lisä- ja muutostyöt 

Lisä- ja muutostöiden osalta noudatetaan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998) al-
la kerrotuin tarkennuksin ja poikkeuksin. 
 
Suunnitelmien muuttamisoikeus on vain Tilaajan erikseen valtuuttamilla henki-
löillä. Asiasta tehdään merkintä urakkasopimukseen. Siinä tapauksessa, että 
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Tilaaja suostuu muuttamaan suunnitelmia urakoitsijan toivomuksesta, maksaa 
urakoitsija tästä aiheutuvat suunnittelukulut. Suunnittelijoilta saadut lisäselvi-
tykset ja ohjeet ovat tilaajaa sitovia vain, mikäli tilaaja tai hänen valtuuttamansa 
henkilö on ne kirjallisesti vahvistanut urakoitsijalle. 
 
Ennen lisä- tai muutostyöhön ryhtymistä on urakoitsijan toimitettava rakennut-
tajalle yksilöity kirjallinen tarjous erittelyineen (liitteenä tulee olla eriteltyjä las-
kelmia, aliurakkatarjouksia ja materiaalin osalta hankintatarjouksia). Tarjousten 
tulee olla riittävän yksilöityjä ja eriteltyjä nimikkeiltään, määriltään (sis. ko. työ-
hön kuuluvat kaikki menekit), perusteiltaan ja kustannuksiltaan. Nimikkeistönä 
käytetään alalla yleisesti käytettävää nimikkeistöä. 
 
Lisä- tai muutostyön rakennuttaja tilaa aina kirjallisesti. Ennen tilaajan kirjallista 
hyväksyntää suoritettujen lisä- ja muutostöiden kustannukset jäävät urakoitsi-
jan vastattaviksi. 
 
Jälkeenpäin esitettyjä lisälaskuja ei hyväksytä. Jos sopimusasiakirjoista ei saa-
da vastaavaa hintaa tai hinnan määräytymisperusteita eikä hinnasta voida 
muuten sopia, noudatetaan lisä- ja muutostöissä YSE 44§:n mukaista menette-
lyä. 
 
Veloitushinnoittelussa käytetään ensisijaisesti tarjoajan tarjouksessa ilmoitettu-
ja ja rakennuttajan hyväksymiä yksikköhintoja. Mikäli yksikköhinnoista ko. hin-
taa ei ole saatavilla tai se puuttuu osittain, käytetään tässä kappaleessa kerrot-
tua hinnoitteluperusteita. 
 
Lisä- ja muutostöiden kustannukset ja hinnoitteluperusteet määräytyvät YSE 
47§ mukaisesti omakustannushintaan siten, että yleiskustannuslisänä käyte-
tään: 
urakoitsijan itsensä suorittamissa töissä 12 % 
alaurakoitsijoiden- ja hankkijoiden suorittamissa töissä 6 % 
 
Yleiskustannuslisään sisältyy YSE 47§:n kohdan 3 mukaiset kustannukset si-
sältäen työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset. Välittömän työnjohdon kustan-
nuksia voidaan laskuttaa vain mikäli ko. lisä- tai muutostyö vaatii lisä- tai muu-
tostyön laajuuden tai vaativuuden takia lisättävää ja yhteisesti sovittua lisäre-
sursoitua työnjohtoa työmaalle johtamaan ko. lisä- tai muutostyötä. 
 
Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksesta aiheutuvien lisäysten ja vähen-
nysten erotukselle. Yleiskustannuslisä lasketaan lisä- ja/tai muutostyön arvonli-
säverottomasta hinnasta. Urakoitsijan saamien kausi- tai vastaavat alennukset 
rakennustuotteiden tai vuokrakoneiden- ja laitteiden osalta huomioidaan Tilaa-
jan hyväksi lisä- ja muutostyötarjouslaskennassa. Sosiaalikustannukset korva-
taan toimialalla yleisesti hyväksytyn sosiaalikuluprosentin mukaisesti. Tarjouk-
sessa urakoitsijan on esitettävä kaikki muutoksesta johtuvat huomautuksensa 
ja vaatimuksensa. Ellei niitä ole esitetty, katsotaan tarjous annetussa laajuu-
dessa lopulliseksi. 
 

9.3.1 Yksikkö- sekä erillishinnat 

Urakkasopimukseen liitetään urakkasopimuksen laadintavaiheessa tarkistetta-
vat erillishinnat ja yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein 
mahdolliset lisä- ja muutostyöt sekä hyvitykset suoritetaan. Urakoitsijan tulee 
täyttää yksikköhintaluettelo ja toimittaa se rakennuttajalle urakkatarjouksen liit-
teenä. Tilaajalla on oikeus hyväksyä tai hylätä yksikköhintaluettelo kokonaan 
tai osittain ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. 

 

9.4 Urakkasumman maksaminen 

Maksuerätaulukko 
Urakoitsijat laativat ja hyväksyttää maksuerätaulukon rakennuttajalla.  
Maksuerätaulukko tulee olla yhtenevä työaikataulun nimikkeistön kanssa. 



VAASAN TALOTOIMI, Inkerinpuiston päiväkoti / rakennus Pitkäkatu 78 
TALOTEKNIIKKASANEERAUS, VAIHE 2, Urakkaohjelma 27.1.2023 
 

Sivu 20  

 
Urakoitsija toimittaa ennen työmaan alkua tilaajalle ennusteen maksuerien 
erääntymisajankohdista viikon tarkkuudella. 
Maksuerätaulukon laadinnassa on otettava huomioon seuraavaa: 

- Maksuerien tulee olla sidottuja työsuorituksiin tai määriin, ei prosentti-
osuuksiin. 

- Maksuerätaulukko laaditaan niin, ettei rakennuttajan maksama urak-
kasummaosuus ensimmäistä erää lukuun ottamatta ole suurempi kuin 
pysyvän työn ja asennetun materiaalin arvo. 

- Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä materiaali että asennus. 
Poikkeuksena on suurehko laitehankinta tai vastaava, josta maksu voi-
daan suorittaa, kun laitteet ovat asennuspaikalla ja ainakin alustavasti 
kiinnitetty paikoilleen. 

- Sakollisille Väliaikatavoitteille oma maksuerä 
 
Ensimmäinen maksuerä 
Ensimmäisen maksuerän suuruus on enintään 5 % verottomasta urakkahin-
nasta. Maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, 
rakennustyövakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovu-
tettu tilaajalle, töiden aloittamiselle asetetut muut vaatimukset on täytetty ja työt 
on aloitettu (kts. urakkaohjelman kohdat 3.2, 5.1 ja 10.1). 
 
Viimeinen maksuerä  
Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % arvonlisäverottomasta urakkasummas-
ta. Maksuerä maksetaan, kun rakennustyö on hyväksytty vastaanotetuksi, vas-
taanottotarkastuspöytäkirja hyväksytty, vastaanottotarkastuksessa todetut vir-
heet ja puutteet on poistettu, takuuajan vakuudet luovutettu tilaajalle, taloudelli-
nen loppuselvitys pidetty ja allekirjoitettu, käytönopastus on pidetty. 

 
Erityiset maksuerät 

- Urakoitsijan laatu- ja turvallisuusasiakirjoille ja yhteensovitetulle työaika-
taululle varataan oma maksueränsä, joka on 2% arvonlisäverottomasta 
urakkasummasta. Maksuerä maksetaan, kun rakennuttaja on asiakirjat 
hyväksynyt. 

- Luovutusasiakirjoille (käyttö- ja huolto-ohjeet, huoltokirjan laatimiseksi 
tarvittavat tiedot ja asiakirjat sekä urakoitsijan loppupiirustukset/ puna-
kynäversiot ja muut luovutusdokumentit) varataan oma maksueränsä, 
joka on 4% arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Maksuerä makse-
taan, kun asiakirjat luovutettu tilaajalle sekä tilaaja on ne hyväksynyt  

- Kuhunkin ajalliseen välitavoitteeseen sidotaan yksi maksuerä, joka 
maksetaan, kun ko. välitavoite on saavutettu. 

- Toimintakoevalmius, 5 % urakkahinnasta 
- Toimintakokeet hyväksytysti suoritettu, 5 % urakkahinnasta 

 
Tilaajalla on oikeus pidättää urakoitsijan maksueristä ja/tai koontilaskuista Ti-
laajalle tulevat hyvitykset, kuten myöhästymissakko, talousrikollisuuden torjun-
taan liittyvät sopimussakot ym. mahdolliset korvaukset sekä virheellistä tai 
puutteellista suoritusta koskevat maksuerät tai niiden osat. 
 
Sivu-urakat 
Tilaaja maksaa valitsemiensa sivu-urakoitsijoiden maksuerät suoraan asian-

omaisille urakoitsijoille.  

 

Kuitenkin alistettujen sivu-urakoiden osalta on kunkin maksuerän suorittami-

seen saatava pääurakoitsijan hyväksyminen työn suorittamisesta.  

 
Maksujen suoritusaika ja viivästyskorko 
Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajal-
le ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku 
muuten on todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin 
maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. 
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Kaikki hankkeeseen liittyvät laskut lähetetään alla olevaan laskutusosoittee-
seen.  

 
Laskutusosoite: 
 
Vaasan kaupunki, Vaasan Talotoimi / Viite  
PL 517, 65101 Vaasa  
Verkkolaskuosoite/ovt-tunnus: 003702096026008  
Operaattori: CGI  
Välittäjätunnus: 003703575029 

 
Maksuaika on 21 vuorokautta siitä, kun urakoitsija on toimittanut valvojan hyväk-
symismerkinnällä varustetun laskun rakennuttajakonsultille. Viivästyskorko on vii-
västyskorkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko. Laskun vir-
heellisyydestä tai laskun virheellisestä toimittamisesta aiheutuneesta maksun vii-
västymisestä on vastuussa urakoitsija. 
 
Työn aikana voidaan sopia tarpeelliseksi havaituista muutoksista laskujen tarkas-
tusmenettelyyn. 

 

9.5 Hintojen ja palkkojen muuttamisen vaikutus urakkahintaan sekä hintasidonnaisuus 

 
Pääurakan hinnat ja sopimusehdot s 
Sivu-urakoiden urakkahinnat ovat kiinteät ilman indeksi- ja valuuttasidonnai-
suutta. 
 
 

10. LAATU 

10.1 Laadunvarmistus 

Jokaisen urakoitsijan on laadittava työmaan aloituskokoukseen mennessä 
työmaata koskevat laatu- ja turvallisuussuunnitelmat. Suunnitelmiin on sisälly-
tettävä aliurakoitsijoiden ja -hankkijoiden työosuudet.  

 

10.2 Urakoitsijan laadunvalvonta 

Pääurakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työn-
tekijöiden osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen ja hankintojen vaatimuk-
sen mukaisuutta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun 
on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen 
ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta so-
pimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan.  
 
Urakoitsijan on yhdessä valvojan kanssa laadittava kohteen erityispiirteet huo-
mioonottava tarkastusasiakirja, joka tulee hyväksyttää rakennuttajalla ja tarvit-
taessa viranomaisilla. Urakoitsijan tulee suorittaa ja dokumentoida rakennutta-
jan määräämät tarkastus- ja laadunvalvontatoimenpiteet sekä muut maankäyt-
tö- ja rakennuslain vaatimat velvoitteet.   
 
Talotekniikkajärjestelmien laatusuunnitelmien tulee olla kohde- ja järjestelmä-
kohtainen. Urakoitsijan on tallennettava dokumentit laadunvarmistustoimenpi-
teistä projektipankkiin. 
 
Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakkaansa kuuluvat laadunval-
vontakokeet tulevat pidetyksi. Laadunvalvontakokeista on ennalta ilmoitettava 
tilaajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa.  
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Kaikki kokeet ja mallit tulee tehdä niin hyvissä ajoin, että mahdolliset muutokset 
ja korjaukset voidaan sekä suunnittelussa että hankinnassa toteuttaa ja että ra-
kennuttajan päätös lopullisesta hyväksyttävästä suoritustavasta saadaan ilman 
aikataulun muutosta. 
 
Urakoitsijan tulee tarkastaa yleisten sopimusehtojen mukaisesti itse suoritus-
velvollisuuteensa kuuluvan työn laatu ennen rakennuttajalle tapahtuvaa luovu-
tusta. Tämä koskee myös ennakkotarkastusta. Itselleluovutus ks. kohta 17.2.  
 
Laatusuunnitelmassa urakoitsijan tulee esittää mm: 

- työmaan organisaatio 
- työmaan laaturiskit ja laadunohjaustoimenpiteet riskien välttämiseksi (myös 

tärkeimpien aliurakoitsijoiden osalta) 
- laadun varmistamiseksi tehtävät tarkastukset ja niiden suorittajat 
- tiedon kulku ja toiminnan koordinointi 
- työmaasuunnitelma / työmaankäyttösuunnitelma 
- turvallisuussuunnitelma (laaditaan rakennuttajan turvallisuusasiakirjan poh-

jalta) 
- urakoitsijan laatu- ja laadunvarmistussuunnitelma 
- puhtaus- ja pölynhallintasuunnitelma (erityisesti huomioitava työmaa-alueen 

sekä sen ympäristön puhtaanapito sekä pölynleviäminen lähiympäristöön) 
- ympäristösuunnitelma (sis. jätehuoltosuunnitelman) 
- tulityösuunnitelma 
- putoamissuojaussuunnitelma 
- telinesuunnitelma 
- kosteudenhallintasuunnitelma 
- purkusuunnitelma ja suojaussuunnitelma  
 
Tilaaja suorittaa laadunvalvontaa mittauksin. Tilaajan urakan aikana suorittamat 
mittaukset eivät vähennä urakoitsijan velvollisuutta laadunvarmistukseen. 
 
Rakennuttaja tekee tarkistusmittauksia ilmastoinnin säätö- ja mittaustöiden 

osalta. Mikäli mittauksissa havaitaan poikkeamia urakoitsijan ilmoittamiin mit-

tauksiin verrattuna, eivätkä arvot täytä suunniteltuja arvoja, tarkistusmittauksen 

kulut laskutetaan urakoitsijalta. 

 
Urakoitsijan velvollisuutena on kerätä hyväksytyn laatusuunnitelman mukaiset 
dokumentit (katselmuspöytäkirjat, tarkastus- ja neuvottelumuistiot yms.) työ-
maalle erilliseen laatukansioon, johon rakennuttajalla tulee olla milloin tahansa 
mahdollisuus tutustua. 
 
Rakennuttaja suorittaa kohteessa osaltaan laadunvalvontaa. Rakennuttajan työ- 
maalla suorittama valvonta ei vähennä miltään osin urakoitsijan laatuvastuuta. 
 

10.3 Suunnittelijan laadunvalvonta 

Valvontaa suorittavat tilaajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnit-
telijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä 
ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset on tilaa-
jan hyväksyttävä. 

 

10.4 Kokeet ja mallit 

Lisäksi pääurakoitsijan tulee vastuullaan dokumentoida valokuvaamalla osal-
taan riittävän kattavasti urakan eri työvaiheet myöhempää todentamista varten. 

 

10.5 Rakennustuotteiden kelpoisuuden varmistaminen 

Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä ra-
kennustuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE- merkittyjä tai siltä osin 
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kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE- merkittyjä, tuotteet ovat lain eräiden raken-
nustuotteiden tuotehyväksynnästä 2012/954 (tuotehyväksyntälain) ja vastaa-
van asetuksen mukaisesti varmennettuja. 
 
Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE- mer-
kintä ja kansallinen hyväksyntä ennen tuotteiden tilaamista / käyttämistä / kiin-
nittämistä rakennuskohteeseen. Rakennustuotteen kelpoisuuden varmistavat 
dokumentit on hyväksytettävä pääurakoitsijalla ennen tuotteiden toimittamista 
rakennuskohteeseen. 
 
Mikäli rakennustuote ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, urakoitsija vastaa 
tuotteen vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista. 
 

10.6 Vaihtoehtoiset tuotteet ja rakenneratkaisut 

Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta 
muita laadultaan ja ominaisuuksiltaan täysin samanarvoisia tuotteita on ura-
koitsijan hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan kirjallinen hyväksyminen.  
 
Esitys vaihtamisesta tulee tehdä riittävän ajoissa, jotta mahdollinen vaihto ei 
aiheuta aikatauluviivästyksiä. Rakennuttajalla ei ole velvollisuutta suostua vaih-
toon, mikäli esitetty tuote ei ole täysin vastaava. Tuotteiden vastaavuus tulee 
urakoitsijan esittää laskelmin sekä vertailutaulukoin. Vastaavien tuotteiden käy-
töstä mahdollisesti rakennuttajalle aiheutuvista kustannuksista vastaa esityk-
sen tehnyt urakoitsija. Kustannuksia ovat mm. suunnittelijoiden käyttämä aika, 
laskelmat, piirustusten ja kaikki asiakirjojen päivitykset. Suunnittelijoina voidaan 
käyttää ainoastaan rakennuttajan kohteeseen valitsemia suunnittelijoita. Vas-
taavuuden todistamisvelvollisuus ja vastuu vaihtamisesta jää rakennuttajan hy-
väksynnästä huolimatta kuitenkin aina urakoitsijalle. Mikäli rakennuttajan pää-
töksenteko pitkittyy, se ei oikeuta urakoitsijaa lisäaika- tai muihin vaateisiin. 
 

10.7 Kosteusolosuhteiden ja rakenteiden kuivumisen hallinta sekä pölynhallinta 

 
Pääurakoitsijan tulee laatia työmaalle kosteuden- ja puhtaudenhallintasuunni-
telma rakennuttajan ja työmaavalvojan hyväksyttäväksi. 
 
Hankkeen rakennusprosessin kosteudenhallinnassa noudatetaan rakennutta-
jan kosteuden-hallinta-asiakirjoissa määriteltyjä toimenpiteitä. 

 
Kaikki hankkeen osapuolet kaikissa hankevaiheissa sitoutuvat terveellisen ja 
kosteus-teknisesti toimivan rakennuksen toteuttamiseen. Tilaajan asettamien 
kosteudenhallintatavoitteiden toteutumista valvoo hankkeen kosteudenhallinta-
koordinaattori 
 

Kosteusolosuhteiden ja rakenteiden kuivumisen hallinnan päämääränä on tuottaa tur-
vallinen ja terveellinen rakennus ja käytön aikainen sisäilma. 
 
Pääurakoitsija vastaa siitä, että työmaalle varastoituja materiaaleja säilytetään 
materiaalitoimittajien varastointiohjeiden mukaisesti ja siten, että kosteuden ai-
heuttamille vaurioille herkät materiaalit eivät kastu. Sisätiloihin tulevat raken-
nusmateriaalit varastoidaan kuivissa ja kastumiselta suojatuissa oloissa. 
 
Pääurakoitsija nimeää ja hyväksyttää tilaajalla työmaan kosteudenhallinnasta 
vastaavan työnjohtajan, joka valvoo, että kaikki kosteudenhallintaan liittyvät 
tarkastukset, mittaukset ja mahdolliset korjaavat toimenpiteet toteutetaan ajal-
laan ja suunnitellusti sekä dokumentoidaan asianmukaisesti.  
 
Hankkeen urakoitsijat ja toimittajat vastaavat kukin omien töidensä osalta töi-
hinsä liittyvästä kosteudenhallinnasta. Kukin urakoitsija nimeää omien töidensä 
osalta kosteudenhallinnan vastuuhenkilön, ks. erillinen kosteudenhallintaselvi-
tys. 
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Urakoitsijan on suoritettava kohteessa tiiveysmittaus, kun tiiveyteen vaikuttavat 
työvaiheet on saatettu loppuun.  

 
Rakennustöiden ja ilmanvaihdon puhtausluokka on sisätiloissa P1.  
 
Pääurakoitsija laatii kohteelle pölynhallintasuunnitelman ja hyväksyttää sen ra-
kennuttajalla. 
 
Työmaalla on käytettävä aina kohdepoistolla varustettuja koneita. Pölyn leviä-
misen estämiseen on kiinnitettävä huomiota (lattia- kattohiomakoneet, kaikki 
pölyä tuottavat leikkurit, sahat ja muut hiontaan tarkoitetut laitteet ym).  
 
Puhtausluokasta aiheutuvia vaatimuksia kohteessa 

- Rakennustöiden on täytettävä P1-luokan puhtausvaatimukset 1 vko ennen 
toimintakokeita, jolloin valvojat tarkastavat että siivoustaso täyttää P1-
luokalle asetetut siisteys-vaatimukset (RT07-10946, kohta 2.3.3) 

- Aikataulutuksessa ja työjärjestyksessä huomioitava mahdollisuus suorittaa 
työt P1-luokan vaatimusten mukaisesti  

- IV-asennustöitä suoritettaessa kanavien on oltava tulpattuina muulloin paitsi 
liitosta tehtäessä 

- Ilmanvaihtokanavien asennuksen aikana samassa tilassa ei saa suorittaa 
pölyäviä töitä  

- IV-kanaville on järjestettävä katettu varastointitila, jossa on hyllyt. Tilan koko 
7m x 3m 

 
 

11. YMPÄRISTÖ  

11.1 Ympäristön suojelu 

Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristö-
vaikutukset ja suorittaa purkutyöt lajittelevana purkuna, kierrättämällä materiaa-
leja ja ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja 
ympäristöystävällisyys. 
 
Purkutyöt ja pakkausmateriaalien käsittely tehdään lajittelevana kaikkia mahdol-
lisia lajittelutapoja hyödyntäen. 
 
Purettavat rakennusosat purkaa kukin urakoitsija urakkarajaliitteen mukaisesti. 
Raivaus- ja purkujäte poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaatopaikka-
maksuineen urakkarajaliitteen mukaan. 
 
Urakoitsijan vastuulle kuuluu purkutyön suorittamiseen mahdollisesti tarvittavien 
lupien hakeminen ja ilmoitusten tekeminen, mitkä tulee olla suoritettuna ennen 
purkutöiden aloittamista. 

 
Pääurakoitsijana toimivan pääurakoitsija huolehtii kustannuksellaan oman urak-
kasuorituksensa osalta ympäristön ja yleisten teiden puhdistuksesta ja kunnos-
sapidosta niiltä osin kuin materiaalien poiskuljetus työmaa-alueelta ympäristöä 
likaa ja kuormittaa. 
 
Pääurakoitsijan on laadittava työmaata koskeva ympäristösuunnitelma ennen 
urakkasopimuksen tekemistä. 
 
Urakoitsija(t) toimittaa rakennuttajalle jäteraportit toimitetuista jätteistä. 

11.2 Ongelmajäte 

Mahdollisten, urakan aikana havaittujen, haitallisten aineiden purkutyöt tulee 
suorittaa ao. määräysten mukaisesti. Mikäli kohteesta löytyy ongelmajätettä, 
niin tästä tulee välittömästi informoida rakennuttajaa. 
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12. VALVONTA 

12.1 Tilaajan organisaatio ja valtuudet 

Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää tilaajan edustaja-
na LVIAS-huoltopäällikkö Mikko Pekkarinen. Pienistä ja kiireellisistä muutos-
töistä voi päättää rakennuttajan valtuuttamana valvoja. 

 

12.2 Rakennuttajan valvonta 

Rakennuttaja suorittaa valvontaa yleisten sopimusehtojen 60-62 § mukaisesti. 
Paikallisvalvojan oikeudet ja velvollisuudet ovat RT:n tehtäväluettelon mukai-
set. Rakennustyön valvonnasta laaditaan tarvittaessa erillinen valvontasuunni-
telma. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan laatuvastuuta. 

 
Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan rakennustöiden valvojan ja LVISA-
töiden valvojan. Rakennustöiden valvoja toimii osapäiväisenä paikallisvalvoja-
na.  

 

12.3 Suunnittelijoiden laadunvalvonta  

Valvontaa suorittavat rakennuttajan organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnit-
telijoilla on oikeus ja velvollisuus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mu-
kaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muu-
tokset on rakennuttajan hyväksyttävä. 

 
 

13. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 

 

13.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 

Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan riit-
tävä kokemus tätä työmaata vastaavista rakennustöistä, katso tarjouslomak-
keen kelpoisuusehdot. Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaavan työn-
johtajan lisäksi riittävästi muuta ammattitaitoista työnjohtoa. Urakoitsija saa 
vaihtaa tarjouksessaan esittämiä ja rakennuttajan hyväksymiä urakan vastuu-
henkilöitä vain rakennuttajan luvalla. Tilalle tulleiden vastuuhenkilöiden tulee ol-
la kokemukseltaan vähintään samaa tasoa kuin työhön alun perin hyväksytty-
jen vastuuhenkilöiden. 
 
Kunkin sivu-urakoitsijan tulee nimetä työmaasta vastuussa oleva työnjohtajan-
sa. Sivu-urakoitsijoita koskee samat velvollisuudet työnjohdon osalta 

 
Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan 
työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava henkilö. 
 

13.2 Kirjaukset 

Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija ylläpitää työmaapäivä-
kirjaa yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) 75 §:n mukaisesti.  
 
Päiväkirjaan merkitään säätila, tärkeimpien työsuoritusten aloitus- ja lopetus-
ajankohdat, sellaisten vaatimusten, mittauksien ja havaintojen tulokset, joita ei 
voida myöhemmässä vaiheessa tarkistaa. Pääurakoitsijalla on velvollisuus kir-
jata työmaapäiväkirjaan muiden urakoitsijoiden tekemät työmaan kulkua kos-
kevat huomautukset. Päiväkirjaan merkitään myös tarkastukset, katselmukset, 
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suoritetut kokeet ja niiden tulokset, vahingonluonteiset tapahtumat, työn aikana 
annetut muistutukset, huomautukset ja saadut ohjeet.  
 
Työmaapäiväkirja laaditaan ja sitä ylläpidetään sähköisesti tilaajan hankkeen 
käyttöön perustaman projektipankin työmaapäiväkirja-toiminnolla. 
 
Työmaapäiväkirjassa esitetyt huomautukset, joilla katsotaan olevan laadullisia, 
taloudellisia tai aikataulullisia vaikutuksia on tuotava seuraavaan työmaako-
koukseen käsiteltäväksi tai puhevalta asiassa muuten menetetään. Mitkään 
työmaapäiväkirjan viittaukset eivät oikeuta lisä- ja muutostöihin tai ko. kustan-
nusten laskuttamiseen, vaan kaikille lisä- ja muutostöille sekä niiden aiheutta-
mille vaikutuksille on saatava tilaajan kirjallinen hyväksyntä. 
 

13.3 Työmaakokoukset 

Työmaakokouksia pidetään noin 3-4 viikon välein. Työmaakokousten järjestyk-
sestä sovitaan tarkemmin työmaan aloituskatselmuksessa. 
 
Kokouksissa käsitellään urakan toteuttamiseen liittyvät aikataululliset, taloudel-
liset ja tekniset asiat. Urakoitsija luovuttaa kaksi työpäivää ennen työmaako-
kousta tilaajalle, rakennuttajakonsultille ja valvojalle kirjallisesti työvaiheselvi-
tykset, hankinta-, työmaavahvuus- ja aikatauluraportit.  
 
Kokouksissa käsiteltävät asiat on saatettava valvojan tietoon viimeistään kaksi 
päivää ennen kokousta, jossa kyseistä asiaa on tarkoitus käsitellä, jotta raken-
nuttajan edustajilla on mahdollisuus tutustua asiaan riittävästi ennen kokousta.   
Työmaakokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka tilaaja ja pääurakoitsija tai hei-
dän edustajansa allekirjoittavat. Työmaakokouksen puheenjohtajana toimii ti-
laajan hankevastaava, ellei toisin sovita.  
 
Työmaakokouksessa tehty ja pöytäkirjaan otettu huomautus tai ilmoitus, joka 
muutoin olisi kirjallisesti tehtävä, katsotaan kirjallista ilmoitusta vastaavaksi. 
 
Työmaakokousten ja kohdassa 5.5. mainittujen katselmusten ja työnohjauspa-
laverien lisäksi urakoitsijan tulee varautua osallistumaan tarvittaessa erillisiin 
käyttäjäpalavereihin kerran kuukaudessa.  

 

13.4 Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset 

Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. 
Tätä varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa yhteistoiminta-
kokouksia (ns. urakoitsijapalaverit), joissa paikallisvalvojan on oltava läsnä. 
Pääurakoitsija laatii yhteistoimintakokouksista pöytäkirjan ja toimittaa sen pro-
jektipankkiin. 

13.5 Viranomaistarkastukset 

Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki mahdolliset viranomaistarkas-
tukset sekä viranomaistarkastuksiin rinnastettavat tarkastukset tulevat pidetyk-
si. Tarkastuksista on ilmoitettava rakennuttajalle, jotta tämän edustaja voi olla 
läsnä tarkastustoimituksessa. 
 
Pääurakoitsijan on laadittava, rakennuttajalla hyväksytettävä sekä ylläpidettävä 
rakennustyön tarkastusasiakirjaa, vaikka hankkeen rakennuslupa ei tätä edel-
lyttäisikään. Tarkastusasiakirjaluonnos on toimitettava rakennuttajalle kommen-
toitavaksi ennen työmaan aloituskokousta. Tarkastusasiakirja voidaan laatia 
hankkeen sähköiseen projektipankkiin.  
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14. TYÖMAAN TYÖTURVALLISUUS 

14.1 Yleistä 

Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakoitsijan tähän työmaahan liit-
tyvät työturvallisuusvelvoitteet ja erityisesti Valtioneuvoston asetuksen VNa 
205/2009 mukaiset rakennustyön turvallisuutta koskevat määräykset tulevat 
noudatetuiksi. 
 
Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija vastaa lisäksi kaikista 
em. asetuksen mukaisista päätoteuttajan velvoitteista. Toiminnasta urakka-
alueella urakan aikana sekä urakan työturvallisuuteen liittyviä asioita on kuvattu 
tilaajan laatimassa rakennuttajan työturvallisuusasiakirjassa. 

 
Turvallisuuskoordinaattori 

 
Rakennuttaja määrittää turvallisuuskoordinaattorin myöhemmin. Turvallisuus-
koordinaattori huolehtii rakennuttajan nimettynä edustajana rakennuttajalle 
kuuluvista työturvallisuusvelvoitteista ja -tehtävistä. Turvallisuuskoordinaattorin 
tehtävät on kirjattu turvallisuusasiakirjaan. 

 
Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät ja pätevyysvaatimukset; ks. mm. Vna 
205/2009 ja RT 10-10982 "Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennus-
hankkeessa". 

 

14.2 Työsuojelun YSE 57 §:n vastuuhenkilöt 

Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija nimeää työmaalle työ-
suojelun vastuuhenkilön ja hänelle sijaisen, jotka huolehtivat työmaan turvalli-
suuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta osapuolten välisestä yhteistoimin-
nasta, tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta, työmaa-
alueen järjestyksestä ja siisteydestä, huolehtii urakoitsijan työturvallisuusvel-
voitteista, toimii yhteyshenkilönä työturvallisuusasioissa ja tiedottaa työturvalli-
suusasioista työmaan työntekijöille sekä hankkeen muulle organisaatiolle. 
 
Pääurakoitsija laatii Tilaajan antamien ohjeiden perusteella työmaalle yksityis-
kohtaiset turvallisuusohjeet ja -suunnitelmat (sis. mm. turvallisuussuunnitelman 
ja työmaa-alueen rakennusvaiheittaisen käyttösuunnitelman sekä vaiheittaisen 
käyttöönottosuunnitelman) ja esittää ne etukäteen Tilaajalle. Turvallisuusoh-
jeissa Pääurakoitsija huomioi Turvallisuusasiakirjan sekä muut Tilaajan anta-
mat ohjeet ja määräykset. Pääurakoitsijan tulee sisällyttää laatimansa turvalli-
suusohjeistus alihankintasopimuksiinsa. 
 
Pääurakoitsija pitää Turvallisuusasiakirjan työmaata koskevat tiedot sekä tur-
vallisuusohjeet ja -suunnitelmat ajan tasalla projektipankissa kootusti omassa 
työturvallisuutta käsittelevässä hakemistossaan ja toimittaa tiedot muutoksista 
Tilaajalle, suunnittelijoille ja muille urakoitsijoille. 

 

14.3 Työmaan järjestys ja siisteys 

Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija laatii työmaata varten 
työmaasuunnitelman. Ko. suunnitelmassa osoitetaan työmaan kaluston sijainti, 
materiaalien varasto- ja vastaanottoalueet, jätteiden keräyspaikat ja muut ra-
kennustyömaan järjestykseen, siisteyteen ja työturvallisuuteen oleellisesti vai-
kuttavat seikat. 
 
Urakoitsijoiden tulee noudattaa työmaasuunnitelmaa. Kunkin urakoitsijan on 
huolehdittava siitä, että urakoitsijan omat materiaalit ovat varastoituna niille 
osoitetuissa paikoissa ja työstä jäävät jätteet on toimitettu niitä varten oleviin 
keräyspisteisiin. 
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15. TYÖVOIMA 

Työaikataulun laadinnan yhteydessä urakoitsijat ilmoittavat työvoimasuunnitel-
mansa rakennuttajalle. Suunnitelman toteutumasta urakoitsijat raportoivat työ-
vaiheilmoituksessaan työmaakokouksissa. Työvaiheilmoitus tulee toimittaa 
kaksi työpäivää ennen työmaakokousta. 

 
 

16. YHTEISKUNTAVELVOITTEIDEN HOITAMINEN 

 

16.1 Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset 

Urakoitsijan tulee antaa tarjouksen liitteenä seuraavat tilaajavastuulain 
(1233/2006 ja muutos 470/2012) edellyttämät selvitykset ja todistukset tai muu 
luotettava selvitys seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti: 

 
Luotettava Kumppani –yritysraportti tai todistus tai muu luotettava selvitys seu-
raavista:  
- selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja ar-

vonlisäverovelvollisten rekisteriin (Patentti ja rekisterihallituksen ja verohal-
linnon yhteinen yritystietojärjestelmä), 

- kaupparekisteriote 
- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että 

verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty 
- todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorit-

tamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksu-
sopimus on tehty 

- todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta, 
- todistus vastuuvakuutuksen suuruudesta ja voimassaolosta 
- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työeh-

doista 
- selvitys työterveyshuollon järjestämisestä 
- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työeh-

doista 
 
Tilaajavastuulaista poiketen tilaaja edellyttää selvitystä verovelan määrästä ja 
verovelkaa koskevan maksusuunnitelman tekoa aina, kun verovelan määrä ylit-
tää 500 euroa 
 

Mikäli urakoitsija on valtio tai kunta, urakoitsijan ei tarvitse liittää edellä mainit-

tuja todistuksia tai selvityksiä tarjouksensa liitteeksi. 

 
Todistusten aitous on pystyttävä toteamaan toimitetuista dokumenteista ilman 
selonottajan omia lisäselvityksiä. Mahdollisista ulkomaisista todistuksista on 
esitettävä suomenkieliset käännökset siinä laajuudessa, että keskeinen sisältö 
on todettavissa suomen kielellä.  

 
Mikäli toimitetuissa tiedoissa on joltain osin häiriömerkintä, muu puute tai tietoja 
ei ole kokonaan tai osittain saatavilla sitoutuu urakoitsija toimittamaan viipymät-
tä tilaajan määrittämät lisäselvitykset. 
 
Edellä esitettyjen todistusten ja selvitysten lisäksi on urakoitsijan toimitettava 
myös: 

- vastuuvakuutustodistus 
- selvitys tai riittävä vakuutus siitä, ettei urakoitsijaa työmaalla edusta tai sen 

johto- ja hallintotehtävissä muutoin toimi liiketoimintakiellossa oleva henkilö 

 
Esitetyt tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla annettaessa kolmea kuu-
kautta vanhempia ja niiden tulee olla ajantasaisina saatavissa urakkasuorituk-
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sen aikana. Sopimuksen mukaisten maksuerien maksamisen edellyttää, että ti-
laajavastuutodistukset ovat voimassa koko urakan ajan. 

 
Rakennuttaja tai urakan tilaaja ei hyväksy sellaista urakoitsijaa, joka ei ole toi-
mittanut edellä mainittuja selvityksiä. Mikäli selvityksiä ei ole toimitettu annet-
tuun määräaikaan mennessä tai sen jälkeen muuten käy ilmi, ettei pyydettyjen 
todistusten ja selvitysten mukaisia asioita ole hoidettu lainmukaisella tavalla, on 
tilaajalla oikeus purkaa urakkasopimus tai tätä edeltänyt urakoitsijan valinta-
päätös. 

 
Urakoitsijan tulee sisällyttää nämä vaatimukset kaikkia aliurakoitaan koskeviin 
tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin. Aliurakkatarjouksen antajan tulee omalta osal-
taan valtuuttaa aliurakan tilannut urakoitsija esittämään vastaavat selvitykset 
rakennuttajalle. 

 

16.2 Aliurakoitsijoiden käyttäminen ja ketjuttaminen 

Rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija voi luovuttaa urakan tai 
sen osia edelleen toiselle urakoitsijalle aliurakkana. Aliurakan ketjuttaminen tä-
tä pidemmälle ei ole sallittua ilman rakennuttajan hyväksymää erityistä syytä. 
 
Kaikki aliurakoitsijat tulee aina hyväksyttää rakennuttajalla. Rakennuttaja vaatii, 
että ennen kunkin yksittäisen aliurakointisopimuksen solmimista urakoitsija 
esittää rakennuttajalle aliurakoitsijasta tilaajavastuulain mukaiset selvitykset.  
 
Rakennuttajalla on oikeus olla hyväksymättä niitä aliurakoitsijoita, joiden tilaa-
javastuutiedoissa on puutteita, todistusten aitoudesta ei voida saada varmuutta 
ja/tai todistuksia ei olennaisilta osin ole käännetty suomeksi tai on muuten ai-
hetta epäillä, ettei aliurakoitsija pysty huolehtimaan tai aio huolehtia yhteiskun-
nallisista velvoitteistaan kuten veroista tai sopimuspalkoista. Aliurakoitsijan hy-
väksymisen edellytyksenä on lisäksi se, että urakoitsija on liittänyt omiin ali-
urakkasopimuksiinsa rakennuttajalta saamansa laatuun, aikatauluun, turvalli-
suuteen yms. liittyvän aineiston, johon aliurakoitsija on sitoutunut. 
 
Aliurakoitsijan tulee sitoutua yksilöimään ennen työn aloittamista työmaalla 
työskentelevät palveluksessaan olevat henkilöt. Pääurakoitsijan tulee ylläpitää 
ajantasaista luetteloa myös aliurakoitsijoista ja näiden työntekijöistä työmaalla. 
 
Rakennuttajalla on oikeus keskeyttää työt, mikäli urakkasuorituksia on ketjutet-
tu ilman rakennuttajan nimenomaista hyväksyntää. Urakoitsijan tulee purkaa 
ketjutettu aliurakkasopimus välittömästi ja vastata rikkomuksestaan aiheutuvas-
ta haitasta. Rakennuttaja tiedottaa sopimusrikkomuksesta Rakennusteollisuus 
RT ry:lle ja Rakentamisen laatu RALA ry:lle. 
 
Rakennuttajalla on oikeus periä pää- tai sivu-urakoitsijalta sopimussakkoa 

5000 € /kerta aliurakkaketjuun kuuluva tilaajalla hyväksymättömän, sopimuk-

senvastaisesti ketjutettu tai muuten sopimuksenvastainen aliurakoitsija on 

työskennellyt työmaalla. 

 

16.3 Henkilötunnisteet, kulkuluvat ja työntekijöiden perehdyttäminen 

Rakennuttaja edellyttää lakisääteisten kuvallisten henkilötunnisteiden ehdotonta 
käyttöä työmaalla. Rakennuttaja velvoittaa pääurakoitsijan huolehtimaan han-
kekohtaisten kulkulupien aliurakoitsija- sekä henkilötunnistehallinnoinnista sekä 
kulkulupien myöntämisestä ja käytön valvonnasta työmaalla. 

 
Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että rakennustyömaalla työskentelevillä 
urakoitsijan kaikilla omilla työntekijöillä ja aliurakoitsijoidensa työntekijöillä on 
työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnis-
teesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työn-
tekijä vai itsenäinen työnsuorittaja, sekä mainittava henkilön nimi, veronumero 
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ja, mikäli kyse ei ole itsenäisestä työnsuorittajasta, työnantajan nimi. Jokaisen 
urakoitsijan on ilmoitettava pääurakoitsijalle ennen työvaiheen aloittamista 
omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet, ve-
ronumerot ja syntymäajat tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. 
 
Pääurakoitsija myöntää työmaalle kulkulupia, valvoo niiden käyttöä ja palautta-
mista sekä ylläpitää työntekijöiden työntekijä- ja kulkulupaluetteloa. Työmaan 
kulkulupaluettelon tulee olla sähköisessä muodossa. Luetteloon tulee merkitä 
työntekijän nimi, syntymäaika, kansalaisuus, asuinkunta, veronumero, työnanta-
ja, työnantajan y-tunnus, työnantajan tilaajavastuutarkistusmerkintä, työnanta-
jan sopimussuhde, työntekijän työskentelyn aloitus- ja lopetuspäivänmäärä se-
kä merkintä kulkuluvan myöntämisestä ja sen palauttamisesta. Luettelo tulee 
päivittää väh. kahden (2) työpäivän välein ja sen on oltava näkyvillä ja tarkistet-
tavissa työmaalla koko työmaan ajan. Lisäksi työmaalla tulee olla esillä urakoit-
sijoiden välisiä sopimussuhteita kuvaava kaavio.  
 
Luettelo liitetään työmaakokouksessa pääurakoitsijan työvaiheilmoituksen liit-
teeksi. Kulkuluvan myöntäminen edellyttää henkilöllisyyden todistamista viran-
omaisen myöntämällä henkilökortilla tai passilla. Ulkomaisen työntekijän osalta 
merkitään lisäksi työntekijän työnteko-oikeuden peruste ja liitetään luetteloon 
kopio henkilökortista tai passista. Työmaan kulkulupaluettelo tulee olla työmaal-
la paperisena sekä sähköisessä muodossa. 
 
Pääurakoitsija perehdyttää työmaalla työskentelevät henkilöt ennen kulkuluvan 
myöntämistä. Perehdytyksessä on huomioitava myös työturvallisuus- ja laatu-
riskit sekä kielitaitorajoitteet. Perehdyttäminen ja sen sisältö on dokumentoitava. 
Päätoteuttajan tulee luovuttaa perehdytyksen ohessa jokaiselle työntekijälle 
työntekijän turvaohje, jonka kukin työntekijä kuittaa saaduksi erilliseen työnteki-
jäluetteloon.  
 
Rakennuttaja seuraa kuvallisten henkilötunnisteiden ja kulkulupien käyttöä 
muun muassa tarkastuksilla. Henkilöt, jotka rikkovat määräystä kuvallisten tun-
nisteiden ja kulkulupien käytöstä, poistetaan työmaalta. Lisäksi rakennuttajalla 
on oikeus periä 1000 euroa sopimussakkoa jokaisen puuttuvan tunnisteen tai 
kulkuluvan osalta pääurakoitsijalta ja/tai rakennuttajaan sopimussuhteessa ole-
valta urakoitsijalta, jonka työntekijää tai aliurakoitsijan työntekijää rikkomus kos-
kee. 
 

16.4 Työnteko-oikeudet 

Kaikissa tämän hankkeen urakkasopimuksiin liittyvissä työsuhteissa on nouda-
tettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työeh-
tosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä. 
 
Rakennuttaja edellyttää, että kaikki urakoitsijat liittyvät Veronumero.fi -
palveluun, josta veronumerolain edellyttämät tiedot ovat keskitetysti saatavilla 
ja niissä tapahtuvat muutokset automaattisesti valvottavissa. Henkilö, jota ei 
ole merkitty veronumerorekisteriin, ei voi saada kulkulupaa, eikä voi näin ollen 
työskennellä työmaalla. 
 
Suomessa työskentelevillä ulkomaalaisilla on oltava suomalainen eläkevakuu-
tus tai voimassa oleva E101- tai A1-todistus ennen kuin kulkulupa voidaan 
myöntää. EU:n ulkopuolisilta kansalaisilta edellytetään lisäksi voimassa olevaa 
oleskelulupa, joka oikeuttaa työntekoon Suomessa. Jokaisen urakoitsijan tulee 
varmistaa omien yhteiskunnallisten velvoitteidensa lisäksi myös alihankki-
joidensa työntekijöiden oleskeluluvat. Vastuu laittomasti maassa oleskelevien 
työntekijöiden palauttamisesta, palkoista aiheutuvista kustannuksista sekä 
mahdollisista seuraamusmaksuista on viimekätisesti rakennuttajan sopimus-
kumppanina toimivalla pääurakoitsijalla.  

 



VAASAN TALOTOIMI, Inkerinpuiston päiväkoti / rakennus Pitkäkatu 78 
TALOTEKNIIKKASANEERAUS, VAIHE 2, Urakkaohjelma 27.1.2023 
 

Sivu 31  

16.5 Ulkomainen työvoima 

Kunkin urakoitsijan tulee noudattaa ulkomaalaisen työvoiman työskentelyyn 
Suomessa ja lähetettyihin työntekijöihin liittyviä Työsuojeluhallinnon 
(http://www.tyosuojelu.fi/fi/ulkomaalaiset) antamia ohjeita ja mitä laissa on sää-
detty. 

Pääurakoitsijan velvollisuus on huolehtia, että kaikki ulkomaisen työvoiman 
käyttöön liittyvät todistukset ja selvitykset toimitetaan rakennuttajan käyttöön 
suomenkielelle käännettyinä, virallisen kielenkääntäjän kääntäminä. 

Tilaajavastuulain mukaisesti tilaajalla on velvollisuus informoida ulkomaisia so-
pimuskumppaneitaan ja lähetettyjä työntekijöitä heitä valvovista viranomaista-
hoista. Suomessa toimivia ulkomaisia yrityksiä ja lähetettyjä työntekijöitä valvo-
vat: 
- aluehallintaviraston tilaajavastuutarkastajat, 
- aluehallintaviraston ulkomaalaistarkastajat sekä  
- maahanmuuttovirasto.  
 
Pääurakoitsijan tulee antaa lähetetyille työntekijöille vastaava informaatio työ-
maahan perehdyttämisen yhteydessä.  
 

16.6 Urakoitsijatietojen ilmoittaminen 

Pääurakoitsijan tulee huolehtia rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuu-
desta annettujen säädösten velvoitteiden noudattamisesta. 
 
Jokainen urakoitsija toimittaa työmaan päätoteuttajalle kuukausittain ennalta 
sovitussa määräajassa Verohallinnon edellyttämät tiedot omista yhteisellä työ-
maalla työskennelleistä työntekijöistä ja aliurakoitsijoidensa työntekijöistä. Yh-
teisen rakennustyömaan päätoteuttajalla on velvollisuus koota ja lähettää tiedot 
kaikista työmaalla työskennelleistä henkilöistä Verohallinnon määrittelemässä 
määräajassa Verohallinnolle, kun rakennushankkeen koko ylittää 15 000 eu-
roa. 
 
Kukin tilaaja rakennuttajasta alkaen ilmoittaa kuukausittain tiedot ostamistaan 
urakoista ja vuokratyövoiman käytöstä Verohallinnolle. Urakkatietojen tiedon-
antovelvollisuus koskee arvonlisäverolaissa tarkoitettuja rakentamispalveluja, 
rakennustelineiden pystytys- ja purkutöitä sekä työvoiman vuokrausta. Tiedon-
antovelvollisuus syntyy, kun sopimuksen arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 15 
000 euroa. Tilaajilla on kuitenkin oikeus ilmoittaa tietoja myös alle 15 000 euron 
arvoisista sopimuksista. 
 
Päätoteuttajan ja muiden urakoitsijoiden tiedonantovelvollisuutta koskevat vas-
tuut ja velvoitteet jatkuvat urakan vastaanoton ja koko kohteen luovutuksen jäl-
keen mahdollisten virheiden ja puutteiden korjausten sekä jälki-, lisä- ja muu-
tostöiden osalta, kunnes myös nämä työt on tehty. Päätoteuttajan tiedonanto-
velvollisuutta koskevien vastuiden päättymisestä todetaan yhteisesti jälkitarkas-
tuksessa ja kirjataan jälkitarkastuspöytäkirjaan. 

16.7 Henkilötiedot ja tietosuoja 

Osapuolet noudattavat voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä 
menettelytapoja henkilötietojen suojan ja käsittelyn osalta. Jokainen osapuoli 
vastaa osaltaan siitä, että urakkakohteen henkilötietoja käsitellään tietosuoja-
lainsäädännön, sopimuksen ja tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti ja ainoas-
taan tämän sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. 
 
 

http://www.tyosuojelu.fi/fi/ulkomaalaiset
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17. VASTAANOTTOMENETTELY 

17.1 Vastaanottotarkastus 

Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE:n ja urakka-asiakirjojen mukaisesti. 
 

17.2 Urakkasuorituksen tarkastus 

Erillisiä tarkastuksia ovat mm. työnaikaiset toimitustarkastukset ja asennustöi-
den asennustapatarkastukset.  
 
Sopimuksen mukaisesta urakkasuorituksesta suoritetaan ennakkotarkastus 
ennen varsinaista vastaanottotarkastusta. Ennakkotarkastuksen suorittaa tilaa-
jan nimeämä edustaja(t). Ennen tilaajan ennakkotarkastusta tulee pääurakoitsi-
jan suorittaa itselle luovutus ja laatia siitä rakennuttajalle toimitettava pöytäkirja, 
sekä korjattava havaitsemansa virheet ja puutteet ennen vastaanottotarkastus-
ta. Itselleluovutus on kunkin urakoitsijan tehtävä kaksi viikkoa ennen kohteen 
vastaanottoa. Itselle luovutusdokumentaatio luovutetaan tilaajalle projektipank-
kiin.  
Urakoitsijan itselle luovutus- sekä ennakkotarkastusajankohdat on huomioitava 
ja esitettävä myös pääurakoitsijan laatimassa hankkeen työaikataulussa. En-
nakkotarkastus on pystyttävä pitämään viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen 
hankkeen vastaanottotarkastusta. 
 

17.3 Tekniset tarkastukset 

Rakennusaikana rakennuttaja valvoo ja tekee tarkastuksia, joissa todetaan, et-
tä rakennustarvikkeet, rakennusosat, työmenetelmät, kojeet ja laitteet ovat 
asiakirjojen mukaiset. 

 

17.4 Tarkastuskustannukset 

Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksis-
taan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suori-
tusten virheiden tai puutteiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkas-
tuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarpeen aiheutuneelta sopimusura-
koitsijalta seuraavasti: 
- ensimmäinen jälkitarkastus veloituksetta 
- toinen jälkitarkastus  2 000,00€ alv. 0% 
- seuraavat tarkastukset  3 000,00€ alv. 0% / kpl 
 
Mahdolliset jälkitarkastusmaksut veloitetaan ensisijaisesti urakoitsijalle maksa-
mattomasta urakkasummasta. Tarkastusmaksut koskevat myös takuutarkas-
tuksia. 
 

17.5 Toimintakokeet 

Asennettujen järjestelmien ja laitteiden toiminnat on varmistettava ennen itselle-
luovutusta ja vastaanottotarkastusta. Urakoitsijoiden toimintakokeista on laadit-
tava pöytäkirjat. 
 
Jokainen urakoisija laatii oman työn osuudestaan toimintojen varmistussuunni-
telmat, jotka automaatiourakoitsija kokoaa ja laatii kootun toimintakoesuunni-
telman rakennuttajan hyväksyttäväksi 

 

17.6 Luovutusasiakirjat 

Urakoitsijan on laadittava käyttö- ja huolto-ohjeet rakennuttajan ohjeistuksen 
mukaisesti ja toimitettava se viimeistään vastaanottotarkastukseen. Huolto-
ohjeessa tulee esittää kiinteistönhoitoon liittyvät vuosittaiset huoltotoimenpiteet. 
Käyttö- ja huolto-ohjeen tulee olla tähän kohteeseen laadittu.  
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Lisäksi urakoitsijan on viimeistään kahta (2) viikkoa ennen vastaanottotarkas-
tusta toimitettava, ja vastaanottotarkastukseen mennessä täydennettävä, ra-
kennuttajalle käyttämiensä tuotteiden, rakennusosien ja materiaalien CE-
merkintätodistukset, tyyppihyväksyntätodistukset sekä mahdolliset toimittajien 
myöntämät takuutodistukset (alkuperäiset).  
 
Sähkötöiden osalta tulee lisäksi olla luovutettuna vastaanottotarkastukseen 
mennessä sähkösuunnittelijalle toimitetut, hänen tarkistamansa sekä hyväksy-
mänsä tarkastus- ja mittauspöytäkirjat. 
 
Pääurakoitsijan laatima rakennustyön tarkastusasiakirja on tarvittavin tarkas-
tusmerkinnöin varustettuna oltava vastaanottotarkastuksessa luovutettavissa. 
 
Kaikki urakoitsijan laatima em. luovutusaineisto tulee luovuttaa rakennuttajalle 
sähköisessä (projektipankkiin), että paperikopiona. Paperikopiot tulee olla väh. 
yhtenä (1) kappaleena sekä kansioituna. Sähköinen- ja paperikopioversio luo-
vutusasiakirjoista tulee olla molemmissa saman sisältöinen. 

 

17.7 Käytön opastus 

Pääurakoitsijan tulee järjestää opastus kohteen käyttöhenkilökunnalle. Käy-
tönopastuksesta tulee laatia suunnitelma. 
 
Pääurakoitsija tekee kirjallisen esityksen antamastaan käytön opastuksen sisäl-
löstä niin, että sen perusteella käyttöhenkilökunta voi kerrata saamansa opas-
tuksen. Myös käyttöhenkilökunnan vaihdosten yhteydessä on tämä opastustie-
to heti olemassa. Nämä esitykset toimitetaan tilaajalle loppuasiakirjojen yhtey-
dessä. 

 
 

18. ERIMIELISYYDET  

18.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen 

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten 
neuvottelujen avulla. Ellei erimielisyyttä voida näin sopia, riitaisuudet jätetään 
Vaasan käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 

 
 

19. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 

19.1 Tarjouksen hylkääminen 

Tarjous voidaan hylätä, jos  
- se ei ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen 
- se ei saapunut määräajassa 
- se poikkeaa tarjouspyynnössä esitetyistä vaatimuksista ja ehdoista 
- siinä on olennainen virhe 

 
Tarjous voidaan hylätä myös muilla asiallisilla perusteilla, joita ovat esimerkiksi 
seuraavat: 

 
- tarjoushinta ja sen perusteet ovat epämääräiset 
- tarjouksen tekijältä katsotaan puuttuvan teknilliset, taloudelliset tai muut 

edellytykset urakan suorittamiselle 
- tarjouksen tekijä on urakkakilpailussa menetellyt vilpillisesti tai hyvän tavan 

vastaisesti 
- tarjoushinta on arvioituihin rakennuskustannuksiin verrattuna niin alhainen, 

ettei rakentamista voida ilmoitetulla hinnalla suorittaa 
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- tarjouksen tekijä on laiminlyönyt verojen ja muiden yhteiskunnallisten mak-
suvelvoitteidensa suorittamisen. 

 
Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia 
hankintoja koskevassa laissa tai hankintamääräyksissä. 

 
Tilaaja käsittelee, hyväksyy tai voi hylätä tarjouksen hankintalaissa esitetyin pe-
rustein. Asiakirjojen julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat pää-
töksenteon jälkeen pääsääntöisesti julkisia. Tämän vuoksi tarjouksen antajan 
tulee erikseen tarjouksessaan mainita miltä osin tarjous mahdollisesti sisältää 
liikesalaisuuksia.  
 

19.2 Tarjousten vertailuperusteet 

Tarjoajan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka vertai-
luperusteena on halvin hinta.  

 
Tarjouspyynnössä on esitetty taloudellista ja teknistä suorituskykyä, ammatillis-
ta pätevyyttä ja osaamista, sekä muita vaatimuksia koskevat ehdottomat kel-
poisuusvaatimukset (=vähimmäiskelpoisuusehdot). 
 
Ehdottomat vaatimukset täyttävistä tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin.  
 
Hankintamenettely voidaan keskeyttää tilaajan yksipuolisella päätöksellä, jol-
loin yhtään jätettyä tarjousta ei hyväksytä perustellusta syystä. 
 
 

20. TARJOUS 

20.1 Tarjouksen muoto 

Urakkatarjous on annettava käyttämällä tarjouspyynnön liitteenä olevaa tar-

jouslomaketta. Urakkatarjoushinta on jaoteltava tarjouslomakkeen nimikejaon 

mukaisiin osahintoihin. Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt, todistukset ja 

muut pyydetyt liitteet. 

 

Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen eikä tarjoukseen saa 

liittää omia ehtoja. Muutoin tarjous voidaan jättää hyväksymättä.  

 

Tarjouspyyntöä koskevat lisätiedustelut on esitettävä suomen kielellä tarjous-
pyyntöjen mukaisesti 

 
Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muista tarkennuksista tar-
jouspyyntöön. Kaikki tarjouksen jättävät ovat velvollisia tarkistamaan mahdolli-
set lisätiedot ja huomioimaan ne osana tarjouspyyntöä. 
 
Hankinnassa noudatetaan YSE 1998 sopimusehtoja. Hankintapäätöksen säh-
köistä tiedoksiantoa varten tarjoajan tulee tarjouksessaan selkeästi ilmoittaa 
sähköpostiosoite, johon tieto tehdystä hankintapäätöksestä lähetetään. 

 

20.2 Vaihtoehtotarjoukset 

Vaihtoehtotarjouksia ei hyväksytä. 
 

20.3 Tarjouksen voimassaoloaika 

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen 
kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta kuitenkin enintään 
tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettu määräaika.  
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20.4 Tarjouksen tekeminen 

Tarjous tulee toimittaa tilaajalle tarjouspyyntökirjeessä esitetyllä tavalla siinä il-
moitettuun määräaikaan mennessä. 
 

20.5 Tarjousten avaus  

Tarjoukset avataan välittömästi tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen. 
Avaustilaisuus on määrämuotoinen. Tarjousten tekijät eivät saa olla läsnä tilai-
suudessa. 

20.6 Lisätiedot 

Mikäli piirustuksissa, työselityksissä tai muissa urakkalaskentapapereissa esiin-
tyy epäselvyyksiä tai ristiriitaisuuksia, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa tilaajalle 
viimeistään 7 vuorokautta ennen tarjouksen jättämispäivämäärää. Epäselvyy-
det ja ristiriitaisuudet ilmoitetaan sähköpostilla.  

 
Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee tilaaja toimittamaan 
kirjallisesti kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille tarjouspyynnön 
mukaisesti. Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi.  
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