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VAASAN KAUPUNGINTEATTERI
ILMANVAIHDON PARANTAMINEN

URAKKAOHJELMA - KOKONAISURAKKA

1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

1.1 Rakennuskohde

Rakennushanke Vaasan Kaupunginteatterin ilmanvaihdon parantamisurakan
tyot urakkalaskenta-asiakirjojen mukaisesti.

Rakennuspaikkana on Vaasa, osoite Pitkdkatu 53, 65100 Vaasa.

1.2 Rakennuttaja ja tilaaja

Kohteen rakennuttaja on:
Vaasan Talotoimi
Kirkkopuistikko 26
65100 Vaasa

Mikko Pekkarinen
puh. 040 836 4468
s-posti: mikko.pekkarinen@vaasa.fi

1.3 Rakennuttajakonsultti

Granlund Pohjanmaa Oy
Hovioikeudenpuistikko 19 A
65100 Vaasa

Jarkko Jarvenpaa
040 179 1532
s-posti: jarkko.jarvenpaa@granlund.fi

1.4 Valvonta

Rakennustoiden valvontaa suorittavat hankkeeseen nimettyjen valvojien liséksi
hankkeeseen nimetyt suunnittelijat suunnittelualakohtaisesti sekd hankkeen ti-
lagja.

Tilaajan asettamana rakennustdiden valvojana toimii:

Jarkko Jarvenpaa
040 179 1532
jarkko.jarvenpaa@granlund.fi

Muut valvojat nimetddn myéhemmin.

1.5 Suunnittelijat

Paasuunnittelija / arkkitehti:
Ulrika Lustig

Vaasan Talotoimi

puh: 040 542 1240

s-posti: ulrika.lustig@vaasa.fi
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Rakennesuunnittelu:

Kari Jokim&ki

Ins.tsto K. Jokiméaki Ky

puh: 040 586 2500

s-posti: kari.jokimaki@netikka. fi

LVI-suunnittelu:

Ari Hietikko

Granlund Pohjanmaa Oy

puh: 050 390 1918

s-posti: ari.hietikko@granlund.fi

Sahkdsuunnittelu:

Sami Tiilikainen

Granlund Pohjanmaa Oy

puh: 040 731 4144

s-posti: sami.tiilikainen@granlund.fi

Kayttaja

Vaasan Kaupunginteatteri
Pitkékatu 53
65100 Vaasa

Huoltomies: Peter Lax, 040 515 3093
Tuotantojohtaja: Jarkko Loima, 040 579 6946

Tutustuminen rakennuspaikkaan

Rakennuttaja edellyttdd, etta urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan seka
rakennusaluetta koskeviin olosuhteisiin ja maarayksiin ennen tarjouksen anta-
mista. Urakoitsijalla ei ole myéhemmin oikeutta vedota urakka-asiakirjojen
puutteisiin talta osin.

Hankkeen erityispiirteet

Rakennuksessa ja sen ymparistdssa liikkuu paljon jalankulkijoita ja kiinteis-
tossa tydskentelevid, ja se on huomioitava tydmaan tyémaa-alueen kayton
suunnittelussa seka tydmaan toiminnassa sen jokaisessa vaiheessa. Tydmaa-
toiminnot (sis. turvallisuus, vilkas auto- ja jalankulkuliikenne, tydmaalogistiikka
yms.) on paatoteuttajan suunniteltava poikkeuksellisen tarkasti ja huolella seké&
hyvéksytettdva tydmaasuunnitelmat rakennuttajan edustajalla ennen rakennus-
téiden aloittamista.

URAKKAMUOTO JA MAKSUPERUSTE

Urakkamuoto

Urakkamuotona on kokonaisurakka, jossa LVI-urakoitsija toimii paaurakoitsi-
jana ja lainsdaadannon tarkoittamana paétoteuttajana.

Paatoteuttajan velvollisuudet koskevat my6s kohteen vastaanottotarkastuksen
jalkeen tehtavia jalki- ja takuut6ité kuitenkin niin, ettd viimeisen hyvéksytyn jalki-
tarkastuksen jalkeen velvoitteina ovat vain tilaajavastuun mukaiset velvoitteet
(mm. ilmoitukset).

Kohdassa 3.2 on lueteltu rakennuttajan ja kayttajan hankinnat ja erillisurakat,
joita ei alisteta paaurakoitsijalle.
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2.2 Maksuperuste

3.1

3.2

Kokonaisurakka suoritetaan kiintedhintaisena maksueréaperusteisena urakkana.
Urakoitsijan tulee esittéa ja hyvaksyttaa rakennuttajalla maksuerataulukkonsa
ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista.

URAKAN LAAJUUS

Kokonaisurakka

Kokonaisurakkaan sisaltyvat asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mu-
kaiset LVI-urakan tyot saatettuna taysin valmiiksi, tyémaan johtovelvollisuudet
seka tydmaapalveluista vastaavan urakoitsijan velvoitteet, koskien kohdan 3.2
erillisurakoitsijoita.

Rakennuttajan ja kayttajan hankinnat ja erillisurakat

Paatoteuttaja antaa rakennuttajan ja kayttgjien hankinnoille seka erillisurakoille
tarvittavat tydmaapalvelut ja vastaa niiden osalta myods tydmaan johtovelvolli-
suuksista. Naista rakennuttajan ja kayttgjien hankinnoista seka erillisurakoista
aiheutuu paatoteuttajalle myos koordinointi- ja aikataulutusvelvollisuus ja niille
on varattava riittavasti aikaa aikatauluihin.

Rakennuttajan ja kayttajan hankintojen turvallisuusjohtaminen kuuluu péaétoteut-
tajan velvollisuuksiin ja ko. hankintojen toimittajien tulee noudattaa paatoteutta-
jan ohjeita ja maarayksia.
Rakennuttajan erillisurakat:

- rakennustyot

- sahkotyot

- automaatiotyot

Rakennuttajan hankintojen ja erillisurakoiden asennusajat merkitééan paatoteut-
tajan laatimaan tydaikatauluun. Muiden vahaisten rakennuttajan ja kayttajan
hankintojen osalta toimitus- ja asennusajat sovitaan erikseen tydmaakokouk-
sissa.

Edella mainittujen rakennuttajan ja kayttajan hankintojen ja erillisurakoiden oh-
jelmanmukaisista asennustotistd mahdollisesti aiheutuva haitta ei oikeuta (koh-
teen) tydmaan urakoitsijoita lisdkorvauksiin.

Rakennuttaja ja kayttaja voivat teettdd vahaisessa maarin myds muita eril-
lishankintoja ja -urakoita urakka-alueilla urakka-aikana.

3.3 Toteutuksen yleisjarjestelyt ja rajoitukset

Tydnsuorituksessa on otettava huomioon kiinteiston ja muiden lahikiinteistojen
kayttajien sekd muiden toimijoiden jatkuva toiminta ja siitd aiheutuvat rajoituk-
set. Kiinteistdn tavara- ja muuhun liikkenteeseen / logistiikkaan ei saa misséan

urakan vaiheessa tulla hairiota tai keskeytyksid rakentamisesta johtuvasta toi-
minnasta tai jarjestelyista. Tydmaa-alue on suunniteltava ja toteutettava siten,
ettd [&hiympéristo ja -likenne toimivat esteettdmana seka hairidttomana.

Tavanomaisen tyémaan siivousvelvoitteen lisdksi paatoteuttaja huolehtii, etta
rakennustydn aikana ty6alueena mahdollisesti tarvittavat rakennusalueiden ul-
kopuoliset katu- yms. alueet pidetaan turvallisina ja siisteina.
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4. TYOMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET JA TYOMAAPALVELUT

Tydmaan johtovelvollisuuksista, tydmaapalveluista ja ty6turvallisuudesta vastaa
LVI-urakoitsija, joka toimii hankkeen pé&atoteuttajana.

4.1 Urakkasuhteet
Tilaaja tekee kokonaisurakasta urakkasopimuksen LVI-urakoitsijan kanssa.

Urakoitsija hyvaksyttaa toimittaja- ja aliurakoitsijaechdokkaansa rakennuttajalla
ja tekee sopimukset omiin nimiinsé rakennuttajan hyvéksymien toimittajien
kanssa. Hyvaksyntaa varten tilaajalle on toimitettava tilaajavastuulain edellytta-
mat todistukset ja selvitykset.

Urakoitsijan aliurakoitsijat asioivat tdiden toteuttamiseen ja yhteensovittami-
seen liittyvissa kysymyksissa ainoastaan paaurakoitsijan kanssa.

5. TYON TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA

5.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet

Paaurakoitsijan on huolehdittava eri urakoitsijoiden tdiden ja tydvaiheiden yh-
teensovittamisesta. Toiden jarjestelyssa ja tydvaiheiden ajoituksessa on otet-
tava huomioon tyéturvallisuuden vaatimukset. Paaurakoitsija toimittaa tydaika-
taulun ja suunnitelman tydmaa-alueen jarjestelyista seka muut tyéturvallisuu-
den varmistamiseksi tarvittavat ennakkosuunnitelmat rakennuttajalle hyvaksyt-
tavaksi ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista.

Tydmaan hallintojarjestelyista, tydmaapalveluista ja johtovelvollisuuksista vas-
taa paaurakoitsija, YSE 1998 mukaisesti. Paaurakoitsijan tulee ilmoittaa hank-
keen vastuuhenkilot niin teknisissa- kuin sopimusasioissa ennen urakkasopi-
muksen allekirjoitusta.

Paaurakoitsija vastaa viime kadessa tyon toteuttamisesta asiakirjojen mukais-

ten mittojen ja niissa olevien muiden tietojen mukaisesti. Asiakirjoissa ja suun-

nitelmissa olevat mitat ja mitoituksen toimivuus tulee tarkistaa tyémaalla ennen
kunkin tydvaiheen aloittamista seké& kunkin tydvaiheen aikana. Mitoituksen tar-
kastuksesta ja sen toimivuudesta vastaa paaurakoitsija.

Tybmaan tydkielena on suomi. Tilaajalle toimitettavat asiakirjat pitaa olla suo-
meksi.

5.2 Tydaikataulu

Paaurakoitsijan on laadittava yhteistoiminnassa rakennuttajan erillisurakoitsijoi-
den kanssa YSE 5 8:n mukainen tydaikataulu kahden viikon kuluessa
urakoitsijaksi valinnastaan. Tydaikatauluun merkitdan tydmaan kaikki merkitta-
vat tydvaiheet ajankohtineen yksityiskohtaisina nimikkeina siten, etta tyévaihei-
den keskindiset riippuvuussuhteet ovat selvéasti todettavissa.

Tyobaikataulua laadittaessa on otettava huomioon péa- ja erillisurakoitsijoiden
toiden keskinainen koordinointi siten, etta urakoiden tyét padsevét etenemaan
ilman kohtuutonta toiselle aiheutettua haittaa.

Tilaajan hyvaksyman tydaikataulun toteutumista seurataan tydmaakokouksissa
ja tarvittaessa erikseen pidettavissa erillisissa yhteistoimintakokouksissa.
Tyoaikataulu hyvaksytdan yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentu-
mista lukuun ottamatta sité voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla tydmaa-
kokouksessa.
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5.4 TyOmaajarjestelyt

Granlund

P&aurakoitsija on velvollinen jarjestamaan kaikille tydmaan tyontekijoille tyo-
maan tyoturvallisuuteen liittyvan tyéhonopastuksen ennen tydntekijan aloitta-
mista tydmaalla.

Urakoitsijan on noudatettava urakka-asiakirjoissa esitettyja turvallisuusohjeita
seka viranomaisten, tilaajan, turvallisuuskoordinaattorin ja valvojien tyén aikana
antamia ty6turvallisuuteen liittyvia ohjeita.

Rakennuskohdetta hallinnoivan kiinteiston kaytto

Rakennuskohdetta hallinnoivan kiinteistdn tiloja urakoitsijat eivat saa kayttaa
lahtokohtaisesti mihinkaan kayttotarkoitukseen. Mahdolliset poikkeusluvat tilo-
jen kaytt6on myontaa rakennuttaja. Tekniseen toteutukseen tarvittavat tilava-
raukset Kiinteiston sisatiloista tulee urakoitsijan sopia ennakkoon rakennuttajan
ja kayttajan kanssa.

Urakka-alueen ulkopuolisten alueiden kaytto

Urakoitsija on velvollinen urakkahintaan kuuluvana vuokraamaan mahdollisesti
tdiden toteuttamista varten tarvitsemansa lisdalueet seka korjaamaan ja kor-
vaamaan rakentamisesta mahdollisesti ymparistolle aiheutuvat vauriot ja hai-
riot.

Rakennusalue

Suunnitelmissa osoitettu urakka-alue luovutetaan paaurakoitsijan kayttéon
siind kunnossa, kuin se on sopimusajankohtana.

Mikali urakoitsija haluaa tyonaikaiseen kayttéonsa katu-, puisto-, piha- tai muun
alueen, hanen on sovittava suoraan asianomaisen viranomaisen tai alueen hal-
tijan kanssa ko. alueen kayttomahdollisuudesta ja —ehdoista.

Yleiseen liikenteeseen liittyvista seikoista tulee urakoitsijan sopia ao. viranhalti-
jan tai -omaisen kanssa tarvittaessa.

Rakennusalueella ei ole pysékointipaikkoja tydnsuorittajille.
Tydmaaliikenne

Paaurakoitsijan tulee huolehtia kayttamiensa kaupunginteatterin ovien ikkunoi-
den ja muiden ty6aukkojen sulkemisesta tyopaivan paattymisen jalkeen. Jos
ovien tai muiden tydaukkojen auki jattamisen takia rakennuksen sisélle paasee
ulkopuolisia, jotka aiheuttavat kiinteistolle tai kiinteistéssa sijaitsevalle omaisuu-
delle vaurioita, vastaa urakoitsija kustannuksellaan vaurioiden korjaamisesta.
Paaurakoitsija jarjestaa kustannuksellaan tydmaalle sdhkoéisen kulunvalvonta-
jarjestelmén. Mahdollisesti kaytettaville telineille ulkopuolisten p&asy on estet-
tava levyttamalla telineet maa-/ katutasossa.

Vesi ja sahkd

Paaurakoitsija saa tarvitsemansa tydnaikaisen séhkon ja veden tilaajalta ilman
eri korvausta. Liitantapisteet sovitaan tilaajan kanssa erikseen. Paaurakoitsija
tekee tydnaikaisesta sahkoistyksesta ja valaistuksesta suunnitelman, jonka hy-
vaksyttaa rakennuttajalla.

Kaikki tyomaakayttoon asennetun veden ja sahkon jakelu tulee suorittaa turval-
lisuutta, esteettdmyytta ja siistiad asennustapaa noudattaen.

Lammitys ja kuivatus
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P&aurakoitsija huolehtii kustannuksellaan, etté tydkohteet lammitetéén ja kuiva-
tetaan kunkin tydn ja tydvaiheen vaatimusten mukaisesti. Tilapaisina [Ammaon-
kehittimind saadaan kayttaa vain viranomaisten hyvaksymia laitteita.

Valaistus

Tybmaan yleisvalaistukseen voidaan kayttaa kiinteiston olevaa valaistusta.
Paatoteuttaja hankkii ja jarjestdd urakkaan kuuluvana tydmaalle tarvittavan
kohdevalaistuksen.

Tarvikkeiden varastointi ja vastaanotto

Paatoteuttaja vastaa laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden vastaanotosta seka
siitd, etta varastointi on suoritettu asianmukaisesti. Paaurakoitsija osoittaa tilaa-
jan erillisurakoitsijoille rakennusalueella ulkovarastopaikat, joissa ndma voivat
varastoida ja suojata ty6ta varten hankkimiansa tarvikkeita ja laitteita.

Tyomaatilat

Paatoteuttaja vastaa siitd, ettd tyémaalla on riittavat sosiaali-, peseytymis- ja
saniteettitilat tydmaan henkiléston kayttoon- Kiinteistosta on jarjestettavissa
tydmaakokousten kayttoon tarvittava kokoustila. Kokoustilan kaytésta sovitaan
yhteisesti tilaajan, urakoitsijan ja kayttajan kesken aloituskokouksessa. Tilan
varaamisesta ja kokouksen kahvi- ym. tarjoiluista vastaa paatoteuttaja.

Kosteudenhallinta

Paaurakoitsijan tulee laatia tydmaan kosteudenhallinnasta suunnitelma. Suun-
nitelmasta tulee kayda ilmi tydmaan kosteudenhallinnan menettelyt seka tyo-
maan kosteudenhallinnasta vastaavan henkilon tiedot. Erityistd huomiota tulee
kiinnittda kosteuden hallintaan vesikattoon liittyvien tdiden osalta.

5.5 Suunnitelmakatselmus

Suunnitelmakatselmusten tarve tarkastellaan hankkeen aloituskokouksessa

5.6 Erityiset katselmukset ja mittaukset

Kohteen kayttdjille jarjestetaan erikseen sovittavana ajankohtana tiedotustilai-
suus, jossa esitellaén korjaustydémaan aikataulu, laajuus, vaiheet ja hankkeesta
vastaava tyoryhma. Paaurakoitsijan avainhenkildiden (vahintaan vastaava
tydnjohtaja) tulee osallistua tilaisuuteen.

Rakennuspaikalla pidetédén aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan
urakoitsijan kayttdon tyon toteutusta varten. Aloituskatselmuksen poytakirjan
laatii rakennuttaja.

Tyovaiheen suunnitelmakatselmuksia pidetddn jommankumman osapuolen sité
vaatiessa ennen ao. tydvaiheen tdiden aloittamista suunnitelmavalmiuden ja
suunnitelmien toteutuskelpoisuuden toteamiseksi. Urakoitsijan tulee etukateen
tutustua tyévaiheen toteutussuunnitelmiin. Jos urakoitsija toteaa niissa olevan
epaselvyyksia, puutteellisuuksia tai ristiriitaisuuksia, on urakoitsijan vahintaan
viikkoa ennen kunkin tydvaiheen alkua kutsuttava koolle suunnitelmakatselmus
mahdollisten epéaselvyyksien ratkaisemiseksi.

Tyokohteessa pidetééan lisdksi kaikki muut rakennuslupa- ja sopimusasiakirjo-
jen mukaiset katselmukset ja tarkastukset.

Mahdollisia muita tarvittavia katselmuksia jarjestetaan tarpeen mukaan yhtei-
sesti sovitussa laajuudessa ja ajankohdassa.
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5.7 Luvat

Rakennuttaja hankkii kustannuksellaan suunnitelmien mukaiseen rakentami-
seen tarvittavan rakennusluvan seké hyvaksyttaa luvassa mainitut piirustukset
ja suunnitelmat.

Tyo6suoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta vastaa jokainen urakoitsija erik-
seen kustannuksellaan.

5.8 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen

Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle tydmaatarpeisiin enintdéan 3 paperikopio-
sarjaa laadituttamistaan teknisista asiakirjoista yhteisesti sovittavan aikataulun
mukaisesti. Muut mahdollisesti tarvitsemansa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa
urakoitsija itse.

Urakoitsijan laadittavaksi osoitetut suunnitelmat on mainittu tydselostuksissa.

Tarjoajien tulee tutustua suunnitelmiin ja huomauttaa viimeistaan tarjousneu-
votteluissa, mikéli eri suunnitelmissa on virheita tai ristiriitaisuuksia. Ellei asi-
asta ole huomautettu, oletetaan urakoitsijan huomioineen em. asian tarjoukses-
saan, eika naista mahdollisesti myohemmin aiheutuvia toimenpiteitd hyvaksyta
lisa- tai muutostoiksi.

5.9 Projektin tietopankki

Hankkeessa on kaytdssa tietopankki. Rakennuttaja tallentaa hankkeen toteu-
tussuunnitelmat projektipankkiin. Rakentamisvaiheessa suunnittelijat tallenta-
vat kaikki laatimansa muutos-, tdydennys-, lisa- ja detaljisuunnitelmansa pro-
jektipankkiin. Urakoitsijan edellytetdén tallentavan kaiken tuottamansa aineis-
ton projektipankkiin. Vain projektipankkiin viedyt dokumentit ovat virallisia hank-
keen dokumentteja.

Urakoitsija tallentaa projektipankkiin mm. seuraavat dokumentit:
- Rakennustydn ennakkoilmoitus tydsuojeluviranomaiselle
- Aliurakoitsijoiden tilaajavastuu —dokumentit
- Rakennustdiden turvallisuutta ja laatua koskevat suunnitelmat
- Paatoteuttajan muutokset tyéturvallisuusasiakirjoihin
- Rakennustytémaa-alueen kaytén suunnitelma
- Urakoitsijakokouspoéytékirjat
- Tydmaan turvallisuussuunnitelmat
- Tydmaan turvallisuustarkastusten poytakirjat (TR-mittaukset)
- Valokuvat
- Viikkoraportit ja -tiedotteet
- Punakynéaversiot
- Tyomaapéivakirjat
Projektipankkiin kayttéoikeuksia hallinnoi hankkeen rakennuttaja.

5.10 Kayttajan tiedottaminen

5.11 Huoltokirja

Urakoitsijan tulee laatia rakennuttajalle ja kayttgjalle viikoittain ns. viikkotiedote,
missa kerrotaan mm. seuraavan kahden viikon tydvaiheet, mahdolliset poik-
keavat tyojarjestelyt ja &dnekkaat tydvaiheet. Tiedote laaditaan aloituskokouk-
sessa sovittavassa muodossa.

Urakoitsijan tulee toimittaa rakennuttajalle urakka-asiakirjojen mukainen huolto-
kirja-aineisto viimeistaan vastaanottotarkastukseen mennessa. Aineiston tulee
sisaltda takuuaikaisen huollon suunnitelmat, kaytto- ja huolto-ohjeet, laitetiedot,
toimittajaluettelot yhteystietoineen, materiaalien tuotetiedot.
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6. ASIAKIRJAT

6.1 Tarjouspyyntdasiakirjat

Urakan tarjouspyyntdasiakirjat on esitetty tarjouspyynnon liitteissa. Urakoitsijan
on tarkistettava, etta laskenta-asiakirjoissa on mukana kaikki asiakirjaluette-
lossa mainitut asiakirjat ja piirustusluetteloiden mukaiset piirustukset seka tar-
vittaessa pyydettava rakennuttajalta puuttuvat asiakirjat.

Tarjouspyyntdasiakirjat julkaistaan Vaasan kaupungin tarjouspyyntdpalvelussa
séhkodisessa muodossa. Tarvitsemansa paperikopiot urakoitsija hankkii omalla
kustannuksellaan.

6.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden patevyysjarjestys
Urakkasopimus laaditaan urakkasopimuslomakkeelle RT-80260.

Urakkasopimuksen asiakirjojen patevyysjarjestys on YSE 1998 13 8:sta poike-
ten kaupallisissa ja teknisissa asiakirjoissa seuraava:

A. Kaupalliset asiakirjat:
1. Urakkasopimus
Tarjousneuvottelupdytakirja(t)
Tarjouspyyntt ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisa-

w N

selvitykset

Urakkaohjelma

Urakkarajaliite

Turvallisuusasiakirja

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT 16-10660 (ko-
piota ei liitetd sopimukseen)

8. Maksuerataulukko

9. Urakkatarjous liitteineen

10. Urakan yksikkohintaluettelot

Noo g s

B. Tekniset asiakirjat:
1. Tyobkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset
2. Sopimuspiirustukset

Lisdksi urakassa noudatetaan yleisia standardeja, tydohjeita, tydselostuksia ja
viranomaisten ohjeita seka asetuksia, jotka on osoitettu edelld luetelluissa asia-
kirjoissa.

6.3 Sopimukseen sidottavat maarat
LVI-urakassa ei ole tilaajan antamia sidottuja méaéaria.
6.4 Asiakirjojen julkisuus

Urakkahinta ja urakkatarjous ovat urakkasopimuksen syntymisen jalkeen julki-
sista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittdista asiakirjaa tai
sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettava salaisena.

Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa siséltaa
liikesalaisuutena pidettavia asioita.
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6.5 Oikeudet asiakirjoihin ja immateriaalioikeudet

7.  URAKKA-AIKA

7.1 Toiden aloitus

7.2 Rakennusaika

7.3 Tyobaika

Tilaaja omistaa sille toimitetut asiakirjat ja niiden siséltdmat tiedot. Tilaajalla on
oikeus kayttaa asiakirjoja ja tietoja omassa liilketoiminnassaan kyseessé ole-
vaan kohteeseen rajoituksetta, seké siina tarkoituksessa luovuttaa néité kol-
mannelle osapuolelle.

Urakoitsijalla ei ole oikeutta kayttaa tilaajalta saamiaan mitddn materiaaleja,
kuten piirustuksia, suunnitelmia, tietokoneohjelmia, laskelmia tai muuta materi-
aalia muutoin kuin tilaajan sallimalla tavalla hankkeen toteuttamiseksi. Edella
mainittu urakoitsijan tilaajalta saama materiaali sailyy tilaajan omaisuutena ja
urakoitsijan tulee palauttaa se tilaajalle pyydettéaessa.

Ty6t voidaan aloittaa hankinnoilla ja mallien hyvaksyttamisella heti, kun urakoit-
sija on saanut kirjallisen paatoksen valinnastaan. Alustava aloitusaika on tou-
kokuussa 2020. Keittion osalta tyot ajoittuvat valille vko 26-31. Aloituksen edel-
lytyksena on, etta tilaaja on tehnyt rakentamispaatdksen ja urakkasopimus on
allekirjoitettu.

Toiden tarkemmasta aloitusajankohdasta seka aikataulusta sovitaan tarkem-
min selonottoneuvotteluissa ja aloituskokouksessa.

Urakan tdiden suunnittelu seka hankintojen valmistelu tulee aloittaa heti, kun
ilmoitus tarjouksen hyvaksymisesta on kirjallisesti toimitettu urakoitsijalle.

Kohteen tdiden tulee olla téaysin valmiit 14.8.2020 mennessa.

Paatoteuttajan tulee valvoa aikataulujen noudattamista ja ilmoittaa
valittomasti rakennuttajalle iimenevista viivastyksista tai tapahtuneesta
myodhastymisesta seka tehda esitykset tarvittavista korjaustoimenpiteista.

Toiden aikataulutuksessa ja toteutuksessa tulee huomioida, etté suurin osa ra-
kennuksen tiloista on kaytosséa urakan aikana. Urakoiden ty6t tulee yhteen so-
vittaa kayttajan toiminnan kanssa yhteistydssa tilaajan ja kayttajan edustajien
kanssa.

Valitavoitteet

Urakkaan asetetaan seuraavat valitavoitteet. Valitavoitteet sidotaan mak-
sueriin.

- IV-koneet, vedenjddhdytyskoneet/jadhdytyslaitteet asennettu paikoilleen
- Toimintakoevalmius

Valitavoitteiden tarkoitus on varmistaa tyon aikataulun mukainen eteneminen ja
turvata eri tydvaiheille riittavat suoritusajat ja -olosuhteet.

Urakoitsijat voivat tydskennelld paasaantoisesti arkisin ma — pe klo 7.00 —
18.00. Mahdolliset normaalista tydajasta poikkeavat jarjestelyt on aina sovit-
tava tilaajan ja kayttajan kanssa erikseen.
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TyOpéivia eivat ole pyhapaivat eivatka rakennusalan tydehtosopimuksen mu-
kaiset vapaapaivat.

7.4 Viivastyssakko ja vahingonkorvaus

Tyo6n valmistumisen viivastyessa urakkasopimuksen mukaisista ajankohdista
peritdéan kultakin tydpaivalta viivastyssakkoa YSE:sté poiketen 0,1 %
arvonlisverottomasta urakkahinnasta, kuitenkin valmistumi-sen osalta
enintdan 50 tyopaivalta.

Tyopaivalla tarkoitetaan arkipaivia maanantaista perjantaihin.

Rakennuttaja on viivastyksen sattuessa oikeutettu pidattamaan viivastyssakon
maéran suoraan urakoitsijan maksamattomasta urakkahinnasta (ensisijainen)
tai urakoitsijan antamasta vakuudesta.

8. URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET

8.1 Takuuaika

Takuuaika alkaa rakennuskohteen sopimuksen mukaisen urakkasuorituksen
hyvaksytysta vastaanottotarkastuksesta ja kestda 24 kuukautta. Takuuaikana
tehtavat urakoitsijan vastuulle kuuluvat huolto- ja yllapitotehtavat, on lueteltu ja
kerrottu suunnitelmissa ja selostuksissa.

Takuuajan puolessa valissa pidetaan valitarkastus, jossa havaitut takuuajan
vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna maaraaikana.

Mikali rakennusosalle tai osalle siitd valmistaja tai toimittaja antaa kahta vuotta
pidemman takuun ilmoittamalla tasta julkisesti tai yksityisesti, vaaditaan myos
naista rakennuttajalle kirjallinen rakennuttajan nimiin annettu todistus.

Takuuvastuu on ensisijaisesti rakennuttajaan sopimussuhteessa olevalla ura-
koitsijalla siinékin tapauksessa, etta takuusitoumuksen antaa aliurakoitsija.
Urakoitsija vastaa aliurakoitsijoidensa suorituksesta kuten omastaan myds ta-
kuuaikana.

Urakoitsija on velvollinen korjaamaan tai poistamaan kaikki ne urakkasuorituk-
sessa ilmenevat virheet, puutteet tai haitat, jotka ilmenevét ennen takuuajan lop-
pua. Aliurakkana suoritettavien téiden urakkasopimuksiin tulee sisallyttaa vel-
vollisuus korjata kustannuksellaan urakkasuorituksessa takuuaikana ilmenneet
virheet, puutteet ja haitat, elleivat ne johdu ao. urakoitsijasta riippumattomasta
syysta.

Virheet ja puutteellisuudet, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa rakennukselle tai
sen jarjestelmille tai jotka haittaavat kohteen kayttotarkoituksen mukaista kayt-
t64, tulee takuuaikana korjata valittdmasti.

Takuuaikana ilmenevien virheiden ja puutteiden korjaamisesta, niiltéd osin kuin ne
eivat kuulu aliurakoitsijan tai -hankkijan vastuulle, rakennuttaja maksaa vain valit-
tomat kustannukset iiman palkkiota tai muita vastaavia urakoitsijan kustannuksia.
Mikali virhe tai puute johtuu urakoitsijan laiminlydnnista, urakoitsija on velvollinen
suorittamaan korjaustydén omalla kustannuksellaan.

Rakennuttajan edellyttdmien erillistakuiden vahimmaiskestot:

- Vesikattoty6t, takuu on 10 vuotta

- Kuumasinkityt ja maalatut terds- ja peltirakenteet (terds- ja peltirakenteiden
ruostumattomuus, sinkityksen ja maalauksen pysyvyys) 10 vuotta

- Elastiset kittaukset (materiaalit ja asennus), takuu on 5 vuotta

14



URAKKAOHJELMA
VAASAN KAUPUNGINTEATTERI =
ILMANVAIHDON PARANTAMINEN ~‘

Granlund

Takuutodistukset tulee luovuttaa rakennuttajalle viimeistdan vastaanottotarkas-
tuksessa.

8.2 Vakuudet

Sopimuksensa tayttamisen vakuudeksi tulee urakoitsijan luovuttaa tilaajalle
YSE 36 §:n mukaiset vakuudet seuraavasti:

a) rakennusajan vakuus, 10 % laskettuna arvonlisdverottomasta urakka-
hinnasta

b) takuuajan vakuus, 2 % laskettuna arvonlisaverottomasta urakkahin-
nasta

Rakennusaikaisen vakuuden tulee olla voimassa 3 kuukautta yli sopimuksen
mukaisen urakka-ajan seka takuuajan vakuuden tulee olla 3 kuukautta yli ta-
kuuajan. Rakennusaikaisen seké takuuaikaisen vakuuden tulee kattaa myos
mahdolliset lisé- ja muutostyot.

Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan annettavan vakuuden laatu ja anta-
jayhteisd. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyvéksytdan vain sellainen yhteiso,
jolla on valtuutettu edustaja Suomessa. Vakuussitoumus on oltava suomenkie-
linen.

8.3 Vakuutukset
Rakennuttaja vastaa YSE 38 §:n mukaisesta vakuuttamisesta.

Urakoitsijan tulee vakuuttaa tydntekijansa vahintaan lain maaraamalla tavalla.
Kaikilla tydmaalla toimivilla urakoitsijoilla tulee olla voimassa toiminnan vastuu-
vakuutus. Vastuuvakuutuksen tulee olla suuruudeltaan vahintdan 1 000 000 €.
Urakoitsija vastaa itse rakennusvalineidensa vakuuttamisesta. Rakennusvali-
neisiin katsotaan kuuluvan myds tydmaan valiaikaisrakennukset sekéa vastaa-
vat tydmaarakennukset.

8.4 Rakennuttajan vakuudet

Rakennuttaja ei aseta vakuutta.

9. RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS

9.1 Urakkahinnan muodostuminen

Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kiinte& kokonaishinta. Tarjoushin-
nassa on eroteltava arvonliséverollinen ja -veroton hinta. Urakkahinta ilmoite-
taan euroissa.

9.2 Hintasidonnaisuudet
Urakkahinnat ovat kiinteita ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta.

9.3 Liséa- ja muutosty6t

Lis&- ja muutostdiden osalta noudatetaan yleisia sopimusehtoja (YSE 1998)
alla kerrotuin tarkennuksin ja poikkeuksin.

Suunnitelmien muuttamisoikeus on vain tilaajan erikseen valtuuttamilla henki-
16ill&. Asiasta tehddéan merkintd urakkasopimukseen. Siind tapauksessa, etta
tilaaja suostuu muuttamaan suunnitelmia urakoitsijan toivomuksesta, maksaa
urakoitsija tasta aiheutuvat suunnittelukulut. Suunnittelijoilta saadut lisselvityk-
set ja ohjeet ovat tilaajaa sitovia vain, mikali tilaaja tai hanen valtuuttamansa
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henkild on ne kirjallisesti vahvistanut urakoitsijalle.

Urakoitsijan tulee antaa tilaajalle rakennussuunnitelmien muutoksen vaikutuk-
sesta urakkahintaan yksiloity maariin ka yksikkohintoihin eritelty tarjous tai las-
kelma hyvissé ajoin ennen lisa- tai muutostydhon ryhtymista.

Lisa- ja muutostdiden kustannukset ja hinnoitteluperusteet maaraytyvat YSE 47
§:n mukaisesti omakustannushintaan siten, ettd yleiskustannuslisana kayte-
taan:

urakoitsijan itsensé suorittamissa tdissa 12 %

aliurakoitsijoiden- ja hankkijoiden suorittamissa toissa 6 %

Suunnitelmien muuttamisesta aiheutuvien urakkahinnan lisaysten tai vahen-
nysten osalta noudatetaan YSE 44 §:n mukaisesti yksikkdhintaluettelossa so-
vittuja hintoja tai naiden puuttuessa vastaavin perustein sovittuja hintoja. Jos
sopimusasiakirjoista ei saada vastaavaa hintaa tai hinnan maaraamisperusteita
eika hinnasta voida muuten sopia, on tyd tehtdava omakustannushintaan YSE
47 8:n mukaisesti, ellei rakennuttaja ota sita itse toteutettavakseen.

9.3.1 Yksikkohinnat

Urakkasopimukseen liitetdaén urakkasopimuksen laadintavaiheessa tarkistet-
tava yksikkodhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset lisa-
ja muutostyot sekéd hyvitykset suoritetaan. Urakoitsijan tulee tayttaa yksikkéhin-
taluettelo ja toimittaa se rakennuttajalle urakkatarjouksen liitteend. Tilaajalla on
oikeus hyvéaksya tai hylata yksikkéhintaluettelo kokonaan tai osittain ennen
urakkasopimuksen allekirjoittamista.

9.4 Urakkasumman maksaminen

Maksueréataulukko

Urakoitsija laatii ja hyvaksyttaa maksuerataulukon rakennuttajalla.
Maksuerataulukko tulee olla yhteneva tydaikataulun nimikkeiston kanssa.

Urakoitsija toimittaa ennen tydmaan alkua tilaajalle ennusteen maksuerien
erdantymisajankohdista viikon tarkkuudella.
Maksuerataulukon laadinnassa on otettava huomioon seuraavaa:

- Maksuerien tulee olla sidottuja tydsuorituksiin tai méaariin, ei prosentti-
osuuksiin.

- Maksuerataulukko laaditaan niin, ettei rakennuttajan maksama urakka-
summaosuus ensimmaisté erdé lukuun ottamatta ole suurempi kuin py-
syvan tyon ja asennetun materiaalin arvo.

- Jokaiseen maksueraan tulee sisaltya seka materiaali ettd asennus.
Poikkeuksena on suurehko laitehankinta tai vastaava, josta maksu voi-
daan suorittaa, kun laitteet ovat asennuspaikalla ja ainakin alustavasti
kiinnitetty paikoilleen.

Ensimmainen maksueréa

Ensimmaisen maksueran suuruus on enintdan 5 % arvonlisaverottomasta
urakkahinnasta. Maksuera maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on al-
lekirjoitettu, rakennustydvakuutus otettu, rakennusaikainen vakuus luovutettu
tilaajalle ja ty6t on aloitettu tyémaalla.

Viimeinen maksueréa

Viimeinen maksuera on vahintaan 10 % arvonlisaverottomasta urakkasum-
masta. Maksuera maksetaan, kun rakennusty® on hyvaksytty vastaanotetuksi,
vastaanottotarkastuspoéytékirja hyvaksytty, vastaanottotarkastuksessa todetut
virheet ja puutteet on hyvaksytysti korjattu, takuuajan vakuus luovutettu
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tilaajalle, urakan luovutusasiakirjat ja huoltokirja-aineisto luovutettu rakennutta-
jalle, kaytdnopastus on pidetty taloudellinen loppuselvitys pidetty ja sen poyta-
kirja hyvaksytty.

Erityiset maksuerat

- talotekniikan toimintakokeiden suorittamiselle varataan oma mak-
sueransa, joka on 5 % arvonlisdverottomasta urakkahinnasta. Tama
maksuera maksetaan, kun toimintakokeet on hyvéksytysti suoritettu

- takuuajan 1. takuuvuoden ja 2. takuuvuoden huolloille varataan omat
maksuerat, jotka maksetaan, kun huollot on hyvaksytysti tehty

Tilaajalla on oikeus pidattaa urakoitsijan maksuerista ja/tai koontilaskuista Ti-
laajalle tulevat hyvitykset, kuten mydhastymissakko, talousrikollisuuden torjun-
taan liittyvat sopimussakot ym. mahdolliset korvaukset seka virheellista tai
puutteellista suoritusta koskevat maksuerat tai niiden osat.

Maksujen suoritusaika ja viivastyskorko

Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennutta-
jalle ja vastaava sopimuksen mukainen tydvaihe on todettu tehdyksi tai lasku
muuten on todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimedma valvoja toteaa, milloin
maksueran perusteena oleva tydvaihe on tehty.

Kaikki hankkeeseen liittyvat laskut l[&hetetdan alla olevaan laskutusosoittee-
seen.

Vaasan kaupunki, Vaasan Talotoimi / Viite

PL 517, 65101 Vaasa
Verkkolaskuosoite/ovt-tunnus: 003702096026008
Operaattori: CGI

Valittajatunnus: 003703575029

Maksuaika on 30 vuorokautta siitd, kun urakoitsija on toimittanut valvojanM hy-
vaksymismerkinnalla varustetun laskun rakennuttajakonsultille. Viivastyskorko
on viivastyskorkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivastyskorko. Las-
kun virheellisyydesta tai laskun virheellisesta toimittamisesta aiheutuneesta
maksun viivastymisesta on vastuussa urakoitsija.

9.5 Hintojen ja palkkojen muuttamisen vaikutus urakkahintaan seka hintasidonnaisuus

Urakkahinnat ovat kiinteitéd ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta.

10. LAATU

10.1 Laadunvarmistus

LVI-urakoitsijan on laadittava tyémaan aloituskokoukseen mennesséa tydmaata
koskevat laatu- ja turvallisuussuunnitelmat. Suunnitelmiin on sisallytettava ali-
urakoitsijoiden ja -hankkijoiden tydosuudet.

10.2 Urakoitsijan laadunvalvonta

Paaurakoitsijana toimivan LVI-urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoi-
den tyonjohdon ja tydntekijdiden osaamista ja tydsuoritusta seka tydtuloksen ja
hankintojen vaatimuksen mukaisuutta. Tyovaiheiden oikeaan ajoitukseen ja
tydsuoritusten laatuun on kiinnitettava erityistd huomiota. Urakoitsijan on myds
valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja
tydsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan.
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P&aurakoitsijan on laadittava kahden viikon kuluessa urakoitsijaksi valinnas-
taan tydmaata koskeva laatusuunnitelma, jota tdydennetaan tarvittaessa tyon
kuluessa.

Laatusuunnitelmassa urakoitsijan tulee esittdd mm:

- tydmaan organisaatio

- tydmaan laaturiskit ja laadunohjaustoimenpiteet riskien valttamiseksi (myo6s
tarkeimpien aliurakoitsijoiden osalta)

- laadun varmistamiseksi tehtéavat tarkastukset ja niiden suorittajat

- tiedon kulku ja toiminnan koordinointi

- tydbmaan puhtauteen ja pélynhallintaan, jatehuoltoon, kosteudenhallintaan,
purkutéihin ja rakenteiden seka jarjestelmien suojaamiseen liittyvat menet-

telyt

Urakoitsijan velvollisuutena on kerata hyvaksytyn laatusuunnitelman mukaiset
dokumentit (katselmuspdytékirjat, tarkastus- ja neuvottelumuistiot yms.) ty6-
maalle erilliseen laatukansioon, johon rakennuttajalla tulee olla milloin tahansa
mahdollisuus tutustua.

Rakennuttaja suorittaa kohteessa osaltaan laadunvalvontaa. Rakennuttajan tyo-
maalla suorittama valvonta ei vahenna miltd&n osin urakoitsijan laatuvastuuta.

Vaadittavat malliasennukset on esitetty suunnitelmissa ja selostuksissa.
Katso myds urakkaohjelman kohta 5.6, erityiset katselmukset ja mittaukset

Urakoitsijan tulee liséksi dokumentoida valokuvaamalla osaltaan riittavan katta-
vasti urakan eri tydvaiheet myohempaa todentamista varten.

10.4 Vaihtoehtoiset tuotteet ja rakenneratkaisut

Halutessaan kayttaa asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden tai rakenne-
ratkaisujen asemasta muita laadultaan ja ominaisuuksiltaan taysin samanarvoi-
sia tuotteita, on urakoitsijan hankittava vaihdolle etukéteen rakennuttajan kirjal-
linen hyvaksyminen.

Esitys vaihtamisesta tulee tehda riittavan ajoissa, jotta mahdollinen vaihto ei
aiheuta aikatauluviivastyksia. Vastaavien tuotteiden kaytostd mahdollisesti ra-
kennuttajalle aiheutuvista kustannuksista vastaa esityksen tehnyt urakoitsija.

Vastaavuuden todistamisvelvollisuus ja vastuu vaihtamisesta aiheutuvista seu-
raamuksista jaa rakennuttajan hyvaksynnasta huolimatta kuitenkin aina urakoit-
sijalle.

10.5 Kosteusolosuhteiden ja rakenteiden kuivumisen hallinta sek& pdlynhallinta

Paaurakoitsijan tulee laatia tydmaalle kosteuden- ja puhtaudenhallintasuunni-
telma rakennuttajan ja tydmaavalvojan hyvaksyttavaksi.

IImanvaihdon puhtausluokka on sisétiloissa P1.

Kosteuden- ja puhtaudenhallinnan pdamaarana on tuottaa turvallinen ja ter-
veellinen rakennus ja kayton aikainen sisailma.

Paaurakoitsija vastaa siita, ettd tydmaalle varastoituja materiaaleja sailytetaan
materiaalitoimittajien varastointiohjeiden mukaisesti ja siten, ettd kosteuden
aiheuttamille vaurioille herkét materiaalit eivat kastu. Sisatiloihin tulevat raken-
nusmateriaalit varastoidaan kuivissa ja kastumiselta suojatuissa oloissa.
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11. YMPARISTO

Granlund

11.1 Ymparistdn suojelu

11.2 Ongelmajate

12. VALVONTA

Urakoitsijan tulee omassa tydssaan minimoida tyémaan haitalliset ymparistévai-
kutukset ja suorittaa purkuty6t lajiteltavana purkuna, kierrattamalla materiaaleja
ja ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden kayttoika, korjattavuus ja ym-
paristoystavallisyys.

Purettavat rakennusosat seka raivaus- ja purkujate poiskuljetuksineen, jateve-
roineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluvat urakoitsijalle.

Urakoitsijan vastuulle kuuluu purkutydn suorittamiseen mahdollisesti tarvittavien
lupien hakeminen ja ilmoitusten tekeminen, mitk& tulee olla suoritettuna ennen
purkutdiden aloittamista.

Paaurakoitsijana toimiva urakoitsija huolehtii kustannuksellaan oman urakkasuo-
rituksensa osalta ympariston ja yleisten teiden puhdistuksesta ja kunnossapi-
dosta niilté osin kuin materiaalien poiskuljetus tydmaa-alueelta ymparistoa likaa
ja kuormittaa.

Paaurakoitsijan on laadittava tydomaata koskeva ymparistésuunnitelma ennen
purkutéiden aloittamista.

Urakoitsija toimittaa rakennuttajalle jateraportit toimitetuista jatteista.

Rakennuttaja teettdd kohteesta haitta-ainekartoituksen. Mikali haitta-ainekartoi-
tuksessa loytyy haitta-aineita, teettdd rakennuttaja haitta-aineiden purkutyét eril-
lishankintanaan.

Mahdollisten, urakan aikana havaittujen, haitallisten aineiden purkuty6t tulee suo-
rittaa ao. maaraysten mukaisesti. Mikali kohteesta 16ytyy ongelmajatetta, urakoit-
sijan tulee viipymatta informoida rakennuttajaa.

12.1 Tilaajan organisaatio ja valtuudet

Urakkasopimuksesta ja siihen tehtavistd muutoksista p&attaa tilaajan edusta-
jana Mikko Pekkarinen. Pienisté ja kiireellisistd muutostdista voi paattaa raken-
nuttajan valtuuttamana ao. valvoja.

12.2 Rakennuttajan valvonta

Rakennuttaja suorittaa valvontaa yleisten sopimusehtojen 60-62 § mukaisesti.
Paikallisvalvojan oikeudet ja velvollisuudet ovat RT:n tehtavaluettelon mukai-
set. Rakennuttajan valvonta ei vahenna urakoitsijan laatuvastuuta.

Rakennuttaja asettaa tydmaata valvomaan rakennustdiden valvojan ja LVIS-
téiden valvojan. Rakennustdiden valvoja toimii osapaivaisena paikallisvalvo-
jana.

12.3 Suunnittelijoiden laadunvalvonta

Valvontaa suorittavat rakennuttajan organisaation liséaksi suunnittelijat. Suunnit-
telijoilla on oikeus ja velvollisuus valvoa, etté tyd muodostuu suunnitelmien mu-
kaiseksi. Heilla ei ole oikeutta sopia minkaanlaisia muutoksia, vaan kaikki muu-
tokset on rakennuttajan hyvaksyttava.
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13. TYOMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET

13.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet

13.2 Kirjaukset

13.3 Tytmaakokoukset

Paaurakoitsijalla tulee olla tydmaalla vastaava tydnjohtaja, jolta vaaditaan riit-
tava kokemus tata tydmaata vastaavista rakennustoista, katso tarjouslomak-

keen kelpoisuusehdot. Urakoitsija saa vaihtaa tarjouksessaan esittdmia ja ra-
kennuttajan hyvaksymia urakan vastuuhenkildita vain rakennuttajan luvalla.

P&aurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille tydmaan
tydsuojeluorganisaatio seka tydmaan tyéturvallisuudesta vastaava henkil®.

Tydmaan johtovelvollisuuksista vastaava paaurakoitsija yllapitaa tydomaapaiva-
kirjaa yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) 75 8§:n mukaisesti.

Tybmaapaivakirja laaditaan ja sita yllapidetddn sahkoisesti tilaajan hankkeen
kayttoon perustaman projektipankin tydmaapaivakirja-toiminnolla. Ao. valvojat
kuittaavat paivakirjat tiedoksi saaduiksi niin ikaan em. jarjestelmassa.

Tybmaapaivakirjassa esitetyt huomautukset, joilla katsotaan olevan laadullisia,
taloudellisia tai aikataulullisia vaikutuksia on tuotava seuraavaan tydmaako-
koukseen kasiteltavaksi tai puhevalta asiassa muuten menetetéaéan. Mitkaan
tydmaapaivakirjan viittaukset eivat oikeuta lisa- ja muutostdihin tai ko. kustan-
nusten laskuttamiseen, vaan kaikille lisé- ja muutostéille sek& niiden aiheutta-
mille vaikutuksille on saatava tilaajan kirjallinen hyvaksynta.

Tydmaakokouksia pidetaan noin 3-4 viikon vélein. Tydmaakokousten jarjestyk-
sesté sovitaan tarkemmin tydmaan aloituskatselmuksessa.

Kokouksissa kasitellaan urakan toteuttamiseen liittyvat aikataululliset, taloudel-
liset ja tekniset asiat. Urakoitsija luovuttaa kaksi tydpéaivaa ennen tydmaako-
kousta tilaajalle, rakennuttajakonsultille ja valvojalle kirjallisesti tydvaiheselvi-
tykset, hankinta-, tybmaavahvuus- ja aikatauluraportit.

Kokouksissa kasiteltavat asiat on saatettava valvojan tietoon viimeistaan kaksi
paivaa ennen kokousta, jossa kyseista asiaa on tarkoitus kasitella.

Tydmaakokouksista pidetdén poytakirjaa, jonka tilaaja ja paédurakoitsija tai hei-
dan edustajansa allekirjoittavat. Tyémaakokouksen puheenjohtajana toimii erik-
seen nimetty rakennuttajan edustaja.

Tydmaakokouksessa tehty ja poytéakirjaan otettu huomautus tai ilmoitus, joka
muutoin olisi kirjallisesti tehtva, katsotaan kirjallista ilmoitusta vastaavaksi.

Tydmaakokousten ja kohdassa 5.6. mainittujen katselmusten ja tydnohjauspa-
laverien lisdksi urakoitsijan tulee varautua osallistumaan tarvittaessa erillisiin
kayttajapalavereihin kerran kuukaudessa.

13.4 Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset

Paatoteuttajan velvollisuutena on valvoa ja ohjata tydmaan yhteistoimintaa.
Tata varten urakoitsijoiden on kesken&én pidettava tarvittaessa yhteistoiminta-
kokouksia (ns. urakoitsijapalaverit), joissa tydmaavalvoja voi olla lasna. Mikali
kasiteltdvana on myds rakennuttajan toimenpiteita edellyttavia asioita, kokouk-
seen on pyydettava rakennuttajan edustaja.
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Péaatoteuttaja laatii yhteistoimintakokouksista poytakirjan ja toimittaa sen pro-
jektipankkiin.

13.5 Viranomaistarkastukset

Paatoteuttajan on huolehdittava siita, etta kaikki mahdolliset viranomaistarkas-
tukset seka viranomaistarkastuksiin rinnastettavat tarkastukset tulevat pide-
tyksi. Tarkastuksista on ilmoitettava rakennuttajalle, jotta taméan edustaja voi
olla lasna tarkastustoimituksessa.

14. TYOMAAN TYOTURVALLISUUS

14.1 Yleista

Paatoteuttajan on huolehdittava siita, ettd Valtioneuvoston asetuksen VNa
205/2009 mukaisia rakennustyon turvallisuutta koskevia maarayksia seka
muita tyoturvallisuus- ja tydsuojelumaarayksia noudatetaan.

Turvallisuuskoordinaattori

Tilaaja on nimennyt Jarkko Jarvenpéaén Granlund Pohjanmaa Oy:sté tilaajan
turvallisuuskoordinaattoriksi huolehtimaan rakennuttajan nimettynd edustajana
rakennuttajalle kuuluvista tyoturvallisuusvelvoitteista ja -tehtavista.

14.2 Tyosuojelun YSE 57 §:n vastuuhenkil6t

Tybmaan johtovelvollisuuksista vastaava paaurakoitsija nimeda tydmaalle tyo-
suojelun vastuuhenkildn ja hanelle sijaisen.

Paatoteuttaja laatii tydmaalle yksityiskohtaiset turvallisuusohjeet ja -suunnitel-
mat (tydmaan tyoturvallisuuteen liittyvat suunnitelmat ja tydmaa-alueen kaytén
suunnitelmat) ja esittda ne etukateen rakennuttajalle tarkastettavaksi. Turvalli-
suusohjeissa paaurakoitsija huomioi turvallisuusasiakirjan seka muut tilaajan
antamat ohjeet ja maaraykset.

Urakoitsijan tulee sisallyttéda laatimansa turvallisuusohjeistus alihankintasopi-
muksiinsa.

Paatoteuttaja pitaa Turvallisuusasiakirjan tydmaata koskevat tiedot seka turval-
lisuusohjeet ja -suunnitelmat ajan tasalla projektipankissa kootusti omassa tyo-
turvallisuutta kasittelevassa hakemistossaan ja toimittaa tiedot muutoksista ra-
kennuttajalle, suunnittelijoille ja muille urakoitsijoille.

14.3 Tybmaan jarjestys ja siisteys

Tydmaan johtovelvollisuuksista vastaava péétoteuttaja laatii tybmaata varten
tydbmaan alueen kaytén suunnitelman. Ao. suunnitelmassa osoitetaan tydmaan
kaluston sijainti, materiaalien varasto- ja vastaanottoalueet, jatteiden kerayspai-
kat ja muut rakennustydmaan jarjestykseen, siisteyteen ja tydturvallisuuteen
oleellisesti vaikuttavat seikat.

Rakennus- ja ilmanvaihtotdiden puhtausluokka on P1 rakennuksen sisétiloissa.

15. TYOVOIMA

Tyo6aikataulun laadinnan yhteydesséa paéaurakoitsija ilmoittaa tydvoimasuunni-
telmansa rakennuttajalle. Tydévoimasuunnitelmassa urakoitsija antaa keskimaa-
raisen viikoittaisen tyontekijamaéaraarvion koko urakka-ajalle eriteltyna omiin
tydntekijéihin ja erillisurakoitsijoiden tyéntekijoihin.

21



URAKKAOHJELMA
VAASAN KAUPUNGINTEATTERI =
ILMANVAIHDON PARANTAMINEN ~‘

Granlund

16. YHTEISKUNTAVELVOITTEIDEN HOITAMINEN

16.1 Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset

Urakoitsijan tulee antaa tarjouksen liitteend seuraavat tilaajavastuulain
(1233/2006 ja muutos 470/2012) edellyttamat selvitykset ja todistukset tai muu
luotettava selvitys seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti:

Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani —yritysraportti tai todistus tai muu luo-

tettava selvitys seuraavista:

- selvitys merkinnasta ennakkoperintarekisteriin, tydbnantajarekisteriin ja ar-
vonlisédverovelvollisten rekisteriin (Patentti ja rekisterihallituksen ja verohal-
linnon yhteinen yritystietojarjestelma),

- kaupparekisteriote

- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitd, etta
verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty

- todistus eldkevakuutuksen ottamisesta ja elakevakuutusmaksujen suoritta-
misesta tai selvitys siitd, etta erdantyneita elakemaksuja koskeva maksuso-
pimus on tehty

- todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta,

- todistus vastuuvakuutuksen suuruudesta ja voimassaolosta

- selvitys tydterveyshuollon jarjestdmisesta

- selvitys tydhon sovellettavasta tydehtosopimuksesta tai keskeisista tyéeh-
doista

Todistusten aitous on pystyttava toteamaan toimitetuista dokumenteista ilman
selonottajan omia lisaselvityksid. Mahdollisista ulkomaisista todistuksista on
esitettdva suomenkieliset kdannokset siina laajuudessa, etta keskeinen sisaltd
on todettavissa suomen kielella.

Mikali toimitetuissa tiedoissa on joltain osin hairiomerkintd, muu puute tai tietoja
ei ole kokonaan tai osittain saatavilla sitoutuu urakoitsija toimittamaan viipy-
matta tilaajan maarittamat liséselvitykset.

Esitetyt tiedot, todistukset ja selvitykset eivat saa olla annettaessa kolmea kuu-
kautta vanhempia ja niiden tulee olla ajantasaisina saatavissa urakkasuorituk-
sen aikana.

Rakennuttaja tai urakan tilaaja ei hyvaksy sellaista urakoitsijaa, joka ei ole toi-
mittanut edell& mainittuja selvityksid. Mikéli selvityksia ei ole toimitettu annet-
tuun maaréaikaan mennessa tai sen jalkeen muuten kay ilmi, ettei pyydettyjen
todistusten ja selvitysten mukaisia asioita ole hoidettu lainmukaisella tavalla, on
tilaajalla oikeus purkaa urakkasopimus tai taté edeltényt urakoitsijan valinta-
paatos.

Urakoitsijan tulee sisallyttad nama vaatimukset kaikkia aliurakoitaan koskeviin
tarjouspyyntdihin ja sopimuksiin. Aliurakkatarjouksen antajan tulee omalta osal-
taan valtuuttaa aliurakan tilannut urakoitsija esittiméaén vastaavat selvitykset
rakennuttajalle.

16.2 Aliurakoitsijoiden kayttaminen ja ketjuttaminen

Rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija voi luovuttaa urakan tai
sen osia edelleen toiselle urakoitsijalle. Aliurakan ketjuttaminen tatéa pidem-
malle ei ole sallittua ilman rakennuttajan hyvaksymaa erityista syyta.

Kaikki aliurakoitsijat tulee aina hyvaksyttaa rakennuttajalla. Rakennuttaja edel-
lyttéa, ettd ennen kunkin yksittaisen aliurakointisopimuksen solmimista urakoit-
sija esittéda rakennuttajalle aliurakoitsijasta tilaajavastuulain mukaiset selvityk-
set.
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16.3 Henkilbtunnisteet,
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Rakennuttajalla on oikeus olla hyvaksymatta niité aliurakoitsijoita, joiden tilaaja-
vastuutiedoissa on puutteita, todistusten aitoudesta ei voida saada varmuutta
ja/tai todistuksia ei olennaisilta osin ole ka&nnetty suomeksi tai on muuten ai-
hetta epdilla, ettei aliurakoitsija pysty huolehtimaan tai aio huolehtia yhteiskun-
nallisista velvoitteistaan kuten veroista tai sopimuspalkoista.

Aliurakoitsijan tulee sitoutua yksil6im&an ennen tyon aloittamista tydmaalla
tydskentelevat palveluksessaan olevat henkilot. Paaurakoitsijan tulee yllapitaa
ajantasaista luetteloa myos aliurakoitsijoista ja naiden tydntekijéista tydmaalla.

kulkuluvat ja tyontekijoiden perehdyttaminen

Rakennuttaja velvoittaa padurakoitsijan huolehtimaan hankekohtaisten kulkulu-
pien aliurakoitsija- sek& henkildtunnistehallinnoinnista seka kulkulupien mydnté-
misesta ja kayton valvonnasta tydmaalla.

Paaurakoitsijan on huolehdittava siita, etta kaikilla rakennustyémaalla tyosken-
televilla on tydmaalla likkuessaan nakyvilla henkilon yksildiva kuvallinen tun-
niste. Jokaisen urakoitsijan on ilmoitettava paaurakoitsijalle ennen tyévaiheen
aloittamista omien ja alihankkijoidensa tyémaalla tydskentelevien tydntekijdiden
nimet, veronumerot ja syntymaajat tarvittavien kulkulupien myéntamiseksi.

Paaurakoitsija myontaa tydmaalle kulkuluvat, valvoo niiden kayttoa seka yllapi-
taa tyontekijoiden tyontekija- ja kulkulupaluetteloa. Luettelo toimitetaan kuukau-
sittain tiedoksi rakennuttajalle ja tydmaavalvojalle.

Paaurakoitsija perehdyttaa tydmaalla tydskentelevat henkilét ennen kulkuluvan
myontamistd. Perehdytyksessa on huomioitava myds tydturvallisuus- ja laaturis-
kit seka kielitaitorajoitteet. Perehdyttaminen ja sen sisaltd on dokumentoitava.

Rakennuttaja seuraa kuvallisten henkil6tunnisteiden ja kulkulupien kaytt6a
muun muassa tarkastuksilla. Henkil6t, jotka rikkovat maaraysta kuvallisten tun-
nisteiden ja kulkulupien kayttsta, poistetaan tydmaalta.

16.4 Tyonteko-oikeudet

Kaikissa taméan hankkeen urakkasopimuksiin liittyvissa tydsuhteissa on nouda-
tettava vahintaan niita tydsuhteen vahimmaisehtoja, joita Suomen lain ja tyéeh-
tosopimusmaaraysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa tydssa.

Suomessa tydskentelevilla ulkomaalaisilla on oltava suomalainen elékevakuu-
tus tai voimassa oleva E101- tai Al-todistus ennen kuin kulkulupa voidaan
myontaa. EU:n ulkopuolisilta kansalaisilta edellytetdén liséksi voimassa olevaa
oleskelulupa, joka oikeuttaa tydntekoon Suomessa. Jokaisen urakoitsijan tulee
varmistaa omien yhteiskunnallisten velvoitteidensa liséksi myds alihankki-
joidensa tyontekijoiden oleskeluluvat. Vastuu laittomasti maassa oleskelevien
tyontekijoiden palauttamisesta, palkoista aiheutuvista kustannuksista seké
mahdollisista seuraamusmaksuista on viimekatisesti rakennuttajan sopimus-
kumppanina toimivalla padurakoitsijalla.

16.5 Ulkomainen tyévoima

Kunkin urakoitsijan tulee noudattaa ulkomaalaisen tydvoiman tydskentelyyn
Suomessa ja lahetettyihin tyontekijoihin liittyvia Tydsuojeluhallinnon
(http://www.tyosuojelu.fi/ffi/ulkomaalaiset) antamia ohjeita ja mité laissa on séa-
detty.

Jos urakoitsija kayttda aliurakoitsijana ulkomaalaista yritysta tai hyodyntaa 1a-
hetettya tydvoimaa ja naihin liittyen sopimussuhteen aikana tulee ilmi yhteis-
kuntavastuiden rikkomuksia, on tilaajalla oikeus vaatia ko. yritys valittomasti
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tybmaalta poistettavaksi ja perid urakoitsijalta sopimussakkona 10 000 eu-
roa/rikkomus.

16.6 Urakoitsijatietojen ilmoittaminen

Paaurakoitsijan tulee huolehtia rakentamiseen liittyvastéa tiedonantovelvollisuu-
desta annettujen saaddsten velvoitteiden noudattamisesta.

17. VASTAANOTTOMENETTELY

17.1 Vastaanottotarkastus
Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE:n ja urakka-asiakirjojen mukaisesti.

17.2 Urakkasuorituksen tarkastus

Sopimuksen mukaisesta urakkasuorituksesta suoritetaan ennakkotarkastus
ennen varsinaista vastaanottotarkastusta. Ennakkotarkastuksen suorittaa tilaa-
jan nimedma edustaja(t). Ennen tilaajan ennakkotarkastusta tulee urakoitsijan
suorittaa itselle luovutukset ja toimittaa niista rakennuttajalle poytakirjat, seka
korjattava havaitsemansa virheet ja puutteet ennen vastaanottotarkastusta.

Urakoitsijan itselle luovutusten- seka ennakkotarkastusten ajankohdat tulee
esittdd hankkeen tydaikataulussa.

17.3 Tarkastuskustannukset

Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksis-
taan. Mikali kuitenkin joudutaan pitdmaan uusintatarkastuksia urakoitsijan suori-
tusten virheiden tai puutteiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkas-
tuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarpeen aiheuttaneelta sopimusura-
koitsijalta seuraavasti:

- ensimmainen ja toinen jalkitarkastus 1 000,00€ alv. 0%
- seuraavat tarkastukset 1 500,00€ alv. 0% / kpl

Mahdolliset jalkitarkastusmaksut veloitetaan ensisijaisesti urakoitsijalle maksa-
mattomasta urakkasummasta. Tarkastusmaksut koskevat myds takuutarkastuk-
sia.

17.4 Toimintakokeet

Asennettujen jarjestelmien ja laitteiden toiminnat on varmistettava ennen itselle-
luovutusta ja vastaanottotarkastusta. Urakoitsijoiden toimintakokeista tulee laa-
tia poytakirjat.

Jokainen urakoisija laatii oman tyon osuudestaan toimintojen varmistussuunni-

telmat, jotka automaatiourakoitsija kokoaa ja laatii kootun toimintakoesuunnitel-
man rakennuttajan hyvaksyttavaksi.

17.5 Luovutusasiakirjat

Urakoitsijan on laadittava kayttd- ja huolto-ohjeet rakennuttajan ohjeistuksen
mukaisesti ja toimitettava se viimeistdan vastaanottotarkastukseen. Huolto-oh-
jeessa tulee esittaa kiinteistonhoitoon liittyvat vuosittaiset huoltotoimenpiteet.
Kayttd- ja huolto-ohjeen tulee olla tdéhan kohteeseen laadittu.

Lisaksi, urakoitsijan on viimeistaan viikkoa ennen vastaanottotarkastusta toimi-
tettava, ja vastaanottotarkastukseen mennessa taydennettava rakennuttajalle
kayttamiensa tuotteiden, rakennusosien ja materiaalien CE-
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merkintatodistukset, tyyppihyvaksyntatodistukset sekd mahdolliset toimittajien
myontamat takuutodistukset (alkuperaiset).

Sahkotdiden osalta tulee liséksi olla luovutettuna vastaanottotarkastukseen
mennessa sahkotdiden valvojalle toimitetut, hénen tarkistamansa seké hyvak-
symansa tarkastus- ja mittauspoytakirjat.

Péaatoteuttajan laatima rakennustyon tarkastusasiakirja on tarvittavin tarkastus-
merkinndin varustettuna oltava vastaanottotarkastuksessa luovutettavissa.

Kaikki urakoitsijan laatima em. luovutusaineisto tulee luovuttaa rakennuttajalle
sahkoisessd muodossa (projektipankkiin) seka paperikopiona. Paperikopiot
tulee olla vah. kahtena (2) kappaleena seka kansioituna. Sahkoéinen- ja paperi-
kopioversio luovutusasiakirjoista tulee olla molemmissa saman siséltdinen.

Paaurakoitsija laatii yhteistoiminnassa rakennuttajan erillisurakoitsijoiden
kanssa kayttokoulutusaikataulun, jonka hyvaksyttaa rakennuttajalla ja kaytta-
jalla hyvissa ajoin ennen kayttokoulutusten antamista.

Urakoitsijat huolehtivat, ettd kohteen kaytonopastukset pidetddn ja dokumentoi-
daan kiinteiston kaytto- ja huoltohenkildstolle ja rakennuksen kayttajille urakka-
rajaliitteen ja tydselostusten mukaisesti.

18. ERIMIELISYYDET

18.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinaisten
neuvottelujen avulla.

Ellei erimielisyytta voida nain sopia, riitaisuudet jatetdan Vaasan karajaoikeu-
den ratkaistavaksi.

19. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET

19.1 Tarjouksen hylkdaminen

Tarjous voidaan hylata, jos

- se ei ole tarjouspyyntdasiakirjojen mukainen

- se ei saapunut méaraajassa

- se poikkeaa tarjouspyynnossa esitetyista vaatimuksista ja ehdoista
- siind on olennainen virhe

Tarjous voidaan hylatd myos muilla asiallisilla perusteilla, joita ovat esimerkiksi
seuraavat:

- tarjouksen tekijalta katsotaan puuttuvan teknilliset, taloudelliset tai muut
edellytykset urakan suorittamiselle

- tarjouksen tekija on urakkakilpailussa menetellyt vilpillisesti tai hyvan tavan
vastaisesti

- tarjouksen tekija on laiminlyényt verojen ja muiden yhteiskunnallisten mak-
suvelvoitteidensa suorittamisen.

Tarjous voidaan hylatd muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia
hankintoja koskevassa laissa tai hankintamaarayksissa.

Tilaaja kasittelee, hyvaksyy tai voi hylata tarjouksen hankintalaissa esitetyin
perustein. Asiakirjojen julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat
paatdksenteon jalkeen paasaantdisesti julkisia. Taman vuoksi tarjouksen
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antajan tulee erikseen tarjouksessaan mainita miltd osin tarjous mahdollisesti
sisaltaa liikesalaisuuksia.

19.2 Tarjousten vertailuperusteet

Tarjoajan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka vertailu-
perusteena on halvin hinta.

Tarjouspyynnéssa on esitetty taloudellista ja teknista suorituskykya, ammatil-
lista patevyytta ja osaamista, sekd muita vaatimuksia koskevat ehdottomat kel-
poisuusvaatimukset (=vahimmaiskelpoisuusehdot).

Ehdottomat vaatimukset tayttavista tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin./ Ura-
koitsijat pisteytetaan tarjouspyynndssa esitetylla tavalla ja korkeimmat pisteet
saanut urakoitsija valitaan.

Tilaaja pidattaa itsellaén oikeuden olla toteuttamatta hanketta.

20. TARJOUS

20.1 Tarjouksen muoto

Urakkatarjous on annettava kayttamalla tarjouspyynnon liitteena olevaa tar-
jouslomaketta. Urakkatarjoushinta on jaoteltava tarjouslomakkeen nimikejaon
mukaisiin osahintoihin. Tarjoukseen on liitettava pyydetyt erittelyt, todistukset ja
muut pyydetyt liitteet.

Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntdasiakirjojen mukainen eika tarjoukseen saa
liitth&d omia ehtoja. Muutoin tarjous voidaan jattaa hyvaksymatta.

Tarjoajan on erikseen pyydettaessa lisdksi toimitettava tarvittavat erittelyt ja to-
distukset lomakkeen tietojen tarkastamiseksi (ks. kohta 16).

20.2 Vaihtoehtotarjoukset

Vaihtoehtotarjouksia ei hyvaksyta.
20.3 Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa kolme (3) kuukautta tarjouksen toimit-
tamisen maarapaivasta.

20.4 Tarjouksen tekeminen

Tarjouksen tulee toimittaa tilaajalle tarjouspyynndssa esitetylla tavalla viimeis-
tdan tarjouspyynnéssa ilmoitettuun ajankohtaan mennessa.

20.5 Tarjousten avaus

Tarjoukset avataan tilaajan toimesta valittémasti tarjousten jattdajan paattymi-
sen jalkeen. Tarjousten tekijat eivat saa olla osallistua avaustilaisuuteen.

20.6 Lisatiedot

Mikali piirustuksissa, tyoselityksissa tai muissa urakkalaskenta-asiakirjoissa
esiintyy epaselvyyksia tai ristiriitaisuuksia, niista tulee kirjallisesti ilmoittaa tilaa-
jalle viimeistaan seitsemén (7) vuorokautta ennen tarjouksen toimittamisen
maaraaikaa.

Epéaselvyyksien johdosta annettavat liséselvitykset tulee tilaaja toimittamaan
kirjallisesti kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille tarjouspyynnén
mukaisesti. Muita lisatietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi.
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