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TALOTEKNIIKKASANEERAUS

URAKKAOHJELMA
1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA
1.1 Rakennuskohde

Rakennushanke kasittad Vaasan lyseon lukion suunnitelma-asiakirjoissa esite-
tyn vaiheen 2 talotekniikkasaneerauksen urakkalaskenta-asiakirjojen mukaises-
ti. Rakennus on koulurakennus ja se on kaytdssa koulutoiminnan aikana seka
osa henkilbkunnasta paikalla myds loma-aikoina. Talotekniikkasaneeraus sisal-
tdd uuden iv-konehuoneen rakentamisen uusine iv-koneineen, vanhojen kote-
loiden uusinta, vanhojen valaisinlinjojen levyosioiden uusinta, vanhemman osan
ilmastoinnin uusinta péaatelaitteineen, vanhemman osan valaistuksen uusinta,
pistorasioiden lisaysta seka naihin liittyvat rakennusautomaatiotyot.

Rakennuspaikkana on Vaasa, osoite Vaasanpuistikko 8, 65100 Vaasa.

1.2 Rakennuttaja ja tilaaja

Kohteen rakennuttaja on:
Vaasan Talotoimi
Kirkkopuistikko 26 A
65101 Vaasa

Projektipaallikko

Mikko Pekkarinen

040 836 4468
mikko.pekkarinen@vaasa.fi

1.3 Rakennuttajakonsultti

Rakennuttaja maarittdd myéhemmin.

1.4 Valvonta

Rakennustéiden valvontaa suorittaa hankkeeseen nimettyjen paikallisvalvojien
lisdksi hankkeeseen nimetyt suunnittelijat suunnittelualakohtaisesti seka hank-
keen rakennuttaja.

Rakennuttaja maarittaa kohteen paikallisvalvojan myéhemmin.

Rakennuttaja maarittaa kohteen LVISA-valvojat mychemmin.

1.5 Suunnittelijat

Paasuunnittelija / arkkitehti:

Laura Larikka

Marjo Mannist6-Kangasluoma
Arkkitehdit Lang-Kivilinna & Larikka Oy
puh: 06 211 459

arklkl@arklIkl.fi
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1.6

1.7

1.8

2.1

Rakennesuunnittelu:
Ins.tsto Kari Jokiméaki Oy
puh: 040 586 2500
kari.jokimaki@netikka.fi

LVI-suunnittelu:

Ari Hietikko

Granlund Pohjanmaa Oy
050 390 1918
ari.hietikko@granlund.fi

Sahkdsuunnittelu:

Sami Tiilikainen

Granlund Pohjanmaa Oy
040 731 4144
sami.tiilikainen@granlund.fi

Automaatiosuunnittelu:
Tom Ahlsved

Granlund Pohjanmaa Oy
050 315 2757
tom.ahlsved@granlund.fi

Kayttaja

Vaasan lyseon lukio
Vaasanpuistikko 8
65100 Vaasa

Yhteyshenkilo: Juha-Pekka Rauhala

Tutustuminen rakennuspaikkaan

Rakennuttaja edellyttad, etté urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan seka
rakennusaluetta koskeviin olosuhteisiin ja maarayksiin ennen tarjouksen anta-
mista. Urakoitsijalla ei ole myéhemmin oikeutta vedota urakka-asiakirjojen
puutteisiin taltd osin. Kaynnisté on sovittava tarjouspyynndssa annetun ohjeen
mukaisesti.

Hankkeen erityispiirteet

Rakennuksessa ja sen ymparistdssa liikkuu paljon jalankulkijoita seka pyora- ja
autoliikennettd, kiinteistoa kayttaa opiskelijat ja opettajat, mika on huomioitava
tydmaan kaytto- ja aluesuunnittelussa seka tydmaan toiminnassa sen jokaises-
sa vaiheessa. Tydmaatoiminnot (sis. turvallisuus, vilkas auto- ja jalankulkulii-
kenne, tydmaalogistiikka yms.) on paaurakoitsijan suunniteltava poikkeukselli-
sen tarkasti ja huolella sekd hyvéksytettava tydmaansuunnitelma rakennuttajal-
la sek& paikallisvalvojalla ennen rakennustdiden aloittamista.

URAKKAMUOTO JA MAKSUPERUSTE

Urakkamuoto

Urakkamuotona on jaettu-urakka, jossa ilmanvaihtourakoitsija toimii paaurakoit-
sijana ja lainsaadannon tarkoittamana péaatoteuttajana. Kohdassa 3.3 mainitut
urakat suoritetaan p&aurakoitsijalle alistettuina sivu-urakoina RT 80271 alista-
missopimuksen mukaisesti. Urakoitsijalla ei ilman pétevia perusteita ole oikeutta
kieltaytyd urakkasopimuksen alistamisesta.

Paatoteuttajan velvollisuudet koskevat myos kohteen vastaanottotarkastuksen
jalkeen tehtavia jalki- ja takuutoité kuitenkin niin, ettd viimeisen hyvaksytyn jalki-
Sivu 6
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2.2

3.2

3.3

3.4

tarkastuksen jalkeen velvoitteina ovat vain tilaajavastuun mukaiset velvoitteet
(mm. ilmoitukset).

Kohdassa 3.4 on lueteltu rakennuttajan ja kayttajan hankinnat ja erillisurakat,
joita ei alisteta paaurakoitsijalle.

Maksuperuste

Urakat suoritetaan kiintedhintaisena maksueraperusteisena urakkana ilman in-
deksi- ja valuuttasidonnaisuutta. Urakoitsijan tulee esittda ja hyvaksyttaa ra-
kennuttajalla maksuerataulukkonsa ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista.

Erillishinnat urakkatarjouksen yksikkohintojen mukaisesti.

URAKAN LAAJUUS

Yleista
Rakennustyd kasittaa jaljempana mainitut urakat tarjouspyyntdasiakirjojen mu-
kaisesti.
Tilaaja varaa itselleen oikeuden jattaa oheisessa urakkatarjouslomakkeessa eri-
tellyt ty6t pois urakasta.

Paaurakka
Paaurakkaan sisaltyvét ilmanvaihto- ja putkity6t asiakirjaluettelossa mainittujen
suunnitelmien mukaisesti, tydomaapalveluista vastaavan urakoitsijan velvoitteet
ja paaurakoitsijan velvoitteet mukaan lukien tydmaan johtovelvollisuudet seka
paatoteuttajan velvoitteet.

Sivu-urakat

Sahkoéurakka
Sahkdurakkaan kuuluvat asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukai-
set s&hkotyot.

Rakennusautomaatiourakka

Rakennusautomaatiourakkaan kuuluvat asiakirjaluettelossa mainittujen suunni-
telmien mukaiset rakennusautomaatiotyt nykyiseen rakennusautomaatiojarjes-
telm&an soveltuvana

Rakennuttajan ja kayttdjan hankinnat ja erillisurakat

Paaurakoitsija antaa rakennuttajan ja kayttajien hankinnoille seka erillisurakoil-
le tarvittavat tydmaapalvelut ja vastaa niiden osalta myos tyémaan johtovelvol-
lisuuksista. Naista rakennuttajan ja kayttajien hankinnoista seka erillisurakoista
aiheutuu paaurakoitsijalle my6s koordinointi- ja aikataulutusvelvollisuus ja niille
on varattava riittvasti aikaa aikatauluihin.

Rakennuttajan ja kayttajan hankintojen turvallisuusjohtaminen kuuluu péaéto-
teuttajan velvollisuuksiin ja ko. hankintojen toimittajien tulee noudattaa paato-
teuttajan ohjeita ja maarayksia.

Rakennuttajan erillishankinnat:
Rakennustytt tehdaan rakennuttajan erillishankintana.
Rakennusautomaatiotyot tehdaan rakennuttajan erillishankintana.

Sivu 7
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Rakennuttajan hankintojen ja erillisurakoiden asennusajat merkitaan paaura-
koitsijan laatimaan tydaikatauluun. Muiden vahéaisten rakennuttajan ja kayttajan
hankintojen osalta toimitus- ja asennusajat sovitaan erikseen tydmaakokouk-
sissa.

Edella mainittujen rakennuttajan ja kayttéjan hankintojen ja erillisurakoiden oh-
jelmanmukaisista asennustoistd mahdollisesti aiheutuva haitta ei oikeuta (koh-
teen) tydmaan urakoitsijoita lisdkorvauksiin.

Rakennuttaja ja kayttaja voivat teettdd vahaisessa maarin myds muita eril-
lishankintoja ja -urakoita urakka-alueilla urakka-aikana.

Naista tilaajan hankinnoista ja erillisurakoista muille urakoitsijoille aiheutuvat
velvollisuudet on mainittu urakkasisalto ja osapuolten yhteiset tydmaapalvelut
asiakirjassa.

3.5 Toteutuksen yleisjarjestelyt ja rajoitukset

Tybnsuorituksessa on otettava huomioon rakennuksessa oleva jatkuva toiminto,
lahikiinteistdjen kayttdjien sekd muiden toimijoiden jatkuva toiminta ja siitd ai-
heutuvat rajoitukset. Lammon, s&hkon ja veden saantiin ei saa tulla keskeytyk-
sia ja vieméreiden toiminta tulee turvata. Mahdolliset katkokset tulee ajoittaa
virka-ajan ulkopuolelle ja niista tulee sopia ennalta riittdvan ajoissa rakennutta-
jan edustajan kanssa.

Nykyisen koulun toiminta urakka-alueen ulkopuolelta ei saa hdiriintyd eika ra-
kennustytsta saa aiheutua terveydelle tai turvallisuudelle haittaa.

Tybmaa-alueella olevat, séilytettavaksi maaratyt tilat ja rakenteet tulee olla sa-
massa kunnossa tydmaan vastaanoton yhteydessa kuin ennen tyémaan alkua.
Myoskaan tydmaa-alueen ulkopuolella oleville rakenteille, puille, pensaille, tai-
deteoksille, kaduille tai naapureille ei saa aiheutua vahinkoa. Urakoitsijan vas-
taa kaikista tontin sisa- ja ulkopuolisista vahingoista, jotka tydmaan toiminta on
aiheuttanut.

Tybmaa-alue on suunniteltava ja toteutettava siten, ettd lahiymparistd ja -
likenne pysyvat mahdollisimman hairi6ttomanéd. Rakennuksen ympaérilla olevat
pelastustiet on pidettava avoimena koko rakennustyon ajan.

Meluavat tyot tulee tehda semmoisina aikoina, etta niista ei aiheudu kohtuuton-
ta haittaa toiminnassa olevien rakennusten kayttgjille.

Normaalitydajasta poikkeavat ty6ajat on aina ilmoitettava rakennuttajalle ja saa-
tava niihin rakennuttajan suostumus. Normaalitydajan ulkopuolella tehtévien
toiden aikana paikalla on oltava aina vastuullinen tydnjohtaja.

Tavanomaisen tydmaan siivousvelvoitteen lisdksi paaurakoitsija huolehtii, etta
rakennustydn aikana tydalueena mahdollisesti tarvittavat rakennusalueiden ul-
kopuoliset katu- yms. alueet pidetaan turvallisina ja siisteina

Ennen rakennustoiden alkua, tydmaa-alueen perustamisen jéalkeen, padurakoit-
sijan tulee pyytdd rakennuttajalta katselmusta, jossa katselmoidaan mm. ty6-
maa-alueen turvallisuus, esteettémyys, opastus, aidoitus, varastointi- ja jatejar-
jestelyt. Katselmuksessa tybmaan perustamista verrataan paaurakoitsijan toi-
mittamaan, ja rakennuttajan hyvaksymaan, tydmaa-alueen kayttdsuunnitelmaan
(=tydmaasuunnitelma).

Tybmaa-alueen haalausreitit ja -aukot ovat rajoitteelliset. Urakoitsijoiden tulee

vastuullaan huolehtia, tutustua ja suunnitella ennen tarjouksen antamistaan
urakkaansa kuuluvien materiaalien, tuotteiden, koneiden, laitteiden yms. haa-
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lausreitit ja -mitoitus tydalueelle. Rakennuksen rakenteisiin ei saa tehda haa-
laukseen tarkoitettuja reikia / aukkoja, pl. ikkunoiden véliaikainen siirtdminen.

Paatoteutuksesta vastaava urakoitsija vastaa asianmukaisesta tydomaa-alue
merkitsemisestd, rakennuksen ulkopuolelta tydmaa-alueeksi varattavan katu-
alueen siististé ja riittavasta tydmaa-aitauksesta, jatteiden riittavasta ja lajitel-
luista kerayspisteistd, jatekuljetuksista ja -maksuista seka tydmaan ja tyémaalii-
kenteena kaytettavien reittien paivittaisesta riittavasta yleissiivouksesta.

Urakoitsijan tulee toimittaa piirustusten punakynaversiot suunnittelijoille vahin-
tadn 1 kk ennen vastaanottotarkastusta.

Urakoitsijat toimittavat tilaajalle luovutuskansiot viimeistaan kohteen luovutus-
paivana.

Urakoitsijoiden tulee erityisesti panostaa kohteen itselle luovutukseen riittdvan
ajoissa.

Tupakointi koulualueella tai sisétiloissa on ehdottomasti kielletty.

Muut toteutuksen yleisjarjestelyjen yksityiskohdat on esitetty ja tdaydennetty
urakkarajaliitteessa.

4. TYOMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET JA TYOMAAPALVELUT

4.1 Urakkasuhteet

Tydmaan johtovelvollisuuksista vastaa hankkeen paaurakoitsija, joka toimii paa-
toteuttajana. Tydmaan johtovelvollisuudet koskevat myos tdmén urakkaohjel-
man kohdan 3.3. mukaisia alistettuja sivu-urakoita seka kohdan 3.4 mukaisia ti-
laajan erillishankintoja ja erillisurakoita.

Tybmaapalveluista vastaa hankkeen paaurakoitsija. Tydmaapalvelut Raken-
nusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 38 mukaisesti. Tyémaapalvelut
koskevat myds tdman urakkaohjelman kohdan 3.3. mukaisia alistettuja sivu-
urakoita sek& kohdan 3.4 mukaisia tilaajan erillishankintoja ja erillisurakoita.

Rakennuttajan erillishankintojen rakennustdihin siséltyvat rakennusaputyot:
- Rakenteiden avaamiset
- Rakennusosien lapiviennit, reiat ja aukot halkaisija >30mm
o Jalkipaikkaus ja viimeistely, kaikki reiét ja aukot
e Léapivientien sulkeminen, kaikki reiét ja aukot
- Palolapivientiyksikét ja materiaalit tdydellisina
- Vesikaton lapivientiosat taydellisina

Lapiviennilla tarkoitetaan lapivientiaukkojen tekemista seka niiden sul-
kemista lavistetyn rakenteen ominaisuuksia vastaaviksi, palo-, 4ani-,
lampd-, kosteus- ja iimastointitekniikoiden seka ulkonadn kannalta.

Tilaaja tekee urakkasopimukset paa- ja sivu-urakoitsijoiden kanssa. Muut toi-
mittaja- ja palveluntuottajasopimukset laatii urakoitsijat omiin nimiinsa.

Urakoitsija hyvéksyttda toimittaja- ja aliurakoitsijaehdokkaat rakennuttajalla ja
tekee sopimukset omiin nimiinsé rakennuttajan hyvaksymien toimittajien kans-
sa. Hyvaksyntaa varten tilaajalle on toimitettava tilaajavastuulain edellyttdmét
todistukset ja selvitykset.

Urakoitsijoiden aliurakoitsijat asioivat tdiden toteuttamiseen ja yhteensovittami-
seen liittyvissa kysymyksissa ainoastaan paaurakoitsijan kanssa.
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5. TYON TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA

5.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet

5.2 Tyobaikataulu

5.3 TyOmaajarjestelyt

P&aurakoitsijan on huolehdittava eri urakoitsijoiden ja rakennuttajan erillisura-
koitsijan tdiden seké tydvaiheiden yhteensovittamisesta. Toiden jarjestelyssa ja
tydvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon ty6turvallisuuden vaatimukset.
Katso myos tyoturvallisuusasiakirja. Paaurakoitsija toimittaa tydaikataulun ja
suunnitelman tydmaa-alueen jarjestelyistd sekd muut tydturvallisuuden varmis-
tamiseksi tarvittavat ennakkosuunnitelmat rakennuttajalle hyvaksyttavaksi en-
nen urakkasopimuksen allekirjoitusta.

Tybmaan hallintojarjestelyistd, tydmaapalveluista ja johtovelvollisuuksista vas-
taa paaurakoitsija, YSE 1998 mukaisesti. Paaurakoitsijan tulee viimeistaan en-
nen urakkasopimuksen allekirjoitusta ilmoittaa tdmé&n hankkeen vastuuhenkil6t
niin teknisissa- kuin sopimusasioissa.

Paaurakoitsija vastaa viime kadessa tydn toteuttamisesta asiakirjojen mukais-
ten mittojen ja niissa olevien muiden tietojen mukaisesti. Asiakirjoissa ja suun-
nitelmissa olevat mitat ja mitoituksen toimivuus tulee tarkistaa tyémaalla ennen
kunkin tyévaiheen aloittamista seké kunkin tyévaiheen aikana. Mitoituksen tar-
kastuksesta ja niiden toimivuudesta vastaa paaurakoitsija.

Hankinnan kielena ja tydmaan tyOkielena on suomi. Tilaajalle toimitettavat
asiakirjat pitaa olla suomeksi.

Tyomaan johtovelvollisuuksista vastaavan paaurakoitsijan on laadittava yhdes-
sa sivu-urakoitsijoiden, rakennuttajan erillisurakoitsijoiden ja tilaajan kanssa
tydaikataulu kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Ai-
katauluun on merkittava tydvaiheet viikoittain. Nain laadittu aikataulu hyvaksy-
tdan yhteisesti velvoittavaksi aikatauluksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ot-
tamatta sitd voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla tydmaakokouksissa. Ai-
kataulun toteutumista seurataan tyémaakokouksissa tai erillisissa aikatauluko-
kouksissa.

Tydvaiheiden, sopimuksen mukaisten vélitavoitteiden ja hankintojen ajankoh-
dat tulee merkita yksityiskohtaisina nimikkein& niin, etté keskindiset riippuvuus-
suhteet ovat selvasti todettavissa. Laaditun tybaikataulun tulee noudattaa eri
rakennusalueille ja -vaiheille maariteltyja aloitusajankohtia, kestoaikoja ja val-
mistumisajankohtia. Aikataulunimikkeet esitetdén kattavasti rakennusosatasol-
la. Aikatauluun on merkittdva tyovaiheet viikoittain. Aikataulussa huomioidaan
hankintojen realistiset toimitusajat. Nain laadittu aikataulu hyvaksytaan yhtei-
sesti velvoittavaksi tydaikatauluksi.

Paaurakoitsija toimittaa aikataulun tydmaakokouksiin seurantaviivalla varustettuna
ja on velvollinen selostamaan poikkeamat, niiden syyt ja vaikutukset seka teke-
maan ehdotukset poikkeamien korjaamiseksi.

Tydmaan edetessa urakoitsijan tulee toimittaa tydmaan valmistumisvaiheen tar-
keaikataulut.

Rakennuskohdetta hallinnoivan kiinteiston kaytt6

Rakennuskohdetta hallinnoivan kiinteiston tiloja urakoitsijat eivat saa kayttaa
lahtdkohtaisesti mihinkéan kayttotarkoitukseen. Mahdolliset poikkeusluvat tilo-
jen kayttéon myontdd rakennuttaja. Tekniseen toteutukseen tarvittavat tilava-
raukset kiinteiston sisatiloista tulee urakoitsijan sopia ennakkoon rakennuttajan
ja kéayttajan kanssa.
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Rakennusty6n meluisimmista ja vaarallisimmista vaiheista on informoitava ra-
kennuttajaa hyvissa ajoin, koska osassa tiloja opetustoiminta jatkuu kouluvuo-
den aikana sek& osin henkildkuntaa on téissa koulun lomien aikana.

Urakoitsija on velvollinen kiinnittdmaan erityistd huomiota paloturvallisuuteen ja
toimimaan tyokohteessaan niin, etta tulipalon vaaraa ei synny ja noudattamaan
tybmaalle laadittavia tulitydohjeita.

Tulitdita tekevilla tyontekijoilla on oltava tulitydkoulutus ja sen osoittamiseksi tu-
lityokortti.

Paaurakoitsija huolehtii tydnaikaisesta palonsuojauksesta, paloturvallisuudesta
ja tyémaan yleispalovartioinnista. Tulitydkohtaisesta tulitydpalovartioinnin ja jal-
kivartioinnin hoitaa kukin urakoitsija.

Vartiointi
Tybmaa-alueen aluevartioinnista ja tyokohteen lukituksesta vastaa paaurakoitsi-
ja.

Paaurakoitsijan tulee huolehtia kayttdmiensa Vaasan lyseon ovien, ikkunoiden
ja muiden tydaukkojen sulkemisesta tyopaivan paattymisen jalkeen. Jos ovien
tai muiden tydaukkojen auki jattdmisen takia rakennuksen sisélle paasee ulko-
puolisia, jotka aiheuttavat kiinteistolle tai kiinteistdossa sijaitsevalle omaisuudelle
vaurioita, vastaa urakoitsija kustannuksellaan vaurioiden korjaamisesta. Mah-
dollisesti kaytettaville telineille ulkopuolisten paasy on estettava levyttamalla te-
lineet maa-/ katutasossa.

Rakennusalue
Suunnitelmissa osoitettu urakka-alue luovutetaan paaurakoitsijan kayttéon siina
kunnossa kuin se on sopimusajankohtana.

Mikali urakoitsija haluaa tydnaikaiseen kayttédnsa katu-, puisto-, piha-, tai muun
alueen, hanen on sovittava suoraan asianomaisen viranomaisen tai alueen hal-
tijan kanssa ko. alueen kayttomahdollisuudesta ja —ehdoista.

Viranomaisen kanssa on urakoitsijan sovittava yleiseen liikkenteeseen liittyvista
seikoista, mikali tarvetta ilmenee.

Aidat

Tybmaapalveluista vastaava péaurakoitsija rakentaa tydomaan ymparille siistin
tydmaa-aidan. Tybmaa-aidoin rajattu tydmaa-alue tulee merkitd ao. tydmaa-
alue merkinndin. Mahdollisesti kaytettaville telineille ulkopuolisten paasy on es-
tettava levyttdmalla telineet maa-/ katutasossa.

Telineet ja tukirakenteet, séésuojat

Telineiden, tuki- ja suojarakenteet tulee olla riittdvan lujia ja tarkoitustaan vas-
taavia. Niiden tulee tayttdd normien, viranomaisten ja tyodturvallisuuden asetta-
mat vaatimukset. Urakoitsija toimittaa tukirakenteista tai telineistd rakennepii-
rustukset. Telineiden ja sddsuojan pintaan asennetaan uusi siisti valkoinen suo-
jakangas.

Vesi ja sdhko

Paaurakoitsija saa tarvitsemansa tyonaikaisen sahkon ja veden tilaajalta ilman
eri korvausta. LiitAntapisteet sovitaan tilaajan kanssa erikseen. Paaurakoitsija
tekee tydnaikaisesta sahkdistyksesta ja valaistuksesta suunnitelman, jonka hy-
vaksyttaa rakennuttajalla

Kaikki tybmaakayttoon asennetun veden ja séhkon jakelu tulee suorittaa turval-
lisuutta, esteettdmyytta ja siistiad asennustapaa noudattaen.
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Lammitys ja kuivatus

P&aurakoitsija huolehtii kustannuksellaan, etté tyokohteet lammitetéaén ja kuiva-
tetaan kunkin tyon ja tyovaiheen vaatimusten mukaisesti. Tilapaisina lammon-
kehittimind saadaan kayttaa vain viranomaisten hyvaksymia laitteita.

Valaistus
P&aaurakoitsija hankkii ja jarjestaé urakkaan kuuluvana tyémaalle riittdvén yleis-
ja kohdevalaistuksen.

Tarvikkeiden varastointi ja vastaanotto

Paaurakoitsija vastaa laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden vastaanotosta seka
siitd, ettd varastointi on suoritettu asianmukaisesti. Paaurakoitsija osoittaa sivu-
ja aliurakoitsijoille rakennusalueella ulkovarastopaikat, joissa naméa voivat va-
rastoida ja suojata tyota varten hankkimiansa tarvikkeita ja laitteita

Tyomaatilat

Paaurakoitsija vastaa siitd, etta tydmaalla on riittavat varasto-, toimisto-, sosiaa-
li-, peseytymis- ja saniteettitilat tydmaan henkiloston kayttoon. Erillisen tyémaa-
huoltorakennusten sijoituksesta on sovittaa rakennuttajan ja valvojan kanssa.
Kiinteistdsta on jarjestettavissa tydmaakokousten kayttdon tarvittava kokoustila.
Kokoustilan kaytdstd sovitaan yhteisesti tilaajan, paaurakoitsijan ja kayttajan
kesken aloituskokouksessa. Tilan varaamisesta ja kokouksen kahvi- ym. tarjoi-
luista vastaa paaurakoitsija.

Paaurakoitsija varaa rakennusalueelta sivu-urakoitsijoita, alihankkijoita ja erillis-
urakoitsijoita varten naiden téissa normaalisti tarvittavat riittavéat tydalueet mate-
riaalin ja tarvikkeiden varastoimista, sailyttdmista ja tavanomaisia kokoonpano-
toita varten.

Sosiaalitiloina ovat kaytettéavissé erikseen maaritetyt tilat.

Kosteudenhallinta

Paaurakoitsijan tulee laatia tydbmaan kosteudenhallinnasta suunnitelma. Suunni-
telmasta tulee kayda ilmi tybmaan kosteudenhallinnan menettelyt seka tydmaan
kosteudenhallinnasta vastaavan henkilon tiedot. Erityistd huomiota tulee kiinnit-
taa kosteuden hallintaan vesikattoon liittyvien téiden osalta.

5.4 Suunnitelmakatselmus

Suunnitelmakatselmusten tarve tarkastellaan hankkeen aloituskokouksessa

5.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset

Rakennuspaikalla pidetdan aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan
urakoitsijan kayttvon tyon toteutusta varten. Aloituskatselmuksen pdéytakirjan
laatii rakennuttaja.

Tyovaiheen suunnitelmakatselmuksia pidetddn jommankumman osapuolen sita
vaatiessa ennen ao. tytvaiheen tdiden aloittamista suunnitelmavalmiuden ja
suunnitelmien toteutuskelpoisuuden toteamiseksi. Urakoitsijan tulee etukateen
tutustua tydvaiheen toteutussuunnitelmiin. Jos urakoitsija toteaa niissé olevan
epaselvyyksid, puutteellisuuksia tai ristiriitaisuuksia, on urakoitsijan vahintaan
viikkoa ennen kunkin tydvaiheen alkua kutsuttava koolle suunnitelmakatselmus
mahdollisten epéselvyyksien ratkaisemiseksi.

Muista katselmuksista sovitaan erikseen.
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5.6 Luvat

Rakennuttaja hankkii kustannuksellaan ainoastaan suunnitelmien mukaiseen
rakentamiseen tarvittavan rakennusluvan sekd hyvaksyttda luvassa mainitut
piirustukset ja suunnitelmat.

Mahdolliset muut viranomaisten ja tarkastavien laitosten vaatimat luvat, tarkas-
tukset, ilmoitukset ja mittaukset hankkii kukin urakoitsija kustannuksellaan. En-
nen purkutdiden aloittamista paaurakoitsian on tehtava selvitys rakennus-
/purkujatteen kasittelysta rakennuttajalle.

Tyon suorituksessa tulee noudattaa viranomaisten maéarayksia, voimassa ole-
via maarayksia, voimassa olevia hormeja ja tyésuojeluohjeita.

Koordinointivelvollisuus em. selvityksistéd kuuluu pééurakoitsijalle.

5.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen

Rakennuttaja toimittaa urakoitsijoille tydmaatarpeisiin 3 paperisarjaa laaditut-
tamistaan teknisistéd asiakirjoista yhteisesti sovittavan aikataulun mukaisesti.
Muut mahdollisesti tarvitsemansa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa kukin ura-
koitsija itse. Mahdolliset revisiosarjat urakoitsija voi tilata tilaajan laskuun hank-
keen sahkoisen projektipankin kopiotilaus-toiminnolla. Em. menettelysta sovi-
taan tarkemmin viimeistaan tydmaan aloituskokouksessa.

Urakoitsijan laadittavaksi osoitetut suunnitelmat on mainittu tydselostuksissa.

Urakoitsijoiden tulee tutustua suunnitelmiin, ja huomauttaa viimeistaan urakka-
neuvotteluissa, mikéali eri suunnitelmissa on virheita tai ristiriitaisuuksia. Ellei
asiasta ole huomautettu, oletetaan urakoitsijan huomioineen em. asian tarjouk-
sessaan, eika naistda mahdollisesti myohemmin aiheutuvia toimenpiteitd hyvak-
syta lisé- tai muutostoiksi.

5.8 Projektin tietopankki (tilaajakohtainen)

Projektissa kaytetdan Haahtela -projektipankkia. Urakoitsijan edellytetaan tal-
lentavan kaiken tuottamansa aineiston projektipankkiin pdf-muodossa. Vain
projektipankkiin viedyt dokumentit ovat virallisia hankkeen dokumentteja.

Urakoitsija tallentaa projektipankkiin mm. seuraavat dokumentit:

- Ennakkoilmoitus tydsuojeluviranomaiselle

- Aliurakoitsijoiden tilaajavastuu —dokumentit

- Rakennustdiden turvallisuutta ja laatua koskevat suunnitelmat

- Paatoteuttajan muutokset tyoturvallisuusasiakirjoihin

- Rakennustydmaa-alueen kaytdn suunnitelma

- Urakoitsijakokouspoytékirjat

- TyOmaan turvallisuussuunnitelmat, esim. elementtien asennussuunnitelma
jne.

- Tybmaan turvallisuustarkastusten péytakirjat (TR-mittaukset)

- Kosteudenhallinnan mittauspoytakirjat

- Puhtaudenhallinnan poytékirjat

- Valokuvat

- Viikkoraportit ja -tiedotteet

- Punakynaversiot

Projektipankkiin kayttdoikeuksia myontaé hankkeen rakennuttaja.

5.9 Kayttajan tiedottaminen

Urakoitsijan tulee laatia rakennuttajalle ja kayttajalle viikoittain ns. viikkotiedote,
missa kerrotaan mm. seuraavan kahden viikon tydvaiheet, mahdolliset poik-
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keavat tydjarjestelyt ja adnekkaat tydvaiheet. Tiedote laaditaan aloituskokouk-
sessa sovittavassa muodossa.

5.10 Huoltokirja

Urakoitsijan tulee toimittaa rakennuttajalle urakka-asiakirjojen mukainen huolto-
kirja-aineisto viimeistaan vastaanottotarkastukseen mennessa. Aineiston tulee
sisaltaa takuuaikaisen huollon suunnitelmat, kaytto- ja huolto-ohjeet, laitetiedot,
toimittajaluettelot yhteystietoineen, materiaalien tuotetiedot.

6. ASIAKIRJAT

6.1 Tarjouspyyntdasiakirjat

Urakan tarjouspyyntdasiakirjat on lueteltu tarjouspyynnon liitteessa. Urakoitsi-
jan on tarkistettava, etté laskenta-asiakirjoissa on mukana kaikki asiakirjaluette-
lossa mainitut asiakirjat ja piirustusluetteloiden mukaiset piirustukset seka tar-
vittaessa pyydettava rakennuttajalta puuttuvat asiakirjat.

Tarjouspyyntdasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle hankintailmoituksen yhtey-
dessa vain sahkoisessd muodossa tilaajan projektipankin séhkdista tarjous-
alustaa kayttaen. Tarjoaja voi tilata paperikopiota omalla kustannuksellaan ko-
piolaitoksesta.

6.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden patevyysjarjestys

Urakkasopimus laaditaan urakkasopimuslomakkeelle RT-80260. Urakoissa
noudatetaan "Rakennusurakan yleisia sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660"
sopimusasiakirjoista ilmenevien poikkeuksin (viittauksissa on kaytetty lyhennet-
td "YSE”). Vaihtoehtoisesti sopimus voidaan laatia paa- ja sivu-urakoiden osal-
ta Haahtela-kehitys Oy:n Rakennuttamistieto-ohjelmiston sopimusmallien mu-
kaiselle paa- ja sivu-urakkasopimuslomakkeelle.

Alistussopimukset laaditaan alistamissopimuslomakkeelle RT 80271.

Urakkasopimukseen liitetddn tama urakkaohjelma liitteineen, urakkasisalto,
osapuolten yhteiset tyémaapalvelut, tydbmaan toiminta ja hallinto, tarjouspyyn-
tokirje, tarjouspyynnon jalkeen lahetetyt lisdkirjeet, tarjous, mahdolliset tarjouk-
sen selonottoneuvottelun péytékirjat, mahdolliset suunnitelmakatselmuspoéyta-
kirjat seka asiakirjaluettelossa mainitut tydselitykset, piirustukset ja muut asia-
kirjat.

Urakkasopimusasiakirjat ja asiakirjojen patevyysjarjestys on rakennusurakan
yleisten sopimusehtojen (RT 16-10660) 13 §:4an tehdyin lisayksin ja tAsmen-
nyksin seuraava:

A. Kaupalliset asiakirjat:

Urakkasopimus

Sivu-urakan alistamissopimus

Tarjouksen selonottoneuvottelun pdytakirja(t)

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT 16-10660
Tarjouspyyntokirje ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset
lisselvitykset

Urakkaohjelma ja urakkasisalto liitteineen

Urakkarajaliite

Osapuolten yhteiset tydmaapalvelut

. Tybmaan toiminta ja hallinto seka turvallisuusasiakirjat

10. Maksuerataulukko (kiintea palkkio)

11. Urakoitsijan tarjous

12. Urakoitsijan yksikkéhintaluettelo ja hintaerittelyt tarjouksesta
13. Asiakirjaluettelossa mainitut tekniset suunnitelma-asiakirjat

arONE
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B. Tekniset asiakirjat:
1. Suunnitelmakatselmuspdytakirja
2. Tyokohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset
3. Sopimuspiirustukset
4. Yleiset laatuvaatimukset ja tydselostukset.

Urakassa noudatetaan yleisia standardeja, ty6ohjeita, tydselostuksia ja viran-
omaisten ohjeita seka asetuksia, jotka on osoitettu edella luetelluissa asiakir-
joissa.

6.3 Sopimukseen sidottavat maarat

Tilaaja ei suorita maardlaskentaa, urakoitsija laskee maarat urakkalaskenta-
asiakirjoista

6.4 Asiakirjojen julkisuus

Urakkahinta ja urakkatarjous ovat urakkasopimuksen syntymisen jélkeen julki-
sista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittaista asiakirjaa tai
sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettava salaisena.
Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisaltaa lii-
kesalaisuutena pidettavia asioita.

6.5 Oikeudet asiakirjoihin ja immateriaalioikeudet

7.  URAKKA-AIKA

7.1 Toiden aloitus

7.2 Rakennusaika

Tilaaja omistaa sille toimitetut asiakirjat ja niiden sisdltamaét tiedot. Tilaajalla on
oikeus kayttdd asiakirjoja ja tietoja omassa liiketoiminnassaan kyseessa ole-
vaan kohteeseen rajoituksetta, seka siind tarkoituksessa luovuttaa naita kol-
mannelle osapuolelle.

Urakoitsijalla ei ole oikeutta kayttaa Tilaajalta saamiaan mitdan materiaaleja,
kuten piirustuksia, suunnitelmia, tietokoneohjelmia, laskelmia tai muuta materi-
aalia muutoin kuin Tilaajan sallimalla tavalla hankkeen toteuttamiseksi. Edella
mainittu Urakoitsijan Tilaajalta saama materiaali sailyy Tilaajan omaisuutena ja
Urakoitsijan tulee palauttaa se Tilaajalle pyydettaessa.

Urakan toiden suunnittelu, hankintojen valmistelu sek& hankinnat ja mallien hy-
vaksyttaminen voidaan aloittaa heti, kun urakoitsija on saanut kirjallisen paa-
toksen valinnastaan. Alustava aloitusaika on toukokuussa 2022. Aloituksen
edellytyksend on, etté tilaaja on tehnyt rakentamispdatoksen seké urakkasopi-
mus on allekirjoitettu ja tdm&an ohjelman mukaiset ennakkotarkastukset / -
katselmukset ja urakoitsijan laatimat asiakirjat on suoritettu, toimitettu ja hyvak-

sytty.

Toiden tarkemmasta aloitusajankohdasta seka aikataulusta sovitaan tarkem-
min selonottoneuvottelussa ja aloituskokouksessa.

Paaurakoitsijan tulee valvoa aikataulujen noudattamista ja ilmoittaa valittémasti
rakennuttajalle ilmenevista viivastyksista tai tapahtuneesta myohastymisesta
seka tehda esitykset tarvittavista korjaustoimenpiteista.

Toiden aikataulutuksessa ja toteutuksessa tulee huomioida, ettéa osa rakennuk-
sen tiloista on kaytdssa urakan aikana. Urakoiden tyot tulee yhteen sovittaa

Sivu 15



URAKKAOHJELMA
VAASAN LYSEO

kayttajan toiminnan kanssa yhteistydssa tilaajan ja kayttdjan edustajien kans-
sa.

Rakennustoiden tulee olla valmiit vimeistaan 29.7.2022
Valitavoitteet

Urakoihin asetetaan sakottomia valitavoitteita. Sakottomat valitavoitteet sido-
taan maksueriin.

Mikali ei muuta yhteisesti paateta, valitavoitteiksi tulevat seuraavat nimikkeet:

Sakottomat valitavoitteet:

- Toimintakoevalmius

Mikali valitavoitteen toteutumisen edellytyksena olevaa kayttéonottotarkastusta
ei voida suorittaa tdiden tai siivouksen keskenerdisyyden vuoksi, vélitavoitteen
ei voida katsoa toteutuneen. Paaurakoitsijan tulee ottaa valitavoitteet huomioon
myo6s solmittavissa aliurakkasopimuksissa.

Mahdolliset normaalista tytajasta poikkeavat jarjestelyt on aina sovittava tilaa-
jan kanssa erikseen.

7.3 Tyolaika

Urakoitsijat voivat tydskennella paasaantodisesti arkisin ma — pe klo 7.00 —
16.00. Tyoskentely normaalin tydajan ulkopuolella ja viikonloppuisin on sallittua
vain tilagajan erikseen antamalla luvalla ja paatoteuttajan tyénjohdon valvon-
nassa.

Urakoitsijan tulee erityisesti melua ja tarinda aiheuttavia tydvaiheita suorittaes-
saan ottaa huomioon, mitd em. téiden suorittamisesta on saadetty (mm. lait,
asetukset, kaupungin jarjestyssaannét, rakennusvalvontaviranomaisen maa-
raykset ja ohjeet ym.).

Tyopdivia eivat ole pyhapaivat eivatka rakennusalan tydehtosopimuksen mu-
kaiset vapaapaivat.

7.4 Viivastyssakko ja vahingonkorvaus

Tyon valmistumisen viivastyessa urakkasopimuksen mukaisista ajankohdista
peritdan kultakin tydpaivalta viivastyssakkoa péaurakasta ja muistaurakoista
YSE:sta poiketen 0,1 % arvonliséaverottomasta urakkahinnasta, kuitenkin val-
mistumisen osalta enintdan 50 tydpaivalta.

Tyopaivalla tarkoitetaan arkipaivia maanantaista perjantaihin.
Rakennuttaja on viivastyksen sattuessa oikeutettu pidattamaéan viivastyssakon
maarén suoraan urakoitsijan maksamattomasta urakkahinnasta (ensisijainen)

tai urakoitsijan antamasta vakuudesta.

Mikali urakoitsijan voidaan katsoa toimineen tuottamuksellisesti, pidattaa rakennut-
taja oikeuden vaatia korvausta viivastymisesta vahingonkorvausperiaatteella.

Sivu 16



URAKKAOHJELMA
VAASAN LYSEO

8. URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET

8.1 Takuuaika

Takuuaika alkaa rakennuskohteen sopimuksen mukaisen urakkasuorituksen hyvak-
sytystd vastaanottotarkastuksesta ja kestdd 24 kuukautta rakennuskohteen vas-
taanottotarkastuksesta lukien.

Takuuajan puolessa vilissa pidetaan vélitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuu-
seen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna maaraaikana.

Takuuaikana urakoitsijan vastuulle kuuluvat huolto- ja yllapitotehtavat on luetel-
tu ja kerrottu rakennusautomaatio- ja LVIAS-selostuksessa.

Mikali rakennusosalle tai osalle siitd valmistaja tai toimittaja antaa kahta vuotta
pidemman takuun, ilmoittamalla tasta julkisesti tai yksityisesti, vaaditaan myo6s
naista rakennuttajalle kirjallinen rakennuttajan nimiin annettu todistus.

Takuuvastuu on ensisijaisesti rakennuttajaan sopimussuhteessa olevalla ura-
koitsijalle siindkin tapauksessa, ettd takuusitoumuksen antaa aliurakoitsija.
Urakoitsija vastaa aliurakoitsijoidensa suorituksesta kuten omastaan myds ta-
kuuaikana.

Urakoitsija on velvollinen korjaamaan tai poistamaan kaikki ne urakkasuoritukses-
sa ilmenevat virheet, puutteet tai haitat, jotka ilmenevat ennen takuuajan loppua.
Aliurakkana suoritettavien tdiden urakkasopimuksiin tulee sisallyttda velvolli-
suus korjata kustannuksellaan urakkasuorituksessa takuuaikana ilmenneet vir-
heet, puutteet ja haitat, elleivat ne johdu ao. urakoitsijasta riippumattomasta
syysta.

Virheet ja puutteellisuudet, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa rakennuksessa
tai haittaavat kohteen kayttotarkoituksen mukaista kayttéa, on korjattava valit-
tomasti ennen takuuajan paattymista.

Takuuaikana ilmenevien virheiden ja puutteiden korjaamisesta, niiltd osin kuin ne
eivat kuulu aliurakoitsijan tai -hankkijan vastuulle, rakennuttaja maksaa vain valit-
témat kustannukset ilman palkkiota tai muita vastaavia urakoitsijan kustannuksia.
Mikali virhe tai puute johtuu urakoitsijan laiminlyonnista, urakoitsija on velvollinen
suorittamaan korjaustydén omalla kustannuksellaan.

Rakennuttajan edellyttdmien erillistakuiden vahimmaiskestot:

- Vesikattotyot, takuu on 10 vuotta

- Muut vedeneristystyot kuin vesikattotydt (materiaalit ja asennus), takuu on 5
vuotta

- Kuumasinkityt ja maalatut terés- ja peltirakenteet (teras- ja peltirakenteiden
ruostumattomuus, sinkityksen ja maalauksen pysyvyys) 10 vuotta

- Elastiset kittaukset (materiaalit ja asennus), takuu on 5 vuotta

- lammonvaihdin, takuu 5 vuotta

Takuutodistukset tulee luovuttaa rakennuttajalle vastaanottotarkastuksessa.

8.2 Vakuudet

Sopimuksen tayttamisen vakuudeksi urakoitsijan tulee luovuttaa tilaajalle ra-
kennusajan vakuudeksi pankin tai vakuutuslaitoksen antaman omavelkaisen
takauksen, jonka suuruus on 10 % arvonlisdverottomasta urakkahinnasta ja ta-
kuuajan vakuudeksi pankin tai vakuutuslaitoksen antaman omavelkaisen ta-
kauksen, jonka suuruus on 2 %, arvonliséaverottomasta urakkahinnasta. Korote-
tun takuuaikaisen vakuuden perusteena on takuuaikaiset urakkaan kuuluvat
huolto ja yllapitotehtavat.
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8.3

8.4

9.1

9.2

9.3

Vakuutukset

Rakennusaikaisen vakuuden tulee olla voimassa 3 kuukautta yli sopimuksen
mukaisen urakka-ajan seké takuuajan vakuuden tulee olla 3 kuukautta yli ta-
kuuajan. Rakennusaikaisen seké takuuaikaisen vakuuden tulee kattaa myos
mahdolliset lis&- ja muutostyot.

Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan annettavan vakuuden laatu ja anta-
jayhteisd. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyvaksytaan vain sellainen yhteiso,
jolla on valtuutettu edustaja Suomessa. Vakuussitoumus on oltava suomenkie-
linen.

Vakuustodistukset tulee luovuttaa tilaajalle alkuperaiskappaleina. Kopiota va-
kuustodistuksista ei hyvaksyta.

Paaurakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 §:n mukaisen rakennustydva-
kuutuksen koko rakennustyon osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin
ja sen tulee vastata joka hetki vahintaan urakan taytta arvonlisaverollista arvoa
lisd- ja muutostdineen. Vakuutuksen tulee olla nimenomaan tata kohdetta kos-
keva seka sen tulee myos kattaa tyota varten hankitut rakennusaineet, raken-
nustarvikkeet ja rakennusosat. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan
0,5 % vakuuttamisvelvollisen urakoitsijan arvonlisaverollisesta urakkahinnasta.

Vakuutuksen tulee kattaa myos urakkaohjelman kohdissa 3.3 ja 3.4 mainitut
alistetut sivu-urakat seka tilaajan hankinnat ja erillisurakat.

Urakoitsijan tulee vakuuttaa tydntekijansa vahintaan lain maaraamalla tavalla.
Kaikilla tydmaalla toimivilla urakoitsijalla tulee olla voimassa toiminnan vastuu-
vakuutus. Vastuuvakuutuksen tulee olla suuruudeltaan véahintdan 1 000 000 €.
Urakoitsija vastaa itse rakennusvalineidensa vakuuttamisesta. Rakennusvali-
neisiin katsotaan kuuluvan myods tyémaan valiaikaisrakennukset seka vastaa-
vat tydmaarakennukset.

Rakennuttajan vakuudet

Rakennuttaja ei aseta vakuutta.

TILAAJAN MAKS

Urakkahinnan muo

UVELVOLLISUUS

dostuminen

Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kiinted kokonaishinta. Tarjous-
hinnassa on eroteltava arvonlisaverollinen ja -veroton hinta. Urakkahinta ilmoi-
tetaan euroissa.

Hintasidonnaisuudet

Urakkahinnat ovat kiinteat ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta.

Lisa- ja muutostyot

Lis&- ja muutostdiden osalta noudatetaan yleisid sopimusehtoja (YSE 1998) al-
la kerrotuin tarkennuksin ja poikkeuksin.

Suunnitelmien muuttamisoikeus on vain Tilaajan erikseen valtuuttamilla henki-
I6ill&. Asiasta tehd&&n merkintd urakkasopimukseen. Siind tapauksessa, etta
Tilaaja suostuu muuttamaan suunnitelmia urakoitsijan toivomuksesta, maksaa
urakoitsija tastad aiheutuvat suunnittelukulut. Suunnittelijoilta saadut liséselvi-
tykset ja ohjeet ovat tilaajaa sitovia vain, mikali tilaaja tai hanen valtuuttamansa
henkild on ne kirjallisesti vahvistanut urakoitsijalle.
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Ennen lisé- tai muutosty6hon ryhtymisté on urakoitsijan toimitettava rakennut-
tajalle yksildity kirjallinen tarjous erittelyineen (litteené tulee olla eriteltyja las-
kelmia, aliurakkatarjouksia ja materiaalin osalta hankintatarjouksia). Tarjousten
tulee olla riittavéan yksildityja ja eriteltyja nimikkeiltd&n, maariltdan (sis. ko. tyo-
hon kuuluvat kaikki menekit), perusteiltaan ja kustannuksiltaan. Nimikkeistona
kaytetdan alalla yleisesti kaytettavaa nimikkeistoa.

Jalkeenpain esitettyja lisalaskuja ei hyvaksyta. Jos sopimusasiakirjoista ei saa-
da vastaavaa hintaa tai hinnan maaraytymisperusteita eikd hinnasta voida
muuten sopia, noudatetaan lisd- ja muutostdissd YSE 448:n mukaista menette-
lya.

Veloitushinnoittelussa kaytetédan ensisijaisesti tarjoajan tarjouksessa ilmoitettu-
ja ja rakennuttajan hyvaksymia yksikkohintoja. Mikéli yksikkohinnoista ko. hin-
taa ei ole saatavilla tai se puuttuu osittain, kaytetaan tassa kappaleessa kerrot-
tua hinnoitteluperusteita.

Lisd- ja muutostdiden kustannukset ja hinnoitteluperusteet maaraytyvat YSE
478 mukaisesti omakustannushintaan siten, ettd yleiskustannuslisina kayte-
taan:

urakoitsijan itsensa suorittamissa téissa 12 %

alaurakoitsijoiden- ja hankkijoiden suorittamissa toissa 6 %

Yleiskustannuslisdan sisaltyy YSE 478:n kohdan 3 mukaiset kustannukset si-
séltden tydmaan kayttd- ja yhteiskustannukset. Valittéman tyénjohdon kustan-
nuksia voidaan laskuttaa vain mikali ko. lisa- tai muutostyd vaatii lisa- tai muu-
tostydn laajuuden tai vaativuuden takia lisattavaa ja yhteisesti sovittua lisére-
sursoitua tydnjohtoa tyémaalle johtamaan ko. lisé- tai muutostyo6ta.

Yleiskustannuslisa lasketaan muutoksesta aiheutuvien lisdysten ja véahen-
nysten erotukselle. Yleiskustannuslisa lasketaan lisé- ja/tai muutostyon arvonli-
saverottomasta hinnasta. Urakoitsijan saamien kausi- tai vastaavat alennukset
rakennustuotteiden tai vuokrakoneiden- ja laitteiden osalta huomioidaan Tilaa-
jan hyvaksi lisa- ja muutostyétarjouslaskennassa. Sosiaalikustannukset korva-
taan toimialalla yleisesti hyvaksytyn sosiaalikuluprosentin mukaisesti. Tarjouk-
sessa urakoitsijan on esitettava kaikki muutoksesta johtuvat huomautuksensa
ja vaatimuksensa. Ellei niita ole esitetty, katsotaan tarjous annetussa laajuu-
dessa lopulliseksi.

9.3.1 Yksikko- seké erillishinnat

Urakkasopimukseen liitetdén urakkasopimuksen laadintavaiheessa tarkistetta-
vat erillishinnat ja yksikkohintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein
mabhdolliset lisa- ja muutostytt seka hyvitykset suoritetaan. Urakoitsijan tulee
tayttédd yksikkohintaluettelo ja toimittaa se rakennuttajalle urakkatarjouksen liit-
teend. Tilaajalla on oikeus hyvaksya tai hylatd yksikkohintaluettelo kokonaan
tai osittain ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista.

9.4 Urakkasumman maksaminen

Maksuerataulukko
Urakoitsija laatii ja hyvaksyttad maksuerataulukon rakennuttajalla.
Maksuerataulukko tulee olla yhteneva tydaikataulun nimikkeiston kanssa.

Urakoitsija toimittaa ennen tydmaan alkua tilaajalle ennusteen maksuerien
eradntymisajankohdista viikon tarkkuudella.
Maksuerataulukon laadinnassa on otettava huomioon seuraavaa:
- Maksuerien tulee olla sidottuja tydsuorituksiin tai maariin, ei prosentti-
osuuksiin.
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- Maksuerataulukko laaditaan niin, ettei rakennuttajan maksama urak-
kasummaosuus ensimmaisté erad lukuun ottamatta ole suurempi kuin
pysyvén tyon ja asennetun materiaalin arvo.

- Jokaiseen maksuerdan tulee sisédltyd sekd materiaali ettd asennus.
Poikkeuksena on suurehko laitehankinta tai vastaava, josta maksu voi-
daan suorittaa, kun laitteet ovat asennuspaikalla ja ainakin alustavasti
kiinnitetty paikoilleen.

Ensimmainen maksuera

Ensimmaisen maksuerdn suuruus on enintddn 5 % verottomasta urakkahin-
nasta. Maksuera maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu,
rakennustydvakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovu-
tettu tilaajalle, tdiden aloittamiselle asetetut muut vaatimukset on taytetty ja tyot
on aloitettu (kts. urakkaohjelman kohdat 3.2, 5.1 ja 10.1).

Viimeinen maksuera

Viimeinen maksuera on vahintdan 10 % arvonlisdverottomasta urakkasummas-
ta. Maksuera maksetaan, kun rakennusty® on hyvaksytty vastaanotetuksi, vas-
taanottotarkastuspoytakirja hyvaksytty, vastaanottotarkastuksessa todetut vir-
heet ja puutteet on poistettu, takuuajan vakuudet luovutettu tilaajalle, taloudelli-
nen loppuselvitys pidetty ja allekirjoitettu, kayténopastus on pidetty.

Erityiset maksuerat

- Urakoitsijan laatu- ja turvallisuusasiakirjoille ja yhteensovitetulle tydaika-
taululle varataan oma maksueransa, joka on 2% arvonliséaverottomasta
urakkasummasta. Maksuerda maksetaan, kun rakennuttaja on asiakirjat
hyvaksynyt.

- Luovutusasiakirjoille (kaytt6- ja huolto-ohjeet, huoltokirjan laatimiseksi
tarvittavat tiedot ja asiakirjat seké urakoitsijan loppupiirustukset/ puna-
kynaversiot ja muut luovutusdokumentit) varataan oma maksueransa,
joka on 3% arvonlisdverottomasta urakkasummasta. Maksuera makse-
taan, kun asiakirjat luovutettu tilaajalle seka tilaaja on ne hyvaksynyt

- Kuhunkin ajalliseen valitavoitteeseen sidotaan yksi maksuera, joka
maksetaan, kun ko. vélitavoite on saavutettu.

- Toimintakoevalmius, 4 % urakkahinnasta

- Toimintakokeet hyvaksytysti suoritettu, 5 % urakkahinnasta

Tilaajalla on oikeus pidattda urakoitsijan maksuerista ja/tai koontilaskuista Ti-
laagjalle tulevat hyvitykset, kuten mydhastymissakko, talousrikollisuuden torjun-
taan liittyvat sopimussakot ym. mahdolliset korvaukset seka virheellista tai
puutteellista suoritusta koskevat maksueréat tai niiden osat.

Sivu-urakat
Tilaaja maksaa valitsemiensa sivu-urakoitsijoiden maksuerét suoraan asian-

omaisille urakoitsijoille.

Kuitenkin alistettujen sivu-urakoiden osalta on kunkin maksueran suorittami-
seen saatava paaurakoitsijan hyvaksyminen tyén suorittamisesta.

Maksujen suoritusaika ja viivastyskorko

Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajal-
le ja vastaava sopimuksen mukainen tydvaihe on todettu tehdyksi tai lasku
muuten on todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimedma valvoja toteaa, milloin
maksueran perusteena oleva tydvaihe on tehty.

Kaikki hankkeeseen liittyvat laskut lahetetddn alla olevaan laskutusosoittee-
seen.
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Laskutusosoite:

Vaasan kaupunki, Vaasan Talotoimi / Viite Lyseo talotekniikkasaneeraus vaihe 2
PL 517, 65101 Vaasa

Verkkolaskuosoite/ovt-tunnus: 003702096026008

Operaattori: CGI

Valittajatunnus: 003703575029

Maksuaika on 21 vuorokautta siitd, kun urakoitsija on toimittanut valvojan hyvak-
symismerkinnalla varustetun laskun rakennuttajakonsultille. Viivastyskorko on vii-
vastyskorkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivastyskorko. Laskun vir-
heellisyydesta tai laskun virheellisesta toimittamisesta aiheutuneesta maksun vii-
vastymisesta on vastuussa urakoitsija.

Tyon aikana voidaan sopia tarpeelliseksi havaituista muutoksista laskujen tarkas-
tusmenettelyyn.

9.5 Hintojen ja palkkojen muuttamisen vaikutus urakkahintaan seka hintasidonnaisuus

10. LAATU

10.1 Laadunvarmistus

Urakkahinnat ovat kiinteat ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta.

Jokaisen urakoitsijan on laadittava tydmaan aloituskokoukseen mennessé
tydmaata koskevat laatu- ja turvallisuussuunnitelmat. Suunnitelmiin on sisally-
tettéava aliurakoitsijoiden ja -hankkijoiden tydosuudet.

10.2 Urakoitsijan laadunvalvonta

Paaurakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa tydnjohdon ja tyon-
tekijéiden osaamista ja tydsuoritusta seka tydtuloksen ja hankintojen vaatimuk-
sen mukaisuutta. Tydvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja tydsuoritusten laatuun
on Kiinnitettava erityistd huomiota. Urakoitsijan on myds valvottava hankintojen
ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja tyosuoritusta, jotta so-
pimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan.

Urakoitsijan on yhdessa valvojan kanssa laadittava kohteen erityispiirteet huo-
mioonottava tarkastusasiakirja, joka tulee hyvaksyttdd rakennuttajalla ja tarvit-
taessa viranomaisilla. Urakoitsijan tulee suorittaa ja dokumentoida rakennutta-
jan maaraamat tarkastus- ja laadunvalvontatoimenpiteet sekd muut maankayt-
t6- ja rakennuslain vaatimat velvoitteet.

Talotekniikkajérjestelmien laatusuunnitelmien tulee olla kohde- ja jarjestelméa-
kohtainen. Urakoitsijan on tallennettava dokumentit laadunvarmistustoimenpi-
teista projektipankkiin.

Urakoitsijan on huolehdittava siita, ettéd kaikki urakkaansa kuuluvat laadunval-
vontakokeet tulevat pidetyksi. Laadunvalvontakokeista on ennalta ilmoitettava
tilaajalle, jotta taméan edustaja voi olla l&sna tarkastustoimituksessa.

Kaikki kokeet ja mallit tulee tehda niin hyvissa ajoin, ettd mahdolliset muutokset
ja korjaukset voidaan seka suunnittelussa etta hankinnassa toteuttaa ja etta ra-
kennuttajan paatos lopullisesta hyvaksyttavasta suoritustavasta saadaan ilman
aikataulun muutosta.

Urakoitsijan tulee tarkastaa yleisten sopimusehtojen mukaisesti itse suoritus-
velvollisuuteensa kuuluvan tydn laatu ennen rakennuttajalle tapahtuvaa luovu-
tusta. Tama koskee myos ennakkotarkastusta.
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Laatusuunnitelmassa urakoitsijan tulee esittda mm:

- tydmaan organisaatio

- tydmaan laaturiskit ja laadunohjaustoimenpiteet riskien valttémiseksi (myos
tarkeimpien aliurakoitsijoiden osalta)

- laadun varmistamiseksi tehtavat tarkastukset ja niiden suorittajat

- tiedon kulku ja toiminnan koordinointi

- tydmaasuunnitelma / tydmaankayttésuunnitelma

- turvallisuussuunnitelma (laaditaan rakennuttajan turvallisuusasiakirjan poh-
jalta)

- urakoitsijan laatu- ja laadunvarmistussuunnitelma

- puhtaus- ja polynhallintasuunnitelma (erityisesti huomioitava tydmaa-alueen
seké sen ympériston puhtaanapito seka polynlevidminen I&hiymparistoon)

- ympaéristésuunnitelma (sis. jatehuoltosuunnitelman)

- tulitydsuunnitelma

- putoamissuojaussuunnitelma

- telinesuunnitelma

- kosteudenhallintasuunnitelma

- purkusuunnitelma ja suojaussuunnitelma

Tilaaja suorittaa laadunvalvontaa mittauksin. Tilaajan urakan aikana suorittamat
mittaukset eivéat vahenna urakoitsijan velvollisuutta laadunvarmistukseen.

Rakennuttaja tekee tarkistusmittauksia ilmastoinnin s&até- ja mittaustdiden
osalta. Mikéli mittauksissa havaitaan poikkeamia urakoitsijan ilmoittamiin mit-
tauksiin verrattuna, eivatka arvot taytd suunniteltuja arvoja, tarkistusmittauksen
kulut laskutetaan urakoitsijalta.

Urakoitsijan velvollisuutena on kerata hyvaksytyn laatusuunnitelman mukaiset
dokumentit (katselmuspoytakirjat, tarkastus- ja neuvottelumuistiot yms.) tyo-
maalle erilliseen laatukansioon, johon rakennuttajalla tulee olla milloin tahansa
mahdollisuus tutustua.

Rakennuttaja suorittaa kohteessa osaltaan laadunvalvontaa. Rakennuttajan tyo-
maalla suorittama valvonta ei vahenna miltdan osin urakoitsijan laatuvastuuta.

10.3 Suunnittelijan laadunvalvonta

10.4 Kokeet ja mallit

Valvontaa suorittavat tilaajan oman organisaation lisdksi suunnittelijat. Suunnit-
telijoilla on oikeus valvoa, etta tyd muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heilla
ei ole oikeutta sopia mink&énlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset on tilaa-
jan hyvaksyttava.

Lisdksi paaurakoitsijan tulee vastuullaan dokumentoida valokuvaamalla osal-
taan riittdvan kattavasti urakan eri tydvaiheet myéhempéaa todentamista varten.

10.5 Rakennustuotteiden kelpoisuuden varmistaminen

Rakennuttaja edellyttdd, ettd urakoitsija huolehtii, ettd hanen kayttdmansa ra-
kennustuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE- merkittyja tai silta osin
kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE- merkittyjd, tuotteet ovat lain erdiden raken-
nustuotteiden tuotehyvéksynnastd 2012/954 (tuotehyvéksyntalain) ja vastaa-
van asetuksen mukaisesti varmennettuja.

Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE- mer-
kinté ja kansallinen hyvaksynta ennen tuotteiden tilaamista / kayttamista / kiin-
nittdmista rakennuskohteeseen. Rakennustuotteen kelpoisuuden varmistavat
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dokumentit on hyvaksytettava paaurakoitsijalla ennen tuotteiden toimittamista
rakennuskohteeseen.

Mikali rakennustuote ei taytad edellda mainittuja vaatimuksia, urakoitsija vastaa
tuotteen vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista.

10.6 Vaihtoehtoiset tuotteet ja rakenneratkaisut

Halutessaan kayttda asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta
muita laadultaan ja ominaisuuksiltaan tdysin samanarvoisia tuotteita on ura-
koitsijan hankittava vaihdolle etukateen rakennuttajan kirjallinen hyvaksyminen.

Esitys vaihtamisesta tulee tehda riittdvan ajoissa, jotta mahdollinen vaihto ei
aiheuta aikatauluviivastyksid. Rakennuttajalla ei ole velvollisuutta suostua vaih-
toon, mikali esitetty tuote ei ole taysin vastaava. Tuotteiden vastaavuuden tulee
urakoitsijan esittdad laskelmin seka vertailutaulukoin. Vastaavien tuotteiden kay-
tostd mahdollisesti rakennuttajalle aiheutuvista kustannuksista vastaa esityk-
sen tehnyt urakoitsija. Kustannuksia ovat mm. suunnittelijoiden kayttdma aika,
laskelmat, piirustusten ja kaikki asiakirjojen paivitykset. Suunnittelijoina voidaan
kayttda ainoastaan rakennuttajan kohteeseen valitsemia suunnittelijoita. Vas-
taavuuden todistamisvelvollisuus ja vastuu vaihtamisesta jaa rakennuttajan hy-
vaksynnasta huolimatta kuitenkin aina urakoitsijalle. Mikali rakennuttajan paa-
toksenteko pitkittyy, se ei oikeuta urakoitsijaa lisdaika- tai muihin vaateisiin.

10.7 Kosteusolosuhteiden ja rakenteiden kuivumisen hallinta seka pélynhallinta

Paaurakoitsijan tulee laatia tydmaalle kosteuden- ja puhtaudenhallintasuunni-
telma rakennuttajan ja tydmaavalvojan hyvaksyttavaksi.

Hankkeen rakennusprosessin kosteudenhallinnassa noudatetaan rakennutta-
jan kosteuden-hallinta-asiakirjoissa maariteltyja toimenpiteita.

Kaikki hankkeen osapuolet kaikissa hankevaiheissa sitoutuvat terveellisen ja
kosteus-teknisesti toimivan rakennuksen toteuttamiseen. Tilaajan asettamien
kosteudenhallintatavoitteiden toteutumista valvoo hankkeen kosteudenhallinta-
koordinaattori

Kosteusolosuhteiden ja rakenteiden kuivumisen hallinnan paédmaarana on
tuottaa turvallinen ja terveellinen rakennus ja kayton aikainen sisailma.

P&aaurakoitsija vastaa siita, etta tydmaalle varastoituja materiaaleja sailytetaan
materiaalitoimittajien varastointiohjeiden mukaisesti ja siten, ettd kosteuden
aiheuttamille vaurioille herk&t materiaalit eivat kastu. Sisétiloihin tulevat raken-
nusmateriaalit varastoidaan kuivissa ja kastumiselta suojatuissa oloissa.

Paaurakoitsija nimeda ja hyvaksyttaa tilaajalla tydmaan kosteudenhallinnasta
vastaavan tyonjohtajan, joka valvoo, ettd kaikki kosteudenhallintaan liittyvat
tarkastukset, mittaukset ja mahdolliset korjaavat toimenpiteet toteutetaan ajal-
laan ja suunnitellusti sekd dokumentoidaan asianmukaisesti.

Hankkeen urakoitsijat ja toimittajat vastaavat kukin omien tdidensa osalta toi-
hinsa liittyvasta kosteudenhallinnasta. Kukin urakoitsija nime&a omien tdidensa
osalta kosteudenhallinnan vastuuhenkilén, ks. erillinen kosteudenhallintaselvi-
tys.

Urakoitsijan on suoritettava kohteessa tiiveysmittaus, kun tiiveyteen vaikuttavat
tybvaiheet on saatettu loppuun.

Rakennustoéiden ja ilmanvaihdon puhtausluokka on sisétiloissa P1.
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11. YMPARISTO

Paaurakoitsija laatii kohteelle pélynhallintasuunnitelman ja hyvaksyttaa sen ra-
kennuttajalla.

Tyomaalla on kaytettédva aina kohdepoistolla varustettuja koneita. Polyn levia-
misen estamiseen on Kiinnitettdva huomiota (lattia- kattohiomakoneet, kaikki
polya tuottavat leikkurit, sahat ja muut hiontaan tarkoitetut laitteet ym).

Puhtausluokasta aiheutuvia vaatimuksia kohteessa

- Rakennustoiden on taytettdva P1-luokan puhtausvaatimukset 1 vko ennen
toimintakokeita, jolloin valvojat tarkastavat ettd siivoustaso tayttad P1-
luokalle asetetut siisteys-vaatimukset (RT07-10946, kohta 2.3.3)

- Aikataulutuksessa ja tydjarjestyksessad huomioitava mahdollisuus suorittaa
tyét P1-luokan vaatimusten mukaisesti

- IV-asennustdita suoritettaessa kanavien on oltava tulpattuina muulloin paitsi
litosta tehtédessa

- llmanvaihtokanavien asennuksen aikana samassa tilassa ei saa suorittaa
polyavia toita

- IV-kanaville on jarjestettava katettu varastointitila, jossa on hyllyt. Tilan koko
7m x 3m

11.1 Ymparistdn suojelu

11.2 Ongelmajate

Urakoitsijan tulee omassa tydssaan minimoida tydmaan haitalliset ymparisto-
vaikutukset ja suorittaa purkutyo6t lajittelevana purkuna, kierrattamalla materiaa-
leja ja ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden kayttoika, korjattavuus ja
ymparistoystavallisyys.

Purkutydt ja pakkausmateriaalien kasittely tehdaan lajittelevana kaikkia mahdol-
lisia lajittelutapoja hyédyntéaen.

Purettavat rakennusosat purkaa kukin urakoitsija urakkarajaliitteen mukaisesti.
Raivaus- ja purkujate poiskuljetuksineen, jateveroineen ja kaatopaikka-
maksuineen kuuluvat péaaurakoitsijalle.

Urakoitsijan vastuulle kuuluu purkutydn suorittamiseen mahdollisesti tarvittavien
lupien hakeminen ja ilmoitusten tekeminen, mitk& tulee olla suoritettuna ennen
purkutdiden aloittamista.

Paaurakoitsijana toimivan paaurakoitsija huolehtii kustannuksellaan oman urak-
kasuorituksensa osalta ympéristdn ja yleisten teiden puhdistuksesta ja kunnos-
sapidosta niiltd osin kuin materiaalien poiskuljetus tydmaa-alueelta ymparistéa
likaa ja kuormittaa.

Paaurakoitsijan on laadittava tydmaata koskeva ympéristésuunnitelma ennen
urakkasopimuksen tekemista.

Urakoitsija toimittaa rakennuttajalle jateraportit toimitetuista jatteista.

Mahdollisten, urakan aikana havaittujen, haitallisten aineiden purkuty6t tulee
suorittaa ao. maaraysten mukaisesti. Mikéli kohteesta 16ytyy ongelmajatetta,
niin tasté tulee valittdbmasti informoida rakennuttajaa.
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12. VALVONTA

12.1 Tilaajan organisaatio ja valtuudet

Urakkasopimuksesta ja siihen tehtévistd muutoksista paattaa tilaajan edustaja-
na LVIAS-huoltopéallikkd Mikko Pekkarinen. Pienista ja kiireellisistd muutos-
toisté voi paattédd rakennuttajan valtuuttamana valvoja.

12.2 Rakennuttajan valvonta

Rakennuttaja suorittaa valvontaa yleisten sopimusehtojen 60-62 § mukaisesti.
Paikallisvalvojan oikeudet ja velvollisuudet ovat RT:n tehtavéaluettelon mukai-
set. Rakennustyon valvonnasta laaditaan tarvittaessa erillinen valvontasuunni-
telma. Rakennuttajan valvonta ei véhennd urakoitsijan laatuvastuuta.

Rakennuttaja asettaa tydmaata valvomaan rakennustoiden valvojan ja LVISA-
tdiden valvojan. Rakennustoiden valvoja toimii osapaivaisena paikallisvalvoja-
na.

12.3 Suunnittelijoiden laadunvalvonta

Valvontaa suorittavat rakennuttajan organisaation lisdksi suunnittelijat. Suunnit-
telijoilla on oikeus ja velvollisuus valvoa, etté tyd muodostuu suunnitelmien mu-
kaiseksi. Heilla ei ole oikeutta sopia minkéénlaisia muutoksia, vaan kaikki muu-
tokset on rakennuttajan hyvaksyttava.

13. TYOMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET

13.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet

Paaurakoitsijalla tulee olla tydmaalla vastaava tyonjohtaja, jolta vaaditaan riit-
tava kokemus tata tydmaata vastaavista rakennustoistd, katso tarjouspyynnon
kelpoisuusehdot. Paaurakoitsijalla tulee olla tyémaalla vastaavan tydnjohtajan
lisaksi riittavasti muuta ammattitaitoista tydnjohtoa. Urakoitsija saa vaihtaa tar-
jouksessaan esittdmia ja rakennuttajan hyvaksymia urakan vastuuhenkil6itéa
vain rakennuttajan luvalla. Tilalle tulleiden vastuuhenkildiden tulee olla koke-
mukseltaan vahintdan samaa tasoa kuin tyohon alun perin hyvaksyttyjen vas-
tuuhenkildiden.

Kunkin sivu-urakoitsijan tulee nimeta tydmaasta vastuussa oleva tydnjohtajan-
sa.

Paaurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille tydmaan
tydsuojeluorganisaatio ja tydmaan tyéturvallisuudesta vastaava henkil®.

13.2 Kirjaukset

Tydmaan johtovelvollisuuksista vastaava paaurakoitsija yllapitaa tydmaapéaiva-
kirjaa yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) 75 8§:n mukaisesti.

Paivakirjaan merkitaan saatila, tarkeimpien tydsuoritusten aloitus- ja lopetus-
ajankohdat, sellaisten vaatimusten, mittauksien ja havaintojen tulokset, joita ei
voida mydhemmassa vaiheessa tarkistaa. Paaurakoitsijalla on velvollisuus Kkir-
jata tydmaapaivakirjaan muiden urakoitsijoiden tekeméat tydmaan kulkua kos-
kevat huomautukset. Paivékirjaan merkitddn myos tarkastukset, katselmukset,
suoritetut kokeet ja niiden tulokset, vahingonluonteiset tapahtumat, tyon aikana
annetut muistutukset, huomautukset ja saadut ohjeet.
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13.3 Tyomaakokoukset

Tybmaapaivakirja laaditaan ja sitd yllapidetaan sahkdisesti tilaajan hankkeen
kayttoon perustaman projektipankin tydmaapaivakirja-toiminnolla.

TyOmaapaivékirjassa esitetyt huomautukset, joilla katsotaan olevan laadullisia,
taloudellisia tai aikataulullisia vaikutuksia on tuotava seuraavaan tydomaako-
koukseen kasiteltdvaksi tai puhevalta asiassa muuten menetetdan. Mitkaan
tydmaapaivakirjan viittaukset eivat oikeuta lis- ja muutostdihin tai ko. kustan-
nusten laskuttamiseen, vaan kaikille lisa- ja muutostoille seka niiden aiheutta-
mille vaikutuksille on saatava tilaajan kirjallinen hyvaksynta.

Tydmaakokouksia pidetdan noin 3-4 viikon valein. Tydmaakokousten jarjestyk-
sesta sovitaan tarkemmin tydmaan aloituskatselmuksessa.

Kokouksissa kasitelladn urakan toteuttamiseen liittyvat aikataululliset, taloudel-
liset ja tekniset asiat. Urakoitsija luovuttaa kaksi tyopaivad ennen tyémaako-
kousta tilaajalle, rakennuttajakonsultille ja valvojalle kirjallisesti tydvaiheselvi-
tykset, hankinta-, tybmaavahvuus- ja aikatauluraportit.

Kokouksissa kasiteltavat asiat on saatettava valvojan tietoon viimeistaan kaksi
paivaa ennen kokousta, jossa kyseista asiaa on tarkoitus kasitelld, jotta raken-
nuttajan edustajilla on mahdollisuus tutustua asiaan riittavasti ennen kokousta.
Tyomaakokouksista pidetdan poytékirjaa, jonka tilaaja ja pdaurakoitsija tai hei-
dan edustajansa allekirjoittavat. Tydmaakokouksen puheenjohtajana toimii ti-
laajan hankevastaava, ellei toisin sovita.

Tydmaakokouksessa tehty ja poytakirjaan otettu huomautus tai ilmoitus, joka
muutoin olisi kirjallisesti tehtava, katsotaan kirjallista ilmoitusta vastaavaksi.

Tydmaakokousten ja kohdassa 5.5. mainittujen katselmusten ja tydnohjauspa-
laverien liséksi urakoitsijan tulee varautua osallistumaan tarvittaessa erillisiin
kayttajapalavereihin kerran kuukaudessa.

13.4 Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset

Paaurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata tydmaan yhteistoimintaa.
Tata varten urakoitsijoiden on keskenééan pidettava tarvittaessa yhteistoiminta-
kokouksia (ns. urakoitsijapalaverit), joissa paikallisvalvojan on oltava lasna.
Paaurakoitsija laatii yhteistoimintakokouksista poytékirjan ja toimittaa sen pro-
jektipankkiin.

13.5 Viranomaistarkastukset

Paaurakoitsijan on huolehdittava siita, etté kaikki mahdolliset viranomaistarkas-
tukset seké viranomaistarkastuksiin rinnastettavat tarkastukset tulevat pidetyk-
si. Tarkastuksista on ilmoitettava rakennuttajalle, jotta tdmén edustaja voi olla
lasna tarkastustoimituksessa.

Paaurakoitsijan on laadittava, rakennuttajalla hyvaksytettava seka yllapidettava
rakennustyodn tarkastusasiakirjaa, vaikka hankkeen rakennuslupa ei tata edel-
Iyttéisikaan. Tarkastusasiakirjaluonnos on toimitettava rakennuttajalle kommen-
toitavaksi ennen tydmaan aloituskokousta. Tarkastusasiakirja voidaan laatia
hankkeen sahkdiseen projektipankkiin.
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14. TYOMAAN TYOTURVALLISUUS

14.1 Yleista

Urakoitsijan on huolehdittava siitd, etté kaikki urakoitsijan tah&n tyémaahan liit-
tyvat tyoturvallisuusvelvoitteet ja erityisesti Valtioneuvoston asetuksen VNa
205/2009 mukaiset rakennustyon turvallisuutta koskevat maaréaykset tulevat
noudatetuiksi.

Tybmaan johtovelvollisuuksista vastaava paaurakoitsija vastaa liséksi kaikista
em. asetuksen mukaisista péaatoteuttajan velvoitteista. Toiminnasta urakka-
alueella urakan aikana seka urakan tyoturvallisuuteen liittyvia asioita on kuvattu
tilaajan laatimassa rakennuttajan tyéturvallisuusasiakirjassa.

Turvallisuuskoordinaattori

Rakennuttaja maarittdad turvallisuuskoordinaattorin myohemmin. Turvallisuus-
koordinaattori huolehtii rakennuttajan nimettynd edustajana rakennuttajalle
kuuluvista ty6turvallisuusvelvoitteista ja -tehtavista. Turvallisuuskoordinaattorin
tehtévat on kirjattu turvallisuusasiakirjaan.

Turvallisuuskoordinaattorin tehtdvat ja patevyysvaatimukset; ks. mm. Vna
205/2009 ja RT 10-10982 "Rakennuttajan tyoturvallisuusvelvoitteet rakennus-
hankkeessa".

14.2 Ty6suojelun YSE 57 §:n vastuuhenkilot

Tybmaan johtovelvollisuuksista vastaava paaurakoitsija nimeda tydmaalle tyo-
suojelun vastuuhenkilén ja hanelle sijaisen, jotka huolehtivat tydmaan turvalli-
suuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta osapuolten vélisesta yhteistoimin-
nasta, tiedonkulun jarjestdmisestd, toimintojen yhteensovittamisesta, tyémaa-
alueen jarjestyksesta ja siisteydestda, huolehtii urakoitsijan ty6turvallisuusvel-
voitteista, toimii yhteyshenkilona tyoturvallisuusasioissa ja tiedottaa tyoturvalli-
suusasioista tydmaan tydntekijoille seka hankkeen muulle organisaatiolle.

Paaurakoitsija laatii Tilaajan antamien ohjeiden perusteella tydmaalle yksityis-
kohtaiset turvallisuusohjeet ja -suunnitelmat (sis. mm. turvallisuussuunnitelman
ja tydmaa-alueen rakennusvaiheittaisen kayttdsuunnitelman seka vaiheittaisen
kayttoonottosuunnitelman) ja esittdd ne etukateen Tilaajalle. Turvallisuusoh-
jeissa Paaurakoitsija huomioi Turvallisuusasiakirjan sekd muut Tilaajan anta-
mat ohjeet ja maaraykset. Paaurakoitsijan tulee sisallyttaa laatimansa turvalli-
suusohijeistus alihankintasopimuksiinsa.

Paaurakoitsija pitdd Turvallisuusasiakirjan tydmaata koskevat tiedot seka tur-
vallisuusohjeet ja -suunnitelmat ajan tasalla projektipankissa kootusti omassa
tybturvallisuutta kasittelevassa hakemistossaan ja toimittaa tiedot muutoksista
Tilaajalle, suunnittelijoille ja muille urakoitsijoille.

14.3 Tybmaan jarjestys ja siisteys

Tydmaan johtovelvollisuuksista vastaava paaurakoitsija laatii tydmaata varten
tydmaasuunnitelman. Ko. suunnitelmassa osoitetaan tyémaan kaluston sijainti,
materiaalien varasto- ja vastaanottoalueet, jatteiden kerayspaikat ja muut ra-
kennustybmaan jarjestykseen, siisteyteen ja tyoturvallisuuteen oleellisesti vai-
kuttavat seikat.

Urakoitsijoiden tulee noudattaa tydmaasuunnitelmaa. Kunkin urakoitsijan on
huolehdittava siitd, ettd urakoitsijan omat materiaalit ovat varastoituna niille
osoitetuissa paikoissa ja tyosta jadvat jatteet on toimitettu niitd varten oleviin
kerayspisteisiin.
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15. TYOVOIMA

Tyobaikataulun laadinnan yhteydessa urakoitsijat ilmoittavat tydvoimasuunnitel-
mansa rakennuttajalle. Suunnitelman toteutumasta urakoitsijat raportoivat ty6-
vaiheilmoituksessaan tyomaakokouksissa. Tyo6vaiheilmoitus tulee toimittaa
kaksi tydpaivaa ennen tydémaakokousta.

16. YHTEISKUNTAVELVOITTEIDEN HOITAMINEN

16.1 Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset

Urakoitsijan tulee antaa tarjouksen liitteend seuraavat tilaajavastuulain
(1233/2006 ja muutos 470/2012) edellyttamat selvitykset ja todistukset tai muu
luotettava selvitys seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti:

Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani —yritysraportti tai todistus tai muu luo-

tettava selvitys seuraavista:
selvitys merkinnastd ennakkoperintarekisteriin, tydnantajarekisteriin ja ar-
vonliséaverovelvollisten rekisteriin (Patentti ja rekisterihallituksen ja verohal-
linnon yhteinen yritystietojarjestelma),

- kaupparekisteriote

- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitd, etta
verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty

- todistus eldkevakuutuksen ottamisesta ja elakevakuutusmaksujen suorit-
tamisesta tai selvitys siita, etté erdantyneita elakemaksuja koskeva maksu-
sopimus on tehty

- todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta,

- todistus vastuuvakuutuksen suuruudesta ja voimassaolosta

- selvitys tydbhon sovellettavasta tydehtosopimuksesta tai keskeisista tyoeh-
doista

- selvitys tyoterveyshuollon jarjestamisesta

- selvitys tydhon sovellettavasta tydehtosopimuksesta tai keskeisista tyoeh-
doista

Tilaajavastuulaista poiketen tilaaja edellyttda selvitystéa verovelan maarasta ja
verovelkaa koskevan maksusuunnitelman tekoa aina, kun verovelan maara ylit-
t&da 500 euroa

Mikali urakoitsija on valtio tai kunta, urakoitsijan ei tarvitse liittd&a edella mainit-
tuja todistuksia tai selvityksia tarjouksensa liitteeksi.

Todistusten aitous on pystyttava toteamaan toimitetuista dokumenteista ilman
selonottajan omia liséselvityksia. Mahdollisista ulkomaisista todistuksista on
esitettdva suomenkieliset kdannokset siina laajuudessa, ettd keskeinen siséltd
on todettavissa suomen kielella.

Mikali toimitetuissa tiedoissa on joltain osin hairiomerkintd, muu puute tai tietoja
ei ole kokonaan tai osittain saatavilla sitoutuu urakoitsija toimittamaan viipymét-
ta tilaajan maarittamat lisaselvitykset.

Edella esitettyjen todistusten ja selvitysten lisdksi on urakoitsijan toimitettava
myos:

- vastuuvakuutustodistus
- selvitys tai riittava vakuutus siitd, ettei urakoitsijaa tydmaalla edusta tai sen
johto- ja hallintotehtavissd muutoin toimi liiketoimintakiellossa oleva henkild

Esitetyt tiedot, todistukset ja selvitykset eivéat saa olla annettaessa kolmea kuu-
kautta vanhempia ja niiden tulee olla ajantasaisina saatavissa urakkasuorituk-

Sivu 28



URAKKAOHJELMA
VAASAN LYSEO

sen aikana. Sopimuksen mukaisten maksuerien maksamisen edellyttaa, etta ti-
laajavastuutodistukset ovat voimassa koko urakan ajan.

Rakennuttaja tai urakan tilaaja ei hyvéksy sellaista urakoitsijaa, joka ei ole toi-
mittanut edell& mainittuja selvityksida. Mikali selvityksia ei ole toimitettu annet-
tuun maérdaikaan mennessa tai sen jalkeen muuten kay ilmi, ettei pyydettyjen
todistusten ja selvitysten mukaisia asioita ole hoidettu lainmukaisella tavalla, on
tilaajalla oikeus purkaa urakkasopimus tai tata edeltanyt urakoitsijan valinta-
paéatos.

Urakoitsijan tulee sisallyttdd ndma vaatimukset kaikkia aliurakoitaan koskeviin
tarjouspyyntdihin ja sopimuksiin. Aliurakkatarjouksen antajan tulee omalta osal-
taan valtuuttaa aliurakan tilannut urakoitsija esittdmaan vastaavat selvitykset
rakennuttajalle.

16.2 Aliurakoitsijoiden kayttaminen ja ketjuttaminen

16.3 Henkilbtunnisteet,

Rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija voi luovuttaa urakan tai
sen osia edelleen toiselle urakoitsijalle aliurakkana ja tamé edelleen kolmannel-
le urakoitsijalle aliurakkana. Aliurakan ketjuttaminen tata pidemmalle ei ole sal-
littua ilman rakennuttajan hyvaksymaa erityista syyta.

Kaikki aliurakoitsijat tulee aina hyvaksyttéaa rakennuttajalla. Rakennuttaja vaatii,
ettd ennen kunkin yksittdisen aliurakointisopimuksen solmimista urakoitsija
esittaa rakennuttajalle aliurakoitsijasta tilaajavastuulain mukaiset selvitykset.

Rakennuttajalla on oikeus olla hyvaksymatta niitd aliurakoitsijoita, joiden tilaa-
javastuutiedoissa on puutteita, todistusten aitoudesta ei voida saada varmuutta
jaltai todistuksia ei olennaisilta osin ole kdannetty suomeksi tai on muuten ai-
hetta epailld, ettei aliurakoitsija pysty huolehtimaan tai aio huolehtia yhteiskun-
nallisista velvoitteistaan kuten veroista tai sopimuspalkoista. Aliurakoitsijan hy-
vaksymisen edellytyksena on liséksi se, ettd urakoitsija on liittdnyt omiin ali-
urakkasopimuksiinsa rakennuttajalta saamansa laatuun, aikatauluun, turvalli-
suuteen yms. liittyvan aineiston, johon aliurakoitsija on sitoutunut.

Aliurakoitsijan tulee sitoutua yksiléimaan ennen tyon aloittamista tyomaalla
tydskentelevét palveluksessaan olevat henkilot. Padurakoitsijan tulee yllapitaa
ajantasaista luetteloa myds aliurakoitsijoista ja naiden tydntekijoista tydmaalla.

Rakennuttajalla on oikeus keskeyttaa tyot, mikali urakkasuorituksia on ketjutet-
tu ilman rakennuttajan nimenomaista hyvaksyntdd. Urakoitsijan tulee purkaa
ketjutettu aliurakkasopimus valittémasti ja vastata rikkomuksestaan aiheutuvas-
ta haitasta. Rakennuttaja tiedottaa sopimusrikkomuksesta Rakennusteollisuus
RT ry:lle ja Rakentamisen laatu RALA ry:lle.

Rakennuttajalla on oikeus perida paa- tai sivu-urakoitsijalta sopimussakkoa
5000 € /kerta aliurakkaketjuun kuuluva tilaajalla hyvaksymattéman, sopimuk-
senvastaisesti ketjutettu tai muuten sopimuksenvastainen aliurakoitsija on
tydskennellyt tydmaalla.

kulkuluvat ja tyontekijoiden perehdyttdminen

Rakennuttaja edellyttda lakiséateisten kuvallisten henkilétunnisteiden ehdotonta
kayttoa tydmaalla. Rakennuttaja velvoittaa paaurakoitsijan huolehtimaan han-
kekohtaisten kulkulupien aliurakoitsija- seka henkildtunnistehallinnoinnista seka
kulkulupien myontamisesta ja kayton valvonnasta tydmaalla.

Paaurakoitsijan on huolehdittava siitd, etta rakennustytmaalla tydskentelevilla

urakoitsijan kaikilla omilla tyontekij6illa ja aliurakoitsijoidensa tyontekij6illa on

tyomaalla liikkuessaan nakyvilla henkilon yksildiva kuvallinen tunniste. Tunnis-

teesta on kaytava ilmi, onko tyémaalla tydskenteleva tydsuhteessa oleva tyén-
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16.4 Tyonteko-oikeudet

tekija vai itsenainen tyonsuorittaja, seka mainittava henkilén nimi, veronumero
ja, mikali kyse ei ole itsenéisesté tydnsuorittajasta, tydnantajan nimi. Jokaisen
urakoitsijan on ilmoitettava p&aurakoitsijalle ennen tydvaiheen aloittamista
omien ja alihankkijoidensa tydmaalla tydskentelevien tydntekijdiden nimet, ve-
ronumerot ja syntymaajat tarvittavien kulkulupien myontamiseksi.

Paaurakoitsija myontad tydmaalle kulkulupia, valvoo niiden kéayttta ja palautta-
mista seka yllapitdd tyontekijoiden tydntekija- ja kulkulupaluetteloa. Tydmaan
kulkulupaluettelon tulee olla séhkdisessa muodossa. Luetteloon tulee merkita
tydntekijan nimi, syntymaaika, kansalaisuus, asuinkunta, veronumero, tydnanta-
ja, tybnantajan y-tunnus, tydnantajan tilaajavastuutarkistusmerkintd, tyénanta-
jan sopimussuhde, tydntekijan tydskentelyn aloitus- ja lopetuspaivanmaara se-
k& merkintd kulkuluvan myodntamisesta ja sen palauttamisesta. Luettelo tulee
paivittaa vah. kahden (2) tyopaivan valein ja sen on oltava nakyvilla ja tarkistet-
tavissa tydmaalla koko tydmaan ajan. Liséksi tydmaalla tulee olla esilla urakoit-
sijoiden valisia sopimussuhteita kuvaava kaavio.

Luettelo liitetddn tydmaakokouksessa paaurakoitsijan tydvaiheilmoituksen liit-
teeksi. Kulkuluvan mydntaminen edellyttdd henkildllisyyden todistamista viran-
omaisen myontamalla henkildkortilla tai passilla. Ulkomaisen tyontekijan osalta
merkitaan lisdksi tyontekijan tyonteko-oikeuden peruste ja liitetdén luetteloon
kopio henkilokortista tai passista. Tyémaan kulkulupaluettelo tulee olla tydmaal-
la paperisena seké sahkoisessd muodossa.

Paaurakoitsija perehdyttaa tydmaalla tyoskentelevat henkilét ennen kulkuluvan
myontamista. Perehdytyksessa on huomioitava myos tyoturvallisuus- ja laatu-
riskit seka kielitaitorajoitteet. Perehdyttdminen ja sen sisalté on dokumentoitava.
Paatoteuttajan tulee luovuttaa perehdytyksen ohessa jokaiselle tydntekijalle
tydntekijan turvaohje, jonka kukin tydntekija kuittaa saaduksi erilliseen tyonteki-
jaluetteloon.

Rakennuttaja seuraa kuvallisten henkilotunnisteiden ja kulkulupien kayttéa
muun muassa tarkastuksilla. Henkil6t, jotka rikkovat maaraysta kuvallisten tun-
nisteiden ja kulkulupien kayttsta, poistetaan tydomaalta. Lisaksi rakennuttajalla
on oikeus peria 1000 euroa sopimussakkoa jokaisen puuttuvan tunnisteen tai
kulkuluvan osalta paaurakoitsijalta ja/tai rakennuttajaan sopimussuhteessa ole-
valta urakoitsijalta, jonka tydntekijaa tai aliurakoitsijan tyontekijaa rikkomus kos-
kee.

Kaikissa taman hankkeen urakkasopimuksiin liittyvissa tydsuhteissa on nouda-
tettava vahintaan niita tydsuhteen vahimmaisehtoja, joita Suomen lain ja tyoeh-
tosopimusmaaraysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa tydssa.

Rakennuttaja edellyttdd, ettd kaikki urakoitsijat liittyvat Veronumero.fi -
palveluun, josta veronumerolain edellyttdmat tiedot ovat keskitetysti saatavilla
ja niissa tapahtuvat muutokset automaattisesti valvottavissa. Henkild, jota ei
ole merkitty veronumerorekisteriin, ei voi saada kulkulupaa, eik& voi nain ollen
tyoskennella tyomaalla.

Suomessa tyoskentelevilla ulkomaalaisilla on oltava suomalainen elékevakuu-
tus tai voimassa oleva E101- tai Al-todistus ennen kuin kulkulupa voidaan
myontaa. EU:n ulkopuolisilta kansalaisilta edellytetaan lisdksi voimassa olevaa
oleskelulupa, joka oikeuttaa tydntekoon Suomessa. Jokaisen urakoitsijan tulee
varmistaa omien yhteiskunnallisten velvoitteidensa lisdksi myds alihankki-
joidensa tyontekijdiden oleskeluluvat. Vastuu laittomasti maassa oleskelevien
tydntekijdiden palauttamisesta, palkoista aiheutuvista kustannuksista seka
mahdollisista seuraamusmaksuista on viimekétisesti rakennuttajan sopimus-
kumppanina toimivalla padurakoitsijalla.
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16.5 Ulkomainen tyévoima

Kunkin urakoitsijan tulee noudattaa ulkomaalaisen tydvoiman tyéskentelyyn
Suomessa ja lahetettyihin  tyontekijoihin liittyvia  Ty&suojeluhallinnon
(http://www.tyosuojelu.fi/fi/ulkomaalaiset) antamia ohjeita ja mita laissa on saa-
detty.

Paaurakoitsijan velvollisuus on huolehtia, ettd kaikki ulkomaisen tydvoiman
kayttoon liittyvat todistukset ja selvitykset toimitetaan rakennuttajan kayttdon
suomenkielelle kaannettyina, virallisen kielenkaantajan kaantamina.

Tilaajavastuulain mukaisesti tilaajalla on velvollisuus informoida ulkomaisia so-
pimuskumppaneitaan ja lahetettyja tyontekijoitd heitd valvovista viranomaista-
hoista. Suomessa toimivia ulkomaisia yrityksia ja l&hetettyja tydntekijoita valvo-
vat:

- aluehallintaviraston tilaajavastuutarkastajat,

- aluehallintaviraston ulkomaalaistarkastajat seka

- maahanmuuttovirasto.

Paaurakoitsijan tulee antaa lahetetyille tydntekijoille vastaava informaatio tyo-
maahan perehdyttdmisen yhteydessa.

16.6 Urakoitsijatietojen ilmoittaminen

Paaurakoitsijan tulee huolehtia rakentamiseen liittyvasta tiedonantovelvollisuu-
desta annettujen saddosten velvoitteiden noudattamisesta.

Jokainen urakoitsija toimittaa tydmaan paatoteuttajalle kuukausittain ennalta
sovitussa maaraajassa Verohallinnon edellyttamat tiedot omista yhteisella tyo-
maalla tydskennelleista tydntekijoista ja aliurakoitsijoidensa tyontekijoista. Yh-
teisen rakennustydmaan paatoteuttajalla on velvollisuus koota ja lahettaa tiedot
kaikista tydmaalla tydskennelleista henkildisté Verohallinnon maaritteleméssa
madraajassa Verohallinnolle, kun rakennushankkeen koko ylittdd 15 000 eu-
roa.

Kukin tilaaja rakennuttajasta alkaen ilmoittaa kuukausittain tiedot ostamistaan
urakoista ja vuokratydévoiman kaytésta Verohallinnolle. Urakkatietojen tiedon-
antovelvollisuus koskee arvonlisaverolaissa tarkoitettuja rakentamispalveluja,
rakennustelineiden pystytys- ja purkutoita seka tyévoiman vuokrausta. Tiedon-
antovelvollisuus syntyy, kun sopimuksen arvo ilman arvonlisaveroa ylittda 15
000 euroa. Tilaajilla on kuitenkin oikeus ilmoittaa tietoja myds alle 15 000 euron
arvoisista sopimuksista.

Paatoteuttajan ja muiden urakoitsijoiden tiedonantovelvollisuutta koskevat vas-
tuut ja velvoitteet jatkuvat urakan vastaanoton ja koko kohteen luovutuksen jal-
keen mahdollisten virheiden ja puutteiden korjausten seka jalki-, lisa- ja muu-
tostdiden osalta, kunnes myds nama ty6t on tehty. Paatoteuttajan tiedonanto-
velvollisuutta koskevien vastuiden paattymisesta todetaan yhteisesti jalkitarkas-
tuksessa ja kirjataan jalkitarkastuspoytakirjaan.

16.7 Henkilttiedot ja tietosuoja

Osapuolet noudattavat voimassa olevan tietosuojalainsdadannén edellyttamia
menettelytapoja henkilétietojen suojan ja kasittelyn osalta. Jokainen osapuoli
vastaa osaltaan siitd, ettd urakkakohteen henkilttietoja kasitellaan tietosuoja-
lainsdadannon, sopimuksen ja tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti ja ainoas-
taan tdman sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.
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17. VASTAANOTTOMENETTELY

17.1 Vastaanottotarkastus

Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE:n ja urakka-asiakirjojen mukaisesti.

17.2 Urakkasuorituksen tarkastus

Erillisia tarkastuksia ovat mm. tydnaikaiset toimitustarkastukset ja asennustoi-
den asennustapatarkastukset.

Sopimuksen mukaisesta urakkasuorituksesta suoritetaan ennakkotarkastus
ennen varsinaista vastaanottotarkastusta. Ennakkotarkastuksen suorittaa tilaa-
jan nimedma edustaja(t). Ennen tilaajan ennakkotarkastusta tulee paaurakoitsi-
jan sekd muiden urakoitsijoiden suorittaa itselle luovutus ja laatia siitd raken-
nuttajalle toimitettava poytékirja, seka korjattava havaitsemansa virheet ja puut-
teet ennen vastaanottotarkastusta. Urakoitsijan itselle luovutus- seka ennakko-
tarkastusajankohdat on huomioitava ja esitettavd myds paaurakoitsijan laati-
massa hankkeen tyoaikataulussa. Ennakkotarkastus on pystyttava pitamaan
viimeistaan yhta (1) vilkkkoa ennen hankkeen vastaanottotarkastusta.

17.3 Tekniset tarkastukset

Rakennusaikana rakennuttaja valvoo ja tekee tarkastuksia, joissa todetaan, et-
ta rakennustarvikkeet, rakennusosat, tydmenetelmat, kojeet ja laitteet ovat
asiakirjojen mukaiset.

17.4 Tarkastuskustannukset

17.5 Toimintakokeet

17.6 Luovutusasiakirjat

Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksis-
taan. Mikali kuitenkin joudutaan pitamaéan uusintatarkastuksia urakoitsijan suori-
tusten virheiden tai puutteiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkas-
tuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarpeen aiheutuneelta sopimusura-
koitsijalta seuraavasti:

- ensimmainen jalkitarkastus veloituksetta
- toinen jalkitarkastus 1 000,00€ alv. 0%
- seuraavat tarkastukset 2 000,00€ alv. 0% / kpl

Mahdolliset jalkitarkastusmaksut veloitetaan ensisijaisesti urakoitsijalle maksa-
mattomasta urakkasummasta. Tarkastusmaksut koskevat myds takuutarkas-
tuksia.

Asennettujen jarjestelmien ja laitteiden toiminnat on varmistettava ennen itselle-
luovutusta ja vastaanottotarkastusta. Urakoitsijoiden toimintakokeista on laadit-
tava poytakirjat.

Jokainen urakoisija laatii oman tydn osuudestaan toimintojen varmistussuunni-
telmat, jotka automaatiourakoitsija kokoaa ja laatii kootun toimintakoesuunni-
telman rakennuttajan hyvaksyttavaksi

Urakoitsijan on laadittava kayttd- ja huolto-ohjeet rakennuttajan ohjeistuksen
mukaisesti ja toimitettava se viimeistdén vastaanottotarkastukseen. Huolto-
ohjeessa tulee esittéaa kiinteistonhoitoon liittyvéat vuosittaiset huoltotoimenpiteet.
Kayttd- ja huolto-ohjeen tulee olla tdéhan kohteeseen laadittu.
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17.7 Kayton opastus

Lisaksi, urakoitsijan on viimeistdan kahta (2) viikkoa ennen vastaanottotarkas-
tusta toimitettava, ja vastaanottotarkastukseen mennessa taydennettava, ra-
kennuttajalle kayttdmiensa tuotteiden, rakennusosien ja materiaalien CE-
merkintatodistukset, tyyppihyvaksyntatodistukset sekéa mahdolliset toimittajien
myontamat takuutodistukset (alkuperaiset).

Sahkotoiden osalta tulee liséksi olla luovutettuna vastaanottotarkastukseen
mennessa sahkdsuunnittelijalle toimitetut, hanen tarkistamansa seka hyvaksy-
mansa tarkastus- ja mittauspoytakirjat.

Paaurakoitsijan laatima rakennustyon tarkastusasiakirja on tarvittavin tarkas-
tusmerkinndin varustettuna oltava vastaanottotarkastuksessa luovutettavissa.

Kaikki urakoitsijan laatima em. luovutusaineisto tulee luovuttaa rakennuttajalle
sahkdisessa (projektipankkiin), ettd paperikopiona. Paperikopiot tulee olla véh.
yhten& (1) kappaleena seka kansioituna. Sahkdinen- ja paperikopioversio luo-
vutusasiakirjoista tulee olla molemmissa saman sisaltéinen.

Paaurakoitsijan seka kaikkien urakoitsijoiden tulee jarjestdd opastus kohteen
kayttohenkildokunnalle. Kaytdnopastuksesta tulee laatia suunnitelma.

Paaurakoitsija sekd muut urakoitsijat tekevat kirjallisen esityksen antamastaan
kaytbn opastuksen sisallosta niin, ettd sen perusteella kayttdéhenkilbkunta voi
kerrata saamansa opastuksen. Myo6s kayttéhenkilbkunnan vaihdosten yhtey-
dessé on tama opastustieto heti olemassa. Nama esitykset toimitetaan tilaajalle
loppuasiakirjojen yhteydessa.

18. ERIMIELISYYDET

18.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskindisten
neuvottelujen avulla. Ellei erimielisyytta voida néin sopia, riitaisuudet jatetdan
Vaasan karajaoikeuden ratkaistavaksi.

19. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET

19.1 Tarjouksen hylkaaminen

Tarjous voidaan hylata, jos

- se ei ole tarjouspyyntdasiakirjojen mukainen

- se ei saapunut méaraajassa

- se poikkeaa tarjouspyynndssa esitetyista vaatimuksista ja ehdoista
- siind on olennainen virhe

Tarjous voidaan hylatd myds muilla asiallisilla perusteilla, joita ovat esimerkiksi
seuraavat:

- tarjoushinta ja sen perusteet ovat epamaaraiset

- tarjouksen tekijaltd katsotaan puuttuvan teknilliset, taloudelliset tai muut
edellytykset urakan suorittamiselle

- tarjouksen tekija on urakkakilpailussa menetellyt vilpillisesti tai hyvan tavan
vastaisesti

- tarjoushinta on arvioituihin rakennuskustannuksiin verrattuna niin alhainen,
ettei rakentamista voida ilmoitetulla hinnalla suorittaa

- tarjouksen tekija on laiminlydnyt verojen ja muiden yhteiskunnallisten mak-
suvelvoitteidensa suorittamisen.
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Tarjous voidaan hylatd muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia
hankintoja koskevassa laissa tai hankintamaarayksissa.

Tilaaja kasittelee, hyvaksyy tai voi hylata tarjouksen hankintalaissa esitetyin pe-
rustein. Asiakirjojen julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat paa-
toksenteon jalkeen paasaantdisesti julkisia. Taman vuoksi tarjouksen antajan
tulee erikseen tarjouksessaan mainita miltd osin tarjous mahdollisesti sisaltaa
likesalaisuuksia.

19.2 Tarjousten vertailuperusteet

20. TARJOUS

20.1 Tarjouksen muoto

Tarjoajan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka vertai-
luperusteena on halvin hinta.

Tarjouspyynndssa on esitetty taloudellista ja teknistéa suorituskykya, ammatillis-
ta patevyytta ja osaamista, sekd muita vaatimuksia koskevat ehdottomat kel-
poisuusvaatimukset (=vahimmaiskelpoisuusehdot).

Ehdottomat vaatimukset tayttavista tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin.

Hankintamenettely voidaan keskeyttdd, jolloin yhtdan jatettyd tarjousta ei hy-
vaksyta perustellusta syysta.

Urakkatarjous on annettava kayttamalla tarjouspyynnon liitteend olevaa tar-
jouslomaketta. Urakkatarjoushinta on jaoteltava tarjouslomakkeen nimikejaon
mukaisiin osahintoihin. Tarjoukseen on liitettava pyydetyt erittelyt, todistukset ja
muut pyydetyt liitteet.

Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntdasiakirjojen mukainen eika tarjoukseen saa
littdd omia ehtoja. Muutoin tarjous voidaan jattada hyvaksymatta.

Tarjouspyyntda koskevat lisatiedustelut on esitettavd suomen kielella viimeis-
tdan 26.1.2022 klo 15:00 mennessa sahkodpostiosoitteeseen tekninen.talotoimi-
tarjoukset@vaasa.fi. Viestin otsikoksi merkitdan "Lyseo vaihe 2 ja urakka” Esi-
tetyistd kysymyksista ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto
suomen kielella.

Samassa yhteydessa ilmoitetaan myds mahdollisista muista tarkennuksista tar-
jouspyyntéon. Kaikki tarjouksen jattavat ovat velvollisia tarkistamaan mahdolli-
set lisatiedot ja huomioimaan ne osana tarjouspyyntoa.

Hankinnassa noudatetaan YSE 1998 sopimusehtoja. Hankintap&atoksen sah-
koista tiedoksiantoa varten tarjoajan tulee tarjouksessaan selkeasti ilmoittaa
séhkdpostiosoite, johon tieto tehdystéa hankintapaatoksesta lahetetaan.

20.2 Vaihtoehtotarjoukset

Vaihtoehtotarjouksia ei hyvéaksyta.

20.3 Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen
kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus tyén suorittamisesta kuitenkin enintaan
tarjouspyyntokirjeessa ilmoitettu maaraaika.

Sivu 34


mailto:tekninen.talotoimi-tarjoukset@vaasa.fi.%20Viestin
mailto:tekninen.talotoimi-tarjoukset@vaasa.fi.%20Viestin

URAKKAOHJELMA
VAASAN LYSEO

20.4 Tarjouksen tekeminen

Tarjous tulee toimittaa tilaajalle tarjouspyyntokirjeessa esitetylla tavalla siiné il-
moitettuun maardaikaan mennessa.

20.5 Tarjousten avaus

Tarjoukset avataan valittdmasti tarjousten jattbajan paattymisen jalkeen.
Avaustilaisuus on maaradmuotoinen. Tarjousten tekijat eivat saa olla lasna tilai-
suudessa.

20.6 Liséatiedot

Mikali piirustuksissa, tydselityksissa tai muissa urakkalaskentapapereissa esiin-
tyy epaselvyyksia tai ristiriitaisuuksia, niista tulee kirjallisesti ilmoittaa tilaajalle
viimeistdan 7 vuorokautta ennen tarjouksen jattAmispaivamaarad. Epéaselvyy-
det ja ristiriitaisuudet ilmoitetaan sahkdpostilla.

Epaselvyyksien johdosta annettavat lisaselvitykset tulee tilaaja toimittamaan
kirjallisesti kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille tarjouspyynnén
mukaisesti. Muita lisatietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi.

Rakennustydmaata esitellaan viikolla 3 ja 4/2022 rakennuttajan toimesta. Esit-
telyyn pitda etukateen ilmoittautua 20.1.2022 mennessa
mikko.pekkarinen(at)vaasa.fi. Urakoitsijoille ilmoitetaan esittelyaika ilmoittau-
tumisen jalkeen.

Tilaaja edellyttdd, etté urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen
antamista.

12.1.2022

Mikko Pekkarinen
Vaasan Talotoimi
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