SWECO ﬁ

Tassa asiakirjassa:

Rakennusurakoitsija/urakoitsija = vesikattourakoitsija

TUNN. LUKUM. MUUTOS

SUUNN. PVM. TARK.

K.OSA/KYLA KORTTELI/TILA

TONTTI/Rno.

RAKENNUSLUVAN TUNNUS

RAKENNUKSEN TAI RAKENNUSTEN NUMEROT TAI TUNNUKSET

SWECO %

Sustainable engineering and design

SWECO RAKENNETEKNIIKKA Oy
Kauppakatu 5

60100 Seinajoki

PUH. 0207 393 300

www.sweco.fi

SANEERAUS TYOSELOSTUS
VESIKATTO-
INKERINPUISTON PAIVAKOTI SANEERAUKSEN
VAIHE 2 TYOSELOSTUS
PITKAKATU 78
65100 VAASA
TARKASTAJA

RI (amk) Aapo Rikala

RAK

HYVAKSYJA
RI Jaakko Passinmaki

SUUNN. TYON N:O

22707681-012

PVM.
29.12.2022

SUUNN.

RI Janne Honkala

S.LAJI

R | | |

LAJI

NRO MUUTOS

19100




SWECO ﬁ

SISALLYSLUETTELO
1. RAKENNNUSHANKEEN YLEISTIEDOT ....ccvuctumssessamsumsunssnssnnsnnssnssnssansansnnsnnnsnnsunss 3
1.1 Rakennuskohde ja Sijainti..o.eiiiiiiiii i e s e 3
B =1 =T ] 1 Lt o= = T 3
1.3 RaKeNNESUUNNITEEI A . .t e e s r e rnernneannens 3
1.4 RakennushankKkeen IUONNE. ... e r e s enneannens 3
1.5 Rakennushankeessa noudatettavat asiakirjat..........ccoiiiiiii i 4
2. TYOTURVALLISUUS ....icuuiieesernnsrrenssrenssresssressssnssssessssnssssnsssssnsssnssssnssssnnsssnnssnnns 5
0 T 1= 1] = TP 5
2.2 Muiden alueella kulkevien turvalliSUUS ... e i e 5
2.3 Tydmaa-alueen erottaminen ja ymparistdn SUOJAUS ...vcvvvirvviieiiii i e raeens 5
R U] 1Y o) PP 5
2.5 Tydsuojelun toteUttaminNen . i e s e 5
2.6 Melua aiheuttaval By 0t ..o e 6
2.7 Ongelmajatettd sisaltavat rakenteet ... 6
3. RAKENNUSTARVIKKEET JA —MATERIAALIT ...covctuamarmasmanmnssnssassanssnssnssansnnsnnnns 6
0 I 1= 1] - T PP 6
3.2 Tarvikkeiden laatuvaatimukset ... 6
3.3 Pakkaus, kuljetus, valivarastointi.....c.cooiiiiiiiiiiii 7
I 1= ] T8 52 1= P 7
4. TYOMAAN HUOLTO . iiecuuuusiinnnnsssssmmmnnssssssmmnnssssssmmnssssssssnsnsssssssssnnssssssssnnnssssssnnns 7
4.1 VESi Ja SANKO «. vttt e 7
2 U a1 == g = o 1 o L PP 7
4.3 Merkinnat Ja KilVet .. .o e 8
5. TYOSUORITUKSET c..uuiiisnmsssssssnnnssssssmmssssssssmmmnsssssssmsnssssssssmnnssssssssnnnsssssssnnnssssses 8
T A 1= 1] - PP 8
5.2 Kokeet ja mallit. ..o e 9
5.3 PeittyVvat tyOsUOrtUKSEE . ....e e 9
6. TELINEET JA SUOJAUS ..ciciictiemraamamiesmasmasmssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssnssnssnnssn 9
6.1 Telineet ja suojarakenteel ......c.viiiiiiiiii e 9
6.2 SUOJAUSTOIMENPITEEL .. s 10
7. LAADUNVARMISTUS...ciuciuieriermammanssassasmanssnssnssasssnssnssnssansanssnssnsssnssnssnssnnsansannnns 10
72 T =13 - PP 10
7.2 Tydnaikainen [@aadunvarmistUsS. . .cviireiii i e r e anee s 10
8. VESIKATON KORJAUSTYO ..uuieuuienuienuiensrnnressinsssnsssnsssnsssnsssnsssnsssnssnnssnsssnnssnnsss 11
ST B =TI - PP 11
8.2 Purettavat rakenteel ... ..coviiiiiii i e 11
8.3 VeSiKatteeN @SENNUS ...ttt naas 12
8.4 LiittyVvat rakenteet ....v i e 13
8. D VarUSEEOE et 13

9. VIIMEISTELYTYOT JA LOPPUSIIVOUS ....ccccussisimmmmssssssmmsnsssssssmnssssssssnsnnssssssnnns 13



SWECO ﬁ

3(13)

1. RAKENNNUSHANKEEN YLEISTIEDOT

1.1 Rakennuskohde ja sijainti

Inkerinpuiston paivakoti
Pitkakatu 78
65100 Vaasa

1.2 Rakennuttaja

Vaasan kaupunki / Vaasan Talotoimi
Mikko Pekkarinen, LVIAS-huoltopaallikkd
puh: 040 836 4468

E-Mail: mikko.pekkarinen@vaasa.fi

1.3 Rakennesuunnittelija

Sweco Rakennetekniikka Oy
Janne Honkala, projekti-insindori
puh: 040 711 2350

E-Mail: janne.honkala@sweco.fi

1.4 Rakennushankkeen luonne

Saneerauksen kohteena on betonirunkoisen, tiiliverhoillun
paivakotirakennuksen vesikatto. Vesikatossa on puurunko ja
ruodelaudoituksen paalld on saumattu peltikate. Rakennuksessa on kolme
kerrosta. Vesikaton alapuolella on ullakon ontelotila, jonka sisékorkeus harjan
kohdassa on n. 1,7 metrid. Ylapohjan lammadneristys on ullakon lattiassa,
betonilaatan ylapuolella. Kohde on rakennettu vuonna 1965.

Vesikaton saneerauksen yhteydessa korjataan/uusitaan seuraavia asioita:

Nykyinen saumattu peltikate puretaan ja korvataan uudella, raystaskorot
pysyvat ennallaan (sallittu poikkeama +20 mm)

o Uuden pellin paksuus 0,6 mm.

o Uusi pelti kuumasinkitty + maalaus (2 vuoden kuluttua asennuksen
jalkeen), tai vaihtoehtoisesti kuumasinkitty +
tehdasmaalipinnoitettu pelti (tyonaikaiset naarmut paikataan
valmistajan ohjeiden mukaisesti)

o Rakennuksen toisessa padssa olevan paatykolmion peltiverhous
puretaan ja uusitaan samalla tavalla kuin vesikatolla

Olemassa olevan vesikatteen puiset alusrakenteet sailyvat (vaurioituneet
osat uusitaan)

Olemassa olevan ruodelaudoituksen paalle asennetaan uusi
saankestava/homesuojattu havuvaneri t=9 mm ja vanerin paalle uusi
aluskatekermi

Vesikaton sadevesijarjestelma (vesikourut ja sy6ksytorvet) puretaan ja
korvataan uusilla

o Syobksytorvien sijainnit sailyvat ennallaan

Vesikatolle asennetaan uudet kulkusillat, lapetikkaat ja lumiesteet ARK-
suunnitelmien mukaan
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Ullakkotilan lattiassa oleva vanha lammodneristys (mineraalivilla 100...150
mm) ja sen ylapinnassa oleva rakennuspaperi puretaan ja uusitaan
rakennesuunnitelmien mukaan, ullakkotilasta siivotaan vanhat
rakennusjatteet ja betonilaatan pinta imuroidaan puhtaaksi ennen uusien
[Ammadneristeiden asentamista

Urakoitsijan on tutustuttava kohteeseen tarjousvaiheessa vahintaankin
rakennuksen ulkopuolelta katselmoiden omatoimisesti, ellei asiakirjoissa
ole muuta esitetty

1.5 Rakennushankkeessa noudatettavat asiakirjat

Urakoitsija hankkii tarvittaessa em. lait, normit ja maaraykset seka tarvittavat
RT-kortit tyémaalle. Liséksi hankkeessa noudatetaan erikseen
mainitsemattomia voimassa olevia Suomen lakeja ja asetuksia.

Rakennusty®ssa noudatetaan urakka-asiakirjojen lisdksi seuraavia
maarayksia, normeja ja ohjeita:

Suomen rakentamismaarayskokoelma, soveltuvat osat
Korjaustodiden laatu KTL 2011

Rakennustoéiden laatu RTL 2014

Rakennustoiden yleiset laatuvaatimukset RYL 2000

Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet, RIL 107-2012
Tyotelineet ja suojarakenteet, RIL 142-1999

Tukitelineet, RIL 147-1993

Valtioneuvoston asetus rakennustydn turvallisuudesta VNa 205/2009
RATU 84-0386 Suojaus (1998)

RT 80-11115 Taydentavat ohut- ja muotolevyrakenteet, yleisia ohjeita
(2013)

RT 80-10632 Suojapellitykset (1997)

RT 80-10817 Rakennuksen pellitykset ja peltitydt, yleisia ohjeita (2004)
RT 85-10658 Kattoluukku (1998)

RT 85-10738 Vesikaton korjaus, korjausrakentaminen (2000)

RT 85-10799 Bitumikermikattet, perustietoja (2003)

RT 85-10851 Loivat bitumikermikatot (2005)

RT 85-10862 Metallinen saumattu katto (2006)

RT 85-11020 Metalliset sadevesijarjestelmat (2011)

RT 85-11132 Vesikaton turvavarusteet (2013)

RT 85-11158 Konesaumattu peltikatto (2014)

Lisaksi:

Toimivat Katot 2019, Kattoliitto ry

Materiaalitoimittajien ohjeet

Tarkastavien viranomaisten rakennusaikana antamat ohjeet ja
maaraykset.

Muut erikseen mainitsemattomat tyoturvallisuutta koskevat lait ja
saadokset.

Urakoitsija hankkii tarvittaessa em. lait, normit ja maaraykset seka tarvittavat
RT-kortit tyémaalle. Lisdksi hankkeessa noudatetaan erikseen
mainitsemattomia voimassa olevia Suomen lakeja ja asetuksia.
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2. TYOTURVALLISUUS
2.1 Yleista

Urakka-asiakirjoissa esitetyt tyoturvallisuuteen liittyvat seikat perustuvat
rakennustyon turvallisuudesta annettuun valtioneuvoston asetukseen
205/2009. Tarkoituksena on antaa rakennushankkeen ominaisuuksista ja
luonteesta sen toteuttamiseen liittyvat tarpeelliset turvallisuustiedot.

Tyoturvallisuutta koskeva kappale esitetaan kokonaisuudessaan
tyoturvallisuusasiakirjassa. Tassa yhteydessa esille tuotavat paakohdat
vhdessa erikseen laaditun turvallisuusasiakirjan kanssa muodostavat yhden
kokonaisuuden.

Tassa tyoselityksessa esitetyt vesikaton korjaustyoét suorittava
rakennusurakoitsija on vesikattourakoitsija.

2.2 Muiden alueella kulkevien turvallisuus

Rakennus on korjaustydn ajan pois paivakotikaytdsta, mutta rakennuksen
muut saneerausty6t ovat kdynnissa samaan aikaan. Tyodjarjestys tulee olla
sellainen, etta turvallinen liikkkuminen kulkureiteilld on turvattu ja niin, etta
rakennuksen muille urakoitsijoille aiheutuu mahdollisimman vahan haittaa.
Urakoitsija on my6s velvollinen informoimaan riittavasti eri tydvaiheista ja
esim. kulkureittien muutoksista.

2.3 Tyomaa-alueen erottaminen ja ympariston suojaus

Tydmaa-alue tulee erottaa valiaikaisilla aidoilla rakennuttajan ohjeiden mukai-
sesti RATU 82-0133 noudattaen. Tydnaikana vaaravybhykkeessa olevat
pinnat, kasvillisuus ja rakennelmat suojataan siten, etta ne eivat vaurioidu tai
tahraannu.

2.4 Tulityot

Tulitdissa tulee noudattaa Suomen Vakuutusyhtididen Keskusliiton
tulitydohjeita ja niita suorittavilla henkiléilla tulee olla voimassa oleva
tulityokortti. Tulitdiden kahden tunnin jalkivartioinnista vastaa urakoitsija.

2.5 Tyosuojelun toteuttaminen

Yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) 57 §:n mukaan tyémaan
johtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan (paatoteuttajan) on nimettava
pateva tydsuojelun vastuuhenkild huolehtimaan tydturvallisuuden ja
terveyden kannalta tarpeellisesta tydmaan yleisjohdosta, osapuolten valisen
yhteistoiminnan ja tiedonkulun jarjestamisesta, toimintojen yh-
teensovittamisesta seka rakennusalueen yleisesta siisteydesta ja
jarjestyksesta. Kysymys on tydsuojeluun liittyvasta koordinaatiovastuusta.
Tehtdvaan asetetusta henkildsta (esim. nokkamies) urakoitsija ilmoittaa
viimeistdan urakkasopimuksessa. Taman lisdksi jokaisen mahdollisen
aliurakoitsijan on huolehdittava omalta osaltaan ty6ésuojelun toteutumisesta
asianomaisen urakan osalta.
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Padurakoitsija laatii kirjallisen tydmaan turvallisuussuunnitelman ennen tdiden
aloittamista ja tarkentaa sitd koko tyémaan ajan.

Vesikattourakoitsija valvoo osaltaan, etta jokainen tyémaalla toimiva heidan
aliurakoitsija ja alihankkija on perehtynyt tydmaan turvallisuusasioihin ja
tarvittaessa osaltaan tarkentanut tydmaan tyoturvallisuussuunnitelmaa.

2.6 Melua aiheuttavat tyot

Tyosta ymparistdlle aiheutuvan erityisesti hairitsevan melun osalta
padurakoitsijan on huolehdittava meluntorjuntalain 13 §:n mukaisesta,
erityisesti hairitsevaa melua aiheuttavia tilapaisia toimintoja koskevasta
ilmoitusvelvollisuudesta. Lisdksi on otettava huomioon Vaasan kaupungin
jarjestyssaanndén maaraykset seka se, mita tilaajan kanssa on erikseen
sovittu.

2.7 Ongelmajatetta sisaltavat rakenteet

Jos purkutdiden edetessa tulee esiin jotain haitta-aineiksi epailtavia
materiaaleja, purkutydt on keskeytettava valittémasti ja urakoitsijan tulee
ilmoittaa asiasta rakennuttajalle jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.

3. RAKENNUSTARVIKKEET JA -MATERIAALIT
3.1 Yleista

Rakennusaineiden ja tarvikkeiden tulee olla uusia ja ensiluokkaisia. Niiden
tulee tayttéaa normit, maaraykset ja rakennusasiakirjojen maaraykset.

Rakennusaine- ja tarvikepakkausten tulee olla varustettu merkinndilla, joiden
perusteella niiden asiakirjojenmukaisuus on todettavissa. Aineiden suhteen on
tarkoin noudatettava tuotteen valmistajan kirjallisia ohjeita. Virheellinen tai
vaara materiaali on poistettava tyémaalta valittdmasti.

Urakoitsijan on hyvaksytettava rakennustarvikkeet ja niiden toimittajat
rakennuttajalla.

Urakoitsijan on edellytettava, etta materiaalitoimittaja tutustuu
tyokohteeseen, varmistaa tarjoamansa tuotteen soveltuvuuden ja varmistuu
urakoitsijan laitteistojen ja tydmenetelmien soveltuvuudesta. Kaikista
kaytettavista materiaaleista tulee tydmaalla olla kirjallinen suomenkielinen
kayttoohje seka kayttoturvallisuustiedote. Urakoitsijan on edellytettava, etta
materiaalitoimittaja jarjestaa materiaalien kayttdékoulutuksen.

3.2 Tarvikkeiden laatuvaatimukset

Tassa tydselityksessa olevat kauppanimikkeet ilmaisevat laatutason, jolloin
niiden asemasta voidaan kayttaa muitakin vastaavantasoisia, rakennuttajan
hyvaksymia materiaaleja. Tasta johtuen tyoselityksessa ei esiinny eri
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rakennusmateriaalien kauppanimikkeiden yhteydessa mainintaa "tai
vastaava”.

Urakoitsijan tulee esittaa kirjalliset perustelut valitsemilleen materiaaleille, jos
ne poikkeavat tydselityksessa kauppanimillda mainituista materiaaleista.
Vastaavuuden osoittaminen ja vastuu muutoksesta jaa urakoitsijalle.

Tarvikkeiden toimitusajat on sovitettava rakennusaikatauluun. Pitka
toimitusaika tai vakiosta poikkeava laatu eivat ole perusteena tarvikkeen
vaihtamiselle. Urakoitsijan on varattava ja tilattava tarvikkeet riittavan
ajoissa, ettei tyo viivasty. Tarpeetonta varastointia on valtettava.

3.3 Pakkaus, kuljetus, vidlivarastointi

Rakennusaineet ja -tarvikkeet on suojattava kuljetuksien aikana ja tytmaalla
siten, ettd minkaanlaisia vahinkoja ei paase tapahtumaan. Aineiden ja
tarvikkeiden varastoinnissa on noudatettava valmistajan (ja rakennuttajan)
ohjeita. Tarvikkeiden tilauksissa on huomioitava toimitusajat niin, etta turhat
tydbmaavarastoinnit jaavat pois.

Tuotteet ja tavaratoimitukset on laadultaan tarkastettava tydmaalla
vastaanoton yhteydessa ja reklamoitava tavaran toimittajalle valittémasti
mahdollisista virheellisyyksista.

3.4 Rakennusvalineet

Vesikattourakoitsija hankkii ja kustantaa tydssaan tarvittavat tydvalineet,
koneet, apulaitteet, telineet, nostimet ja saasuojat. Kaytettavien
tyovalineiden, koneiden, telineiden ym. on oltava tarkoituksenmukaisia ja
niiden tulee tayttaa tyoéturvallisuuden asettamat vaatimukset.

4. TYOMAAN HUOLTO
4.1 Vesi ja sdhko

Rakennuttaja jarjestaa ja kustantaa tydmaalla kdytettéavan sahkoén ja veden
olemassa olevista sahkd- ja vesipisteista. Sahkoa ja vetta saa kayttaa vain
sovituista ja osoitetuista pisteista.

Urakoitsija vastaa tyotmaan riittavasta valaistuksesta. Tarpeen mukaan
tulee riittdvan valaistuksen olla kaytéssa myds normaalin tydajan
ulkopuolella.

4.2 Puhtaanapito

Urakoitsija huolehtii omalta osaltaan rakennuskohteen ja tydmaan huoltoon
kuuluvien laitteiden puhtaanapidosta. Sivu-urakoitsijat ja alihankkijat ovat
velvollisia noudattamaan paaurakoitsijan antamia ohjeita tydmaan
kokonaisjarjestelyista, puhtaanapidosta ja tydmaahygieniasta.

Tybmaa pidetaan siistina ja hyvassa jarjestyksessa. Tyon edistyessa
poistetaan tydmaalta tarpeettomiksi kayneet tarvikkeet ja valineet. Jokainen
korjattava kohde siivotaan seuraavaa ty6vaihetta varten.
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Urakkaan kuuluu kaikki vesikattourakasta syntyvat jatteenkasittelymaksut.
Purkujatteet ovat urakoitsijan omaisuutta, ellei toisin ole maaratty.
Purkujatteen jatekuormakirjat on toimitettava tilaajalle. Rakennusaikaisessa
jatehuollossa noudatetaan viranomaisten antamia maarayksia.

4.3 Merkinnat ja kilvet

Kaikki viranomaisten vaatimat suojarakenteet rakennetaan. Suojarakenteille
on saatava rakennuttajan hyvaksynta.

5. TYOSUORITUKSET
5.1 Yleista

Urakkaan kuuluu kaikki sopimusasiakirjoissa mainitut aineet, tarvikkeet, tyot
ja velvoitteet, ellei niista ole nimenomaan muuta maaratty. Myds sellaiset
aineet, tarvikkeet, tyot ja velvoitteet, joita asiakirjoissa ei ole mainittu, mutta
jotka yleisen tavan mukaan ovat tarpeellisia vaadittavaan lopputulokseen
pyrittdessa kuuluvat urakkaan, ellei niitd ole nimenomaan jatetty urakan
ulkopuolelle.

Kaikki tydt tehdaan tunnettuja tyétapoja noudattaen seka ammattitaitosta
tyonjohtoa ja tyévoimaa kayttaen (RYL 2000). Mikali urakoitsija haluaa
kayttaa asiakirjoissa esitetysta tai yleisesta tydtavasta poikkeavaa tydtapaa,
tulee hanen esittda se rakennuttajalle ja saada esitetylle tydtavalle
rakennuttajan suostumus. Vastuu esitetysta tydtavasta jaa kuitenkin sen
esittdjalle. Muutoksista aiheutuvista kustannuksista vastaa urakoitsija.

Korjauskohteessa pidetaan tydmaapaivakirjaa ja tydssa noudatetaan
rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998), urakkaohjelman ja
rakennuttajan / valvojan mahdollisten ohjeiden edellyttdmia kirjaamistoimen-
piteita:

a) Niiden materiaalien ja aineiden menekistd, joilla on vaikutusta ty6n
sopimuksen mukaisuuden toteamiseen tai urakkahinnan muutoksiin
nahden, pidetadn tydmaapaivakirjassa tai siita erillisena selkedta
paivittain tdydennettdvaa menekkiseurantalistaa. Ellei listaa pideta,
rakennuttaja voi yksin arvioida maarat urakoitsijaa sitovasti

b)Paaurakoitsijalle ilmoitetaan lyhyesti ja yleispiirteisesti ainakin meneilldan
olevat tydvaiheet ja tytmaalla ollut miehitys

¢) Valvontaan ja laadunvarmistukseen liittyvista urakoitsijan yhteydenotoista
valvojaan tai muuhun rakennuttajan edustajaan (esim. kutsuista saapua
tarkastustehtavaa suorittamaan) on tehtava merkinta tyémaapaivakirjaan

d)Merkinta tydmaalle toimitetuista suunnitelma-asiakirjoista

e)Muut tydn suoritukseen, osapuolten oikeusasemaan liittyvat / vaikuttavat
kirjaukset

Tyo6n valmistuttua, ennen loppuselvitystilaisuutta, urakoitsija luovuttaa
rakennuttajan edustajalle kaikki em. dokumentit.
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5.2 Kokeet ja mallit

Urakoitsija on velvollinen suorittamaan ne koestukset ja ty6tuloksen
varmistamisen edellyttamat toimenpiteet, jotka ovat valttamattémia suorituk-
sen saanndstenmukaisuuden ja yleensa asiakirjojenmukaisuuden
toteamiseksi. Nama tulee urakoitsijan suorittaa kustannuksellaan.

Kaikista toista tehddaan tydn alussa mallityd/-asennus, tarvittaessa vaiheittain,
niin etta piiloon jaavat tyét voidaan tarkastaa. Mallityon/-asennuksen
tarkastaa valvoja/suunnittelija.

5.3 Peittyvat tyosuoritukset

Urakoitsijan tulee oma-aloitteisesti osoittaa rakennuttajalle eri tydvaiheiden
suoritus ja tarvikkeiden laatu siten, ettd rakennuttajalla on selva kasitys ja
varmuus myods peittyvien suoritusten asiakirjojenmukaisuudesta. Tallainen
osasuoritusten toteaminen ei kuitenkaan vapauta urakoitsijaa lopullisesta
vastuusta.

Tydssa noudatetaan taman tyodselityksen ja aineiden valmistajien ohjeita
siten, ettd kukin tydvaihe tehdaan omana tyokiertonaan. Urakoitsijan on
ilmoitettava rakennuttajalle tyévaiheiden aloittamisajankohdat ennen tyén
aloitusta, jotta rakennuttajan edustajalla on mahdollisuus tarkastaa
kasiteltavat pinnat ennen tyéhdn ryhtymista silla uhalla, ettad ty6 joudutaan
tekemaan uudelleen. Kasiteltaville pinnoille on saatava rakennuttajan edusta-
jan hyvaksynta. Tarkastuksien ajankohdat sovitaan rakennuttajan kanssa etu-
kateen.

6. TELINEET JA SUOJAUS
6.1 Telineet ja suojarakenteet

Urakoitsijan tulee varmistaa, etta ylapohjarakenteet eivat vaurioidu
korjaustdiden aikana. Vesikaton korjaustyot suoritetaan kerralla koko
rakennukseen tai lohkoina kayttaen kattavaa sadasuojausta. Lohkojen
suunnittelussa tulee ottaa huomioon sadevesijarjestelman paikat ja
tybvaiheiden yhteensovitukset eri urakoitsijoiden kesken. Vesikattourakoitsija
vastaa kaikilta osin rakenteiden kuivana pysymisesta vesikattokorjauksen
aikana.

Mahdollisten telineiden kiinnityksista ei saa aiheutua varsinaisia vaurioita
rakennukseen (kiinnitysproppujen reiat paikataan). Rakennuksen julkisivuun
ei saa tehda kiinnityksia.

Telinetasojen, kaiteiden, portaiden, kiinnitysten ja nostolaitteiden on
taytettava viranomaismaaraykset ja niissa on oltava viranomaismaaraysten
mukaiset merkinnat (telinekortti). Urakoitsija huolehtii tarvittavista viran-
omaisluvista.

Tyotasot pidetdan puhtaana ja ne tulee siivota kunkin tydvaiheen jalkeen
tyoturvallisuuden yllapitéamiseksi.
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Kaikki viranomaisten vaatimat suojarakenteet rakennetaan. Urakoitsija
hankkii yleisen turvallisuuden ja viranomaisten vaatimat varoitusmerkit ja -
valot tarkoitustaan vastaaville paikoille (ks. urakkaohjelma).

Urakoitsijan tulee purkaa ja poistaa rakennusalueelta kaikki ylimaaraiset
valiaikaiset laitteet, tukirakenteet, suojaukset ym. sitd mukaa, kun ne kdyvat
tarpeettomiksi.

Rakennustelineet ja -laitteet puretaan ja siirretdan pois viipymatta sen
jalkeen, kun se on tydsuoritusten puolesta mahdollista.

6.2 Suojaustoimenpiteet

Urakoitsijan tulee huolehtia suojauksista (RATU 84-0133) siten, ettei
korjaustdiden yhteydessa syntyva pdly, vesi tms. levia korjattavasta alueesta
huoneistoihin, Iahiymparistén rakennuksiin tai piha-alueille.

Suojauksissa on otettava huomioon kaikki vaurioitumiselle tai likaantumiselle
alttiit rakennukset / rakenneosat niin, etteivat ne vaurioidu tai tahriinnu tyén
aikana. Vaurioituneet suojaukset on viipymatta korjattava.

Ennen urakan aloittamista pidetaan aloituskatselmus, jossa kirjataan saastet-
tavien/suojattavien rakenteiden, tydskentelyalueiden, kasvillisuuden ja muun
ympariston kunto. Mikali rakenteet, tilat tai muu ymparist6 vaurioituvat tai
likaantuvat tydn aikana, on urakoitsija velvollinen korvaamaan vauriot ja
puhdistustoimenpiteet kustannuksellaan.

Rakennustarvikkeet suojataan kohdassa 3.3 mainitulla tavalla.
Urakoitsija huolehtii tarvittavista viranomaisluvista kaikissa tyévaiheissa mm.
suojausten osalta.

7. LAADUNVARMISTUS
7.1 Yleista

Korjaustydn laadunvarmistukseen liittyvia tehtavia (tyénjohto,
kirjaustoimenpiteet ja katselmukset) on kasitelty aiemmin kohdissa 5.1-5.3.
Padsaantodisesti kaikista laadunvarmistukseen liittyvista tyotehtavista vastaa
vesikattourakoitsija oman tydénsa osalta.

7.2 Tyonaikainen laadunvarmistus

Urakoitsija vastaa laadunvarmistuksen toteuttamisesta. Lisaksi urakoitsijan
tulee jatkuvasti seurata toteutuvien kasittelyjen laatua ja verrata sita
hyvaksyttyihin malleihin. Laatutason alituksia havaittaessa on tyo
keskeytettava valittdmasti ja syy poikkeamaan selvitettava.

Rakennuttaja voi tehda kustannuksellaan laadunvarmistuskokeita, joiden
jalkien paikkaus kuuluu urakoitsijalle.
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8. VESIKATON KORJAUSTYO
8.1 Yleista

Korjausolosuhteiden, esim. rakenteen ja ilman lampétilan seka
kosteudenpitoisuuden, on oltava kasiteltdvien materiaalien valmistajan
ohjeiden mukainen.

Olemassa oleva rakenne ylhaalta laskettuna:

- Saumattu peltikate

- Ruodelaudoitus 22...25x100 k150

- Puiset kattotuolit 50x100 k800

- Tuuletettu ilmatila (ullakko) + vesikaton puiset tukirakenteet

- Lammodneriste 100...150 mm (mineraalivilla) + ylapinnassa rakennuspaperi
- Kantava terasbetonilaatta ja -palkit

Tarkemmat kuvaukset olemassa olevista rakenteista 16ytyy
rakennesuunnitelmista.

Aluskatekermin asennustyd on annettava luotettavaksi tunnetun
erikoisliikkeen suoritettavaksi ja liikkeen on annettava kayttamistaan aineista
ja tarvikkeista seka tyostaan 10 vuoden kirjallinen takuu.

Vesikaton vedenpitavyydelle on kateurakoitsijan toimesta annettava 10
vuoden kirjallinen takuu.

Nykyinen peltikate, lumiesteet, vesikourut ja sydksytorvet puretaan ja
uusitaan. Muut ARK- ja LVISA-suunnitelmissa esitetyt tai rakennuttajan
esittamat rakenteet irrotetaan ehjana ja palautetaan takaisin ennalleen, kun
vesikattorakenteet on uusittu suunnitelmien mukaisesti.
Suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt vesikaton korot ovat suuntaa antavia.
Urakoitsija vastaa siitd, etta uudet rakenteet rakennetaan siten, etta
vesikaton valmiin pinnan korot ovat urakan valmistuttua max. 20 mm
ylempana kuin ennen urakan aloitusta.

8.2 Purettavat rakenteet

Urakoitsijan on tehtdva ennen tydn aloittamista purkusuunnitelma, jossa on
otettava huomioon mm:

- Tyoturvallisuusasiakirjan vaatimukset

- Urakkaohjelman vaatimukset

- Kosteudenhallintasuunnitelma, jossa on mm. suojaussuunnitelma

- Vesikaton ja raystaiden korkoasemat

- Vesikaton lohkojaot ja tydvaiheiden yhteensovittamiset

Purkusuunnitelma on hyvaksytettava rakennuttajalla ja tarvittaessa ao.
viranomaisilla.

Tybmaan kosteudenhallintasuunnitelman sisalto tulisi olla esim.
seuraavanlainen:

- kosteusteknisten riskien kartoitus

- aikataulusuunnittelu
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- LVIS-sopimukset

- materiaalivalinnat

- materiaalien suojaus

- runkorakenteiden suojaus

- tydnaikaisten vesivahinkojen torjunta
- rakennuksen kuivatus

- LVI-laitteet

- kosteusvalvonnan organisointi

- kosteudenhallinnan dokumentointi

- rakennuksen kayttdéohjeet

Tybmaan kosteudenhallinnan tavoitteet ovat:
- estaa kosteusvaurioiden synty

- vahentaa kuivatustarvetta

- pienentaa materiaalihukkaa

Tybmaan kosteudenhallinnalla varmistetaan rakennuksen kayttajille
terveydellisten haittojen kannalta turvallinen ymparistd seka saadaan
rakentamiskustannuksissa saastoja.

Tybmaan kosteudenhallinta voidaan jakaa seuraaviin osiin:
- kosteusriskien kartoitus

- olosuhdehallinta

- organisointi, seuranta ja valvonta

Tybmaan kosteudenhallinnassa on noudatettava liséksi RT-kortin RT 07-10805
"Terveen talon toteutuksen kriteerit” ohjeita.

Alla mainittujen paaasiassa purettavien rakenteiden lisdksi puretaan/uusitaan
kaikki ne vanhat rakenteet ja rakennusosat, joiden purkaminen on
edellytyksend urakkaan kuuluvien tdiden suorittamiseksi
viranomaismaaraysten, tassa tydselostuksessa mainittujen ohjeiden ja hyvan
rakentamistavan mukaisesti.

Huom! Kohteessa ei saa purkaa mitaan betoni- tai tiilirakenteita ilman
rakennesuunnittelijan lupaa.

Purettavat rakenteet

- Syobksytorvet ja vesikourut (uusitaan)

- Lumiesteet (uusitaan)

- Suojapellitykset ja yloésnostot liittyvien rakenteiden kohdalla (uusitaan)
- Peltikate, myo6s rakennuksen paatykolmio (uusitaan)

- Ylapohjan [dammadneriste ullakko-ontelon lattiassa (uusitaan)

8.3 Vesikatteen asennus
Vesikattorakenne korjataan/uusitaan rakennesuunnitelmien mukaisesti.

Ylapohja on pidettava kuivana ja puhtaana. Ullakkotila on imuroitava
sahanpurusta ja muusta liasta puhtaaksi ennen kohteen luovutusta.
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Vesikatteen alusrakenteena kaytetaan 9 mm vahvuista
saankestavaa/homesuojattua havuvaneria. Aluskatekermina kaytetaan luokan
TL2/AKK1 kumibitumikermia.

Peltikatteen kiinnitystiheys on vahintaan RT-kortin 85-10862, kuva 8 taulukon
A-alueen mukaan (keskialue 4 kpl/m?2, raystaskaista 5 kpl/m?2, ulkonurkat
raystailld 6 kpl/m2). Katteen kiinnitysvali ja sen laskenta taulukon 1. mukaan.

Nykyisten vesikourujen ja syoksytorvien koko, muoto ja sijainti sailyy
ennallaan.

8.4 Liittyvat rakenteet

Vanhat kaytosta poistuvat vesikaton lapiviennit puretaan ja uusien
l[apivientien tiivistysosat asennetaan LVISA-suunnitelmien mukaan.

Kaikkien suojapeltien asennuksessa noudatetaan alalla yleisesti kaytettavia
menetelmia ja tydohjeita. Vesikaton ylapuolisten korokkeiden taakse on
tehtava riittavat vastakallistukset, jotta vesi ohjautuu niiden ohi luotettavasti.

Vanha kattoluukku uusitaan RT 85-10658 mukaan.
8.5 Varusteet

Vesikatolle asennetaan uudet turvavaljaskiskolla varustetut kulkusillat ja
lapetikkaat seka lumiesteet ARK-suunnitelmien mukaan. Kiinnitykset tehdaan
vesikatetta lavistamatta. Rakennuksen julkisivuissa olevat vanhat talotikkaat
sailyvat.

9. VIIMEISTELYTYOT JA LOPPUSIIVOUS

Urakoitsijan tulee kiinnittdaa huomiota tyémaan yleiseen siisteyteen. Ajotiet ja
urakoitsijan kayttéon annettu alue seka tilat on rakennustydn aikana
pidettdva riittavan siistinad, ettei niista aiheudu haittaa rakennuttajalle tai
alueen muille kayttdjille.

Urakoitsija siivoaa kaikki rakennustydsta syntyvat roskat ja jatteet piha-
alueelta ja kuljettaa ne jatteenkasittelylaitokselle tai kaatopaikalle.
Rakennusaikaisessa jatehuollossa noudatetaan viranomaisten antamia
maarayksia. Rakennuttajalle ei saa jaada mitaan jalkisiivoustoita eika
siivouksesta aiheutuvia kustannuksia.

Urakoitsijan on kunnostettava tyon jalkeen kayttamansa alueet entisen
tasoiseen kuntoon.



